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EDITAL DE LICITACAO NUMERO 012/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO 057/2022
CONCORRENCIA NUMERO 002/2022

TIPO:
MENOR PRECO

REGIME DE EXECUGCAO:
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM
EDIFICAGCOES, PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE 03 (TRES)
PAVIMENTOS, INCLUSIVE OS NOVOS GABINETES, DO PREDIO ANEXO DA
CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E
SEUS ANEXOS.

« DATA/HORARIO
Dia 30/11/2022, as 10h00min

» LOCAL: Plenarinho da Camara Municipal de Contagem, Praca Sdo Goncalo, 18 - Centro,
Contagem - MG, 32017-730.

« CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGACAO DE INFORMACOES: Na internet, no site
http://www.cmc.mg.gov.br ou na sala da Comissdo Permanente de Licitagdo, a Praca Sdo Gongalo,

18 - Centro, Contagem - MG, 32017-730.

« ESCLARECIMENTOS: através do e-mail compras@cmc.mg.gov.br.

« REFERENCIA DE TEMPO: Horério de Brasilia.
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CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE LICITACAO NUMERO 012/2022

CONCORRENCIA NUMERO 002/2022

1. PREAMBULO E DISPOSICOES PRELIMINARES

A CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, inscrita no CNPJ sob o n°
18.561.209/0001-90, torna publico que fara realizar por intermedio da Comissao
Permanente de Licitacbes — CPL, as 10h00min (dez horas) do dia 30 (trinta) de
novembro de 2022, no Plenarinho, situado a Praga S&o Goncalo, 18 — Centro —
Contagem/MG, CEP 32017-730, a licitagio na modalidade CONCORRENCIA, sob o
regime de EMPREITADA POR PRECOS UNITARIOS, tipo MENOR PRECO, para
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM
EDIFICACOES, PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE 03
(TRES) PAVIMENTOS, INCLUSIVE OS NOVOS GABINETES, DO PREDIO
ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CONFORME TERMO
DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS.

1.1. A licitagdo sera regida pela Lei Federal n. 8.666/93, de 21/06/1993, Lei
Complementar n. 123 de 14/12/2006 e demais condigdes fixadas neste edital, e de acordo
com as condi¢Oes a seguir anunciadas, destinada a selecionar, dentre os participantes, a
proposta mais vantajosa para a prestacdo de servigos discriminados neste Edital e em seus

anexos, 0s quais constituem parte integrante deste.

1.2, Esta Licitacdo sera realizada pela Comissdo Permanente de Licitacdo — CPL,
constituida pelos seguintes servidores: Carina Gil dos Santos, matricula n.° 5587; Aender
Alves Pereira, matricula n.° 3.480; Mirian Rosa de Souza, matricula n°.5885; Alessandro
da Silveira, matricula n®.4792, designados através da Portaria N.° 015/2022, de 23 de
setembro de 2022.

1.3. O Edital de Licitacdo e seus Anexos, bem como o Termo de Referéncia e
Planilha Orcamentaria, informac6es, elementos e esclarecimentos relativos a licitagdo e
as condicOes para atendimento das obrigacGes necessarias ao cumprimento do seu objeto,
encontram-se a disposicao dos interessados no site http://www.cmc.mg.gov.br ou junto a
Comissdo Permanente de Licita¢fes, ou na sala da Comissdo Permanente de Licitagdo, a
Praca Sdo Gongalo, 18 - Centro, Contagem - MG, 32017-730, Fone (31) 3359-9200, de
segunda a sexta-feira, no horario de 9h as 12h e 13h as 18h, a partir do dia 28/10/2022.

1.4. Os pedidos de esclarecimento poderdo ser encaminhados a Comissdo
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permanente de licitacdo, por escrito, por meio do e-mail compras@cmc.mg.gov.br, em

até 02 (dois) dias Uteis antes da data da apresentagdo das propostas.

1.5. Os envelopes para participacdo deverdo ser apresentados para protocolo
exclusivamente na Diretoria de Gestdo de Contratos, da Camara Municipal de
Contagem/MG, na Praga S&o Gongalo, 18, Centro — Contagem/MG, de 09h00min as
12h00min e 13h00min as 17h00min (horéario do expediente em dias Uteis), junto a
Comissdo Permanente de LicitacGes-CPL, até as 09h30min (nove horas e trinta
minutos) do dia 30 (trinta) de novembro de 2022, observados os termos deste Edital.

Este prazo é preclusivo do direito de participacéo.

1.6. Na data marcada para a presente licitacdo proceder-se-4 a abertura do
ENVELOPE de n. 1, correspondente & FASE DE HABILITACAO, podendo também, a
critério da Comissdo Permanente de Licitacdo - CPL, e desde que todos os participantes
desistam em termo proéprio, da interposicdo de recurso, ser aberto o ENVELOPE de n. 2,
correspondente 8 FASE DE PROPOSTA, nos termos deste Edital.

1.7. Poder-se-a aplicar a solucao contida no subitem anterior deste edital na hipdtese

de apenas uma licitante comparecer ao certame.

1.8. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica,
observardo obrigatoriamente o horério de Brasilia - DF e, dessa forma, serdo registradas
no sistema e na documentacao relativa ao certame.

2. OBJETO E JUSTIFICATIVA
2.1. A presente licitacdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA DE

ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM EDIFICACOES, PARA EXECUCAO DE
OBRA DE CONSTRUGAO DE 03 (TRES) PAVIMENTOS, INCLUSIVE OS NOVOS
GABINETES, DO PREDIO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM,
CONFORME TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS.

2.1.1. Das Etapas da Obra

2.1.1.1 As etapas de construcdo seguem 0s seguintes processos:

a. Analise preliminar dos projetos arquitetdnico, executivos e complementares
existentes;

b. Mobilizacdo de canteiro de obra, equipe e equipamentos;

C. Servigos preliminares de arrasamento de cabeca de pilares;

d. Execucdo de estrutura de concreto armado;

e. Execucdo de alvenarias, divisorias e revestimentos;
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f. “Execucdo de instalagbes e cabeamento estruturado;
Execucdo de forros e pisos;
Acabamentos e finalizacéo de obra.

2.2. Da Justificativa da Despesa

2.2.1. Aedificacdo que abriga a Camara Municipal de Contagem € um prédio construido
na década de 1980 e tem passado por diversas intervencdes que visaram a melhoria de

suas condic0es fisicas e funcionais.

2.2.2. Em virtude destas constantes intervencdes, principalmente para criacao de salas e
espacos de trabalho, constatou que o seu espaco fisico ja estd completamente estagnado,
0 que gera grandes dificuldades em atender as demandas e acomodagdo de novos

colaboradores, bem como, as adequaces dos gabinetes dos vereadores da casa.

2.2.3. A ampliacdo de pavimento seria a solugdo ideal para tratar este problema e atender
as solicitaces que nos séo encaminhadas, principalmente para as adequacgdes de salas e
gabinetes, porém a estrutura fisica existente, ndo permite essa ampliacdo do prédio, seja
pela sua estrutura de concreto armado ou pelo paisagismo, acdo que descaracterizaria a

sua facha cultural e patrimonial no entorno da Praca Sdo Gongalo do Centro da cidade.

2.2.4. Nesse sentido, em estudo pormenorizado realizado junto a Diretoria Financeira e
a Diretoria de Infraestrutura, restou concluido que seria viavel do ponto de vista
orcamentario a retomada da construcdo do novo prédio, junto ao estacionamento da
Camara Municipal de Contagem, no entanto, com uma estrutura menor, mas capaz de

atender as necessidades mais urgentes do Orgo.

2.2.5. Além disso, tendo em vista que a estrutura basica (fundacgdo e estrutura inicial) ja
foram executadas quando da contratacao procedida pela Concorréncia n® 001/2014, a obra
em questdo seria mais econdmica e mais agil para o Orgéo, haja vista que sera possivel o
aproveitamento da construcdo ja existente com reducao significativa dos impactos fisicos

e sem prejudicar a continuidade dos trabalhos parlamentares e administrativos desta casa.

2.2.6. Certo da vantajosidade que o empreendimento proporcionara a esta casa
legislativa, se faz necessaria a contratacdo de Empresas de Engenharia especializada em
edificacOes para continuidade de execugédo de obra na construcéo de 03(trés) pavimentos,
com 0s novos gabinetes dos vereadores. Salienta-se que esta Casa Legislativa podera
aumentar o numero de vereadores nos termos que prevé a Constituicdo Federal de 1988,

fazendo com que a obra seja ainda mais necessaria.
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3. DOTACAO ORCAMENTARIA / AREA SOLICITANTE

3.1. Orgao solicitante: Diretoria de Infraestrutura.
3.2.  Natureza da Despesa:

e 44.90.51 — Obras e Instalagdes - 02 — Obras e Instalacdes de Dominio Patrimonal

3.3. A natureza da despesa da dotacdo orcamentaria para o exercicio de 2022, e
subsequentes, destinada ao pagamento do objeto licitado esta prevista e indicada no

processo pela area competente, sob a rubrica acima.

3.4. A legislacdo estabelece que o responsavel pela elaboracdo do Termo de
Referéncia é a area requisitante, departamento esse capaz de propiciar avaliacao do custo
pela administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de
suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preco de mercado, cronograma
fisico financeiro, se for o caso, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de

execucdo e sanc¢des, de forma clara, concisa e objetiva.

3.5.  Responsaveis Técnicos pela elaboracdo do Termo de Referéncia: Marcio Marques

da Silva, Matricula 5111, Diretor de Infraestrutura.
3.6. Do Valor Estimado da Licitacao

3.6.1. O valor de referéncia total é de R$6.855.816,73 (seis milhdes, oitocentos e
cinguenta e cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e setenta e trés centavos), conforme

planilha de orgamento e cronograma fisico-financeiro anexos.

3.6.2. Os valores estimados pela Administracdo encontram-se nos autos do Processo

Administrativo nimero 057/2022, podendo os interessados fazer vistas ao mesmo.

4. CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACAO AO EDITAL

4.1. Copia deste edital encontra-se disponivel na internet, no site

http://www.cmc.mg.gov.br ou, ainda, podera ser obtida na sala da Comissao Permanente
de Licitacdo, no horario de 09h0Omin as 12h00min e de 13h00min as 18h00min,

mediante apresentacdo de CDR ou outro meio compativel.

4.2.  As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame
obrigam-se a acompanhar as publicacbes referentes ao processo no site

http://www.cmc.mg.gov.br, bem como as publica¢cdes no Diario Oficial de Contagem,

quando for o caso, com vista a possiveis alteracdes e avisos.
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ualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatério

desta licitacdo, conforme artigo 41 da lei 8.666/93, observando-se o seguinte:

4.3.1. Os pedidos de esclarecimento poderdo ser encaminhados a Comissao

permanente de licitacdo, por escrito, por meio do e-mail compras@cmc.mg.gov.br, em

até 02 (dois) dias Uteis antes da data da apresentagdo das propostas.

4.3.1.1 Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverdo se
identificar (CNPJ, Razdo Social e nome do representante que pediu esclarecimentos se
pessoa juridica e CPF para pessoa fisica) e disponibilizar as informacGes para contato

(enderego completo, telefone, fax e e-mail).

4.3.2. O instrumento de impugnacdo devera ser dirigido a Comissdo permanente de
licitacdo, fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem
necessarias e PROTOCOLAR junto a Camara de Contagem, na Presidéncia Protocolo,
situado na Praga S&o Gongalo n° 18, Centro, Contagem/ MG, no horario de 09h00min
(nove) as 12h00min (doze) e de 13h00min(treze) as 18h00min (dezoito), indicando o

endereco eletrénico, observando os prazos estipulados pelo art. 41 da lei 8.666/93:

4.3.2.1 Cidaddo - em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data da apresentacdo das
propostas. A Comissdo permanente de Licitacdo da Camara Municipal de Contagem as
respondera em até 3 (trés) dias Uteis da data de seu efetivo recebimento(art. 41, § 1°, Lei
8.666/93).

4.3.2.2 Licitante - decaira do direito de impugnar falhas ou irregularidades que viciariam
o edital o licitante que ndo o fizer ate 0 segundo dia Gtil antes da abertura dos envelopes.
Impugnagdo feita tempestivamente ndo impedira o licitante de participar do processo

licitatorio ate o transito em julgado da decisdo correspondente.

4.4,  Os pedidos de impugnacdes e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas,
serdao divulgados pela Comissdo permanente de licitacdo no Portal da Camara de

Contagem por meio do enderego http://www.cmc.mg.gov.br.

S. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO E DECLARACAO DE ME/EPP

5.1. Poderdo participar da presente CONCORRENCIA, pessoas juridicas aptas ao
cumprimento do objeto licitado, que atenda as exigéncias contidas neste Edital e ainda,
aos requisitos da legislacao especifica.

5.2. Seraadmitida a participacdo de empresas organizadas em consorcios, atendidas as
condigdes previstas no Art. 33 da Lei n. 8.666/93 e aquelas estabelecidas neste Edital.
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5.3.  Nao poderéo participar da presente licitagio as empresas que:
5.3.1. Encontrarem-se em situacdo de faléncia, concordata, recuperacdo judicial ou
extrajudicial, concurso de credores, dissolucéo, liquidacdo ou empresas estrangeiras que

nao funcionem no Pais.

5.3.1.1 A vedacdo acima néo se aplica nos casos de processo de recuperacao judicial em
que haja pela comprovacdo de aprovacdo e homologacdo do plano de recuperacéo,

mediante apresentacdo de copia da decisdo judicial respectiva.

5.3.2. Estiverem suspensas para licitar e contratar com a Administracdo Publica
Municipal.

5.3.3.  Tenham sido declaradas inidéneas ou impedidas de licitar e contratar em

qualquer esfera de Governo.

5.3.4. Possuam como diretores, responsaveis técnicos ou socios, servidor, empregado
ou ocupante de cargo comissionado do Municipio de Contagem ou que tenham tido
vinculo ha menos de 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data da publicacdo deste
Edital.

5.3.5.  Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas fisicas ou
juridicas.

5.3.6.  Demais hipoteses proibidas pela legislacdo vigente.

5.4. A observancia das vedacdes dos itens anteriores é de inteira responsabilidade do

licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se as penalidades cabiveis.

5.5. E vedado a qualquer pessoa, fisica ou juridica, representar mais de um licitante
na presente licitacdo.

5.6. O licitante arcara integralmente com todos os custos de preparacdo e

apresentacdo de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatorio.

5.7. A participacdo nesta Licitacdo implica na aceitacdo integral e irretratdvel dos
termos deste edital e seus anexos, bem como a observancia dos regulamentos, normas e

das disposicdes legais pertinentes.

5.8. Qualquer declaragdo somente podera ser feita neste procedimento licitatorio pelo
préprio interessado, pelo titular da empresa ou seu representante legal, ou por pessoa
devidamente credenciada mediante carta de credenciamento, emitida pelo interessado,

com indicagéo de nome e documento de identificagcdo, (MODELO ANEXO lII).

5.9. A licitante que cumprir os requisitos legais para qualificagdo como Microempresa
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(ME) oug Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme previsto no art. 3° da Lei
Complementar Federal n°® 123/2006, e que ndo estiver sujeita a quaisquer dos
impedimentos do 8 4° do referido artigo, caso tenha interesse em usufruir do tratamento
favorecido estabelecido na citada lei, devera indicar sua condi¢cdo de ME ou EPP por meio
de declaracdo emitida pela propria licitante, conforme modelo constante do ANEXO V-
deste edital.

5.10. A declaracdo a que se refere o subitem 5.7 deste edital devera ser entregue pela
licitante quando do credenciamento de seu representante, sob pena de PERDA DO
DIREITO aos beneficios que Ihe sdo conferidos pela Lei Complementar Federal n°
123/2006.

5.11. A Microempresa - ME e a Empresa de Pequeno Porte - EPP deverdo entregar toda
a documentacdo exigida para a habilitacao, inclusive os documentos comprobatérios da

regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restricao fiscal.

5.12. Havendo restricdo nos documentos comprobatorios da regularidade fiscal, serd
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento
em que a ME ou EPP for declarada “habilitada com restri¢do” no certame, prorrogaveis
por igual periodo, a critério da Comissao Permanente de licitacdo, para regularizacdo da
documentacao fiscal.

5.13. A prorrogacdo do prazo para a regularizacdo da documentacao fiscal dependera de
requerimento tempestivo da licitante, devidamente fundamentado e dirigido ao Presidente

da Comissao.

5.14. Entende-se por tempestivo 0 requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias Uteis

inicialmente concedidos.

5.15. A ndo regularizacdo da documentacdo fiscal no prazo previsto implicard a
inabilitacdo da ME ou EPP, sem prejuizo de aplicacdo das san¢des previstas no art. 81 da
Lei Federal n° 8.666/1993.

5.16. A licitante que apresentar declaracdo falsa respondera por seus atos, civil, penal e

administrativamente.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. Cada licitante podera ser representada por seu titular com poderes de
administracdo, por procurador devidamente constituido ou por pessoa devidamente

munida de credencial, sendo que somente estes poderdo intervir nas fases do
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DC

procedimento licitatorio, atuando em nome da respectiva representada.

6.2. Para fins de confirmagdo da representacdo e de credenciamento perante a
Comissdo Permanente de Licitacdo, o representante da licitante devera identificar-se e,

cumulativamente:

6.2.1. Entregar copia de sua carteira de identidade ou documento equivalente e
apresentar qualquer documento que indique o numero de seu CPF;

6.2.2. Entregar um dos seguintes documentos, conforme cada caso:

a. Copia do ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento equivalente da
licitante, atualizado e registrado, no qual estejam expressos 0s poderes para exercer
direitos e assumir obrigacdes em nome da empresa, no caso de o representante ser sécio

proprietario, dirigente ou assemelhado da licitante;

b. Procuracéo lavrada em cartorio, hipdtese em que nao havera necessidade de estar
acompanhada de qualquer outro documento referente a constituicdo e organizacdo da
licitante;

C. Procuracdo outorgada por instrumento particular ou carta de credenciamento,
acompanhada necessariamente de cdpia do ato constitutivo, estatuto, contrato social ou
documento equivalente da licitante, atualizado e registrado, no qual estejam expressos
que o signatario da procuracao ou da carta de credenciamento detém poderes para exercer

direitos e assumir obrigac6es em nome da licitante.

6.3. Os documentos que credenciam 0s representantes deverdo ser entregues

separadamente dos envelopes.
6.4. O ANEXO II - deste edital contém um modelo de carta de credenciamento.

6.5. Apenas uma pessoa podera ser credenciada para representar cada licitante, ndo
sendo admitido, de igual forma, que mais de uma empresa indiqgue um mesmo

representante.

6.6. Fica assegurado as licitantes, a qualquer tempo e mediante juntada dos
documentos previstos no subitem 6.2 deste edital, a indicagdo ou substituicdo de seu

representante legal para credenciamento junto & Comissdo Permanente de Licitac&o.

6.7. Somente as pessoas referidas no subitem 6.1 deste edital poderdo, em nome das

licitantes que representam, assinar documentos e declaragdes pertinentes ao certame.
6.8. A auséncia do documento habil de representacdo e, por consequéncia, 0 ndo
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credenciamento perante a Comiss&o, ndo impedira a empresa de participar da licitagéo,
entretanto, seu representante ficara impedido de se manifestar e de praticar, em nome da

licitante, qualquer ato durante o procedimento licitatorio.

6.9. Caso a licitante ndo deseje fazer-se representar nas reunifes de recepgdo e
abertura, devera encaminhar os envelopes por meio de portador. Neste caso, o portador
devera protocolar os envelopes 1 e 2 na Presidéncia ou Protocolo Geral, até o dia e horario

agendado para a primeira reuniao.

6.10. Os documentos do item 6 poderdo ser autenticados no momento de seu

credenciamento.

7. DA HABILITACAO

7.1. A apresentacdo do CRC - Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura
Municipal de Contagem atualizado, elimina a apresentacdo dos documentos dele
constante, exigidos para este certame, desde que este esteja com a validade em vigor no
CRC - Certificado de Registro Cadastral.

7.2.  No caso de documentacdo que ndo foi exigido no CRC e constante no rol de

exigéncia deste Edital devera ser apresentada a documentacdo complementar.

7.3.  Os documentos de habilitacdo deverdo ser apresentados em 01 (um) envelope, em

papel opaco, fechado e rubricado pelo representante legal da Empresa, denominados:
a. ENVELOPE n°1 - documento de habilitacéo,

7.3.1. Os envelopes serdo entregues fechados e colados, com identificacdo do

proponente, e enderecados na seguinte forma:

ENVELOPE N°. 1 - HABILITACAO
CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA N° 02/2022

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:

CNPJ:

REPRESENTANTE LEGAL:

TELEFONE:

E-MAIL:

7.4. O envelope de documentacéo habilitatoria devera conter a seguinte documentacg&o:
7.4.1. Habilitagédo Juridica

7.4.1.1 Documento de identificacdo, com foto, do responsavel pelas assinaturas das
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propostas comerciais, das declaragdes constantes no Anexo 111 deste Edital e do contrato.

7.4.1.2 Se for o caso, apresentar procuracao conferindo poderes ao(s) responsavel(s) pela

empresa para praticar atos junto a Administracdo Publica.
7.4.1.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

7.4.1.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e atualizado, devidamente
registrado em cartério ou junta comercial, em se tratando de sociedades civis ou
comerciais e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documento de eleicdo de

seus administradores;

7.4.1.5 Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas
tratando-se de sociedade ndo empresaria, acompanhado de prova da diretoria em

exercicio;

7.4.1.6 Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagcdo para funcionamento expedido

pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.
7.4.2. Declaracoes

7.4.2.1 Declaracdo de que recebeu os documentos necessarios e que tomou ciéncia de
todas as informacdes e das condi¢des para o cumprimento das obrigacdes objeto da
presente licitagdo (Anexo IlI);

7.4.2.2 Declaracdo emitida pela empresa licitante de que ndo ha fato superveniente

impeditivo a participacdo na licitacdo (Anexo I11);

7.4.2.3 Declaragéo do licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregados
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16
(dezesseis) em qualquer trabalho, salvo na condic¢do de aprendiz, nos termos do inciso
XXX do artigo 7° da Constituicdo Federal (Anexo 111);

7.4.2.4 Declaracdo de que o licitante ndo € declarado inidoneo para licitar e contratar com
0 Poder Publico ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a Administracao
Publica Municipal (Anexo Il11);

7.4.2.5 Declaragdo de que ndo figuram em seu quadro societario servidores publicos do

Municipio de Contagem (Anexo III).
7.4.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista

7.4.3.1 Prova de inscri¢do no cadastro nacional da pessoa juridica (CNPJ);
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7.4.3.2Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal e/ou estadual, relativo
ao domicilio ou sede da empresa licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e

compativel como objeto contratual;

7.4.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de Débitos
Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e Certiddo Relativa as
ContribuicGes Previdenciario-INSS).

7.4.3.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
7.4.3.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;

7.4.3.6 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos

por lei.
7.4.3.7 Certidao de regularidade Trabalhista.

7.4.3.8 A comprovacdo da regularidade fiscal deverd ser efetuada mediante a
apresentacdo das competentes certiddes negativas de debitos, ou positivas com efeitos de

negativas.

7.4.3.9 A CPL efetuara consulta ao site da Receita Federal para certificacdo sobre a
regularidade da inscricdo da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ,
em observancia a legislacdo pertinente, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais
documentos extraidos pela internet, junto aos sites dos 6rgaos emissores, para fins de

habilitacdo.
7.4.4. Qualificacdo Técnica

7.4.4.1 Comprovacdo atraves de apresentacdo de Atestado(s) de Capacidade técnica
(ACTSs) e respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo(s) Técnico(s) (CATSs), devidamente
registrado(s) no CAU/CREA, fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, em nome de um dos seus Responsaveis Técnicos, pertencente ao quadro da
empresa, cujo nome conste como responsavel tecnico, na certidao de quitacdo de pessoa
juridica comprovando a execucdo de servigcos similares ao objeto desta licitacdo,
constando no minimo de um ACT/CAT, em nome de um dos Responsaveis Técnicos da
licitante no CREA/ CAU, relativos a:

e Execucdo de servicos de reforma ou construcéo de edificagdes.

7.4.4.2 Devera constar de maneira explicita no(s) atestado(s), ou ser informado pelo
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licitante, 0 nome, endereco, telefone e endereco de e-mail do responsavel pela emisséo
do respectivo atestado, com vistas a realizacdo de possiveis e eventuais diligéncias.

7.4.4.3 Podera(do) ser solicitada(s) copia(s) de contrato(s), atestado(s), declaracao(des)
ou outros documentos idéneos que comprove(m) as informaces dos atestados de

capacidade técnica apresentados, o que se fara por meio de diligéncias.

7.4.4.4 Nao sera conhecido e nem considerado valido o atestado ou declaracdo de
capacidade técnica emitido por empresa pertencente a0 mesmo grupo empresarial da
licitante, sendo considerado como empresa pertencente a0 mesmo grupo da controlada
pela licitante, a empresa controladora da licitante ou que tenha uma pessoa fisica ou
juridica que seja sdcia da empresa emitente e/ou da licitante.

7.4.4.5 Néo serdo aceitos atestados emitidos pelo licitante em seu proprio nome, nem

algum outro que nao tenha originado de contratacao.

7.4.4.6 Somente poderdo participar desta licitacdo as empresas que atuam no ramo de
atividade pertinente ao objeto do presente Termo de Referéncia, devidamente registradas

no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA.

7.4.4.6.1 A comprovacdo do registro devera ser feita mediante apresentacdo de
Certiddo de Registro em vigor da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) conforme Resolugdo 266/79, da regido a que estd vinculado o

licitante e que comprove atividade relacionada ao objeto desta licitacéo;

7.4.4.7 Além dos requisitos acima, serdo exigidos como Capacitacdo Técnico-

Profissional:

7.44.7.1 Comprovacao do licitante de possuir, em seu quadro, Engenheiro com

atribuicdo do artigo 8° da resolucdo Confea n°. 218, de 29 de junho de 1973, através de:

7.4.4.7.1.1  Apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Fisica do

Profissional em vigor em seu respectivo Conselho de Classe.

7.4.4.7.2 A comprovacao de vinculo profissional far-se-a pela apresentacéo de um

dos seguintes registros:

7.4.4.72.1  Copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como

contratante;

7.4.4.7.2.2  Copia do contrato social do licitante em que conste o profissional como

socio;
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744733 Copia do contrato de prestacdo de servigos com firmas reconhecidas em
cartorio ou declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, acompanhada de declaracdo de anuéncia do mesmo, ambas com as firmas

reconhecidas em cartorio;

7.4.47.2.4  Copiada Certiddo de Registro em vigor da empresa no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA) conforme Resolugdo 266/79, da regido a que esta

vinculado o licitante em que conste o profissional na lista de responsaveis técnicos.

7.4.4.8 Declaracdo de disponibilidade de equipe técnica necessaria e suficiente para a

execucéo dos trabalhos conforme ANEXO III.

7.4.4.9 Declaracdo que a Licitante conhece plenamente o local dos servigos a serem
realizados, objeto desta licitacdo, bem como as condicdes e dificuldades que as mesmas

apresentam, conforme modelo do ANEXO lIII.

7.4.4.10 Declaracdo de disponibilidade de maquinas e equipamentos adequados
para 0 cumprimento do objeto da licitacdo, conforme modelo do ANEXO IlII, parte
integrante deste Edital. As maquinas e equipamentos necessarios e indispensaveis ao bom

andamento dos servicos deverdo estar disponiveis durante toda a execucao dos servicos.

74411 A Lei de LicitacGes permite a exigéncia de capacidade técnica operacional
e esse é o entendimento do TCU, conforme recomendagfes contidas no Acérddo
0165/2009.

7.45 Visita Técnica

7.4.5.1 E facultado que a empresa interessada realize VISTORIA TECNICA para fins de
conhecimento das condi¢des locais, tendo em vista que se trata de servico que sera
desenvolvido em estruturas e ambientes ja existentes, o que podera influenciar na

elaboracdo e na apresentacdo de sua proposta comercial.

7.4.5.2 A vistoria deverd ser agendada pela licitante junto a Camara Municipal de
Contagem, pessoalmente, na Diretoria de Infraestrutura, da sede da CMC, localizada na
Praca Sdo Gongalo, n° 18, Centro, Contagem, Minas Gerais, CEP: 32.017-730, ou por

meio do telefone (31) 3359.8751 e e-mail marcio.marques@cmc.mg.gov.br.

7.4.5.3 A vistoria deveré ser realizada até 02 (dois) dias Uteis anterior a data de abertura

do certame.

7.4.5.4 Caso a licitante opte pela ndo realizagdo da vistoria tecnica, sera de sua Unica e
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exclusiva responsabilidade a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omisséo
na verificacdo dos locais de prestacédo dos servigos, ndo cabendo posterior justificativa ou
transferéncia de responsabilidade por desconhecimento dos respectivos locais e/ou

condigdes existentes.

7.4.5.5 A ndo realizacdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obrigagOes previstas em quaisquer documentos

integrantes do instrumento convocatério.

7.4.5.6 . O atestado sera emitido e assinado pela CMC, comprovando que o profissional,
devidamente credenciado pela Licitante, portando ainda a sua Carteira de Registro
Profissional, expedida pelo Conselho Regional compativel, realizou a visita técnica onde

tomou conhecimento detalhado do escopo a ser contratado, conforme Anexo VII.
7.4.6 Qualificacdo econémica financeira

7.4.6.1 Certiddo negativa de faléncia ou concordata ou liquidagéo extrajudicial ou de
execucdo patrimonial, expedida pelo (s) distribuidor (es) judicial (is) da sede da empresa,
sendo valida pelo tempo maximo de 90 (noventa) dias que antecederem o recebimento

dos envelopes.

7.4.6.2 Nos casos em que o0 PROPONENTE se encontrar em Recuperagdo Judicial ou
Extrajudicial, a certiddo positiva emitida pelo distribuidor da sede devera ser
acompanhada de certiddo judicial comprobatoéria do acolhimento do plano de recuperagéo

judicial bem como contemplando a possibilidade de participacdo em certames licitatorios.

7.4.6.3 Balanco patrimonial e demonstracGes contdbeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
licitante, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de

apresentacdo dos envelopes 1 e 2.

7.4.6.3.1 As empresas constituidas no exercicio em curso deverdo apresentar o

balanco de abertura, devidamente registrado.

7.4.6.3.2 O Balango patrimonial e as demonstracfes contdbeis apresentados
deverdo estar assinados por Contador ou Técnico de Contabilidade, neles constando a

indicacdo do nimero de registro destes junto ao Conselho Regional de Contabilidade.

7.4.6.3.3 Os balangos patrimoniais deverdo estar acompanhados dos Termos de

Abertura e dos Termos de Encerramento, com o devido registro na Junta Comercial ou
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6rgéo equivalente.

7.4.6.3.4 A comprovagdo da boa situacdo econdmica e financeira da empresa

licitante estara consubstanciada nos seguintes indices:

7.4.6.3.4.1  Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a um inteiro (1,0), a ser
obtido pela formula:

(ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO)
ILG = :
(PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO)

7.4.6.3.4.2  Indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a um inteiro (1,0), a
ser obtido pela formula:

ATIVO CIRCULANTE
ILC =

PASSIVO CIRCULANTE;

7.4.6.3.4.3 Indice de Endividamento (IE) igual ou inferior a setenta e cinco
centésimos (0,75), a ser obtido pela formula:

(PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGIVEL A LONGO PRAZO)

ATIVO TOTAL

7.4.6.3.5 A licitante que apresentar resultado igual ou menor aos indices referidos
acima devera comprovar que possui capital minimo ou patriménio liquido equivalente a
pelo menos 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo, devendo a
comprovacao ser feita relativamente a data da apresentacdo da proposta, admitida a
atualizacdo para esta data por meio de indices oficiais, para demonstrar sua boa situacdo

financeira.

7.4.6.3.6 Para os fins do subitem anterior, entende-se por valor estimado da
contratacdo o valor de R$6.855.816,73 (seis milhdes, oitocentos e cinquenta e cinco mil,

oitocentos e dezesseis reais e setenta e trés centavos).

7.4.7 Aincompleta, errdnea ou fraudulenta apresentacdo dos documentos especificados
INABILITARA o licitante.

7.4.8 A inabilitacdo da licitante impossibilitara a abertura do envelope contendo sua
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proposta comercial.

7.4.9 Todos os documentos exigidos deverdo estar com prazo de validade em vigor na

data prevista para a abertura dos envelopes de documentacéo habilitatoria.

7.4.10 Apos a fase de habilitacdo ndo cabera a desisténcia da proposta comercial. Salvo
por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comisséo de licitacao,

sob pena de aplicacdo das penalidades legais cabiveis.

7.4.10.1 Os documentos exigidos para habilitagdo poderdo ser apresentados em
original ou por qualquer processo de copia autenticada por cartorio competente ou em
copia simples acompanhada do respectivo original para ser autenticada pelos membros
da Comissdo de Licitacdo, neste caso, devera ser autenticado em até 1(um) dia Gtil antes

da sessdo publica.

7.4.10.2 A participacdo de Consorcios estd condicionada a satisfacdo dos

pressupostos elencados no artigo 33 da Lei federal 8.666/93.
7.4.11 Consorcios

74.11.1 Os consorciandos deverdo apresentar, além dos documentos exigidos,
compromisso de constituicdo do consércio, por escritura publica ou documento particular
registrado em Cartdrio de Registro de Titulos e Documentos, discriminando a empresa
lider, bem como a participacdo, as obrigacOes e a responsabilidade solidaria de cada
consorciando pelos atos praticados por qualquer deles, tanto na fase da licitacdo quanto

na de execucdo do contrato dela eventualmente decorrente.

7.4.11.2 Dito instrumento devera observar, além dos dispositivos legais, as
clausulas deste Edital, especialmente as constantes deste subitem, em conformidade com
0s artigos 278 e 279 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

7.4.11.3 Para efeito de qualificacdo técnica, os documentos constantes dos subitens

7.4.4.1 deverdo ser apresentados pelos consorciandos admitindo-se o simples somatorio.

74114 Para efeito de qualificagdo econdmico-financeira, os documentos
referentes ao subitem 7.4.6.3.3 deverdo ser apresentados admitindo-se que seja
apresentado o somatorio dos valores de cada consorciado, na propor¢do de respectiva

participacao.

7.4.11.5 Os demais documentos, constantes dos subitens 7.4.2 a 7.4.3 deverdo ser

apresentados por cada um dos consorciandos.
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7.4.11.6 O prazo de duragdo de consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo

de concluséo do objeto licitado, até sua aceitagdo definitiva.

7.4.11.7 As alteracBGes na constituicdo ou composicdo do consércio deverdo ser
submetidas a anuéncia e aprovacao prévias, por parte da Camara Municipal de Contagem,

visando manter validas as premissas que asseguraram a habilitagdo do consorcio original.

7.4.11.8 Os consorciandos deverdo apresentar compromisso de que nédo se
constituem nem se constituirdo, para os fins do consércio, em pessoa juridica e de que o

consorcio ndo adotara denominacéo propria diferente da de seus integrantes.

7.4.11.9 As sociedades consorciadas responderdo solidariamente, perante a
Cémara Municipal de Contagem e terceiros, pelos atos praticados em consdrcio, tanto na

fase de licitacdo quanto na de execucdo do contrato.

7.4.11.10 Os consorciandos deverdo comprometer-se a apresentar, antes da
assinatura do contrato eventualmente decorrente da licitagdo, o instrumento de
constituicdo do consorcio, aprovado por quem tenha competéncia em cada uma das
empresas para autorizar a alienacdo de bens do ativo fixo, e registrado no 6rgéo oficial
competente. Dito instrumento devera observar, além dos dispositivos legais, as clausulas

deste Edital, especialmente as constantes deste subitem.

7.4.11.11 Fica impedida a participacdo de sociedade consorciada, na mesma

licitacdo, através de mais de um consorcio ou isoladamente.

7.4.11.12 Os consorcios indicardo o seu representante, por carta de credenciamento,
comprovando a delegacdo de poderes para assinatura e rubrica dos documentos
integrantes da habilitacdo e proposta, quando estas ndo forem assinadas por Diretor (es).

8. DA PROPOSTA DE PRECO

8.1. As propostas de precos deverdo ser apresentadas em 01 (um) envelope,

denominado:

8.2. O envelope serdo entregues fechados e colados, com identificacdo do proponente,

e enderecados na seguinte forma:

Péagina 19 de 119



CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

ESTADO DE MINAS GERAIS

ENVELOPE N°, 2 — PROPOSTA DE PRECO
CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA N° 02/2022

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:

CNPJ:

REPRESENTANTE LEGAL:
TELEFONE/FAX:

E-MAIL:

8.3. A Proposta de Preco deveré ser elaborada de acordo com o modelo constante do
ANEXO VI deste edital, de forma a atender aos seguintes requisitos:

8.3.1. Caracterizacdo do proponente: Razao Social e nome de fantasia, se for o caso;

8.3.2.  Endereco completo, telefone, e-mail e demais codigos de acesso aos meios de

comunicacdo a distancia.

8.3.3. Indicar o prazo validade da Proposta de Prego, quando este for superior ao
minimo de 60 (sessenta) dias;

8.3.4. A proposta devera conter:

a. Preco expresso em moeda nacional;

b. Desconto linear a incidir sobre os Precos Unitarios da Planilha de Orgcamento;
c. Valor Global para a execu¢do completa dos servigos e obras.

8.3.5. A proposta de Precos, conforme ANEXO VI, devera indicar o valor da execucao
completa dos servigos, segundo a cotacdo de precos unitarios aplicados pela proponente
nos itens da planilha de orcamento, ANEXO X, deste edital. Os precos terdo como
referéncia a data do orcamento da CMC, que devera ser apresentada, sob pena de

desclassificacdo, juntamente com os seguintes documentos:

8.3.5.1 Planilha orcamentéria, conforme modelo préprio ou ANEXO XI, em estrita
observéancia aos quantitativos estimados, e cotando 0s precos unitarios e totais em moeda
corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessarias a plena
execucao da obra, objeto desta licitagdo, incluindo também a méo de obra, equipamentos,
ferramentas, materiais necessarios, despesas tais como impostos, taxas, Seguros,
garantias, ART, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, lucro, EPI’s, EPC’s, ¢
quaisquer outras despesas pertinentes e necessarias a execucdo do empreendimento. A
empresa devera atentar para 0s acréscimos de custos devido a horas extras e que nao serdo
remunerados pela CONTRATANTE. A planilha orcamentéria devera estar assinada pelo
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Responsavel Técnico da empresa licitante.

8.3.5.2 Cronograma Fisico-Financeiro, assinada pelo Responsavel Técnico da empresa
licitante, compativel com os precos de sua Proposta e de acordo com o modelo do Edital

- Anexo IX ou modelo proprio.

8.3.5.3 Composicao das taxas de BDI - BonificacGes e Despesas Indiretas, Integral e
Diferenciado em MODELO PROPRIO, de acordo com as recomendagdes do TCU -
Tribunal de Contas da Unido, e as parcelas que o compdem devem estar explicitadas,
identificadas na formula, com o seu respectivo valor, devendo ser apresentada a

respectiva composicédo - Anexo XIII.

8.3.5.4 Composicéo das Taxas de Encargos Sociais incidentes, em MODELO DA
PROPRIA LICITANTE.

8.3.6. A proposta de preco devera ser legivel, impressa em processador de texto sem
emendas ou rasuras, em uma Unica via, em papel timbrado da empresa (ou do consércio)
onde conste 0 CNPJ ou carimbo padronizado do CNPJ da proponente, datada, assinada
pelo representante legal da licitante (no caso de consorcio, da empresa lider), com prazo

de validade minimo de 60 (sessenta) dias

8.3.7. Aempresadevera apresentar a planilha de orcamento, com 0s precos unitarios por
ela propostos, e com valor total indicado em algarismos e por extenso, sendo
desclassificadas todas as propostas com precos unitarios e total acima dos valores
estipulados na planilha orcamentaria, parte integrante deste Termo de Referéncia. Devera
ser apresentada planilha computadorizada pela propria proponente, guardando, sob pena
de desclassificacédo, absoluta fidelidade com a planilha de orcamento, no que se refere aos

itens, as atividades, unidades e quantidades.

8.3.8. Os precos unitarios propostos, por item de servicos, deverdo incluir, materiais,
equipamentos, aparelhos, controle tecnol6gico de qualidade, transporte, cumprimento de
exigéncias dos 6rgdos de meio ambiente, seguros em geral, méo de obra, encargos de
legislagdo social, trabalhista, previdenciaria, infortanio de trabalho, administragéo, lucro

e quaisquer outras despesas incidentes sobre o contrato.

8.3.9. A apresentagdo da proposta de pregos na licitagdo implica na aceita¢do tacita de
todas as condicdes estabelecidas e sera considerada como evidéncia de que a proponente
examinou completamente o termo de referéncia, as especificacdes e demais documentos,

que 0s comparou entre si, que obteve as informacgdes necessérias e satisfatorias sobre
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qualquer bonto duvidoso antes de preparar a sua proposta de precos, e que os documentos
da licitacdo Ihe permitiram preparar uma proposta de precos completa e satisfatoria.

8.3.10. A Comissao Permanente de Licitacdes, no transcorrer da licitacdo podera solicitar

aos licitantes que estendam o periodo de validade da proposta por igual periodo.

8.3.10.1A solicitacdo prevista acima, bem como a resposta dos proponentes, seré feita por

escrito, circunstanciadas na respectiva ata ou através de e-mail.

8.3.10.2 A proponente podera recusar a solicitacdo, resultando na desisténcia da
participacdo do processo licitatorio, sem que a ela sejam imputadas penalidades para tal

ato.

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1. A Comissdo Permanente de Licitacbes - CPL abrira em primeiro lugar o
ENVELOPE n. 1 - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, para que os membros da

Comissao e os representantes credenciados possam examinar e rubricar cada documento.

9.2. Apo6s o exame da documentacdo, deverd a CPL apresentar sua decisdo sobre a
habilitacdo das licitantes e consultd-las sobre o interesse na interposicdo de recursos,

quanto a esta fase, determinando o prazo para este fim.

9.3.  Serdo inabilitadas as empresas cuja documentacdo ndo satisfizer as exigéncias
deste Edital.

9.4. Os envelopes de proposta de precos dos licitantes inabilitados serdo

disponibilizados, fechados, logo apds a decisdo definitiva da inabilitacéo.

9.5. A CPL podera suspender a sessdo sempre que julgar necessario analisar 0s

documentos e propostas oferecidas pelos licitantes.

9.6. Transcorrido 0 prazo sem interposicdo de recursos, ou havendo expressa
desisténcia deles ou apds julgamento dos recursos interpostos, proceder-se-a a abertura
do ENVELOPE n. 02.

9.7. A Comissdao Permanente de Licitacdo julgar4 as propostas comerciais pelo
MENOR PRECO, OBTIDO PELO MENOR VALOR GLOBAL, classificando-as
por ordem crescente de valor. O preco global sera calculado pela soma dos precos totais

dos itens e subitens, conforme Modelo de Proposta Comercial.

9.8. A Comissao desclassificard propostas que apresentarem valores unitarios e/ou

global, superior ao limite estabelecido no orgamento estimado dos servigos/obra, ou ainda
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com precos unitarios e global manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles

que ndo atenderem ao Art. 44, Paragrafo 3° da Lei Federal n. 8.666/93.

9.9.  Devera ser observado o disposto no Art. 48 da Lei Federal 8.666/93, em especial

em seu Paragrafo 1° para apuracdo de precos globais inexequiveis.

9.10. A Comisséo Permanente de Licitacbes no julgamento das propostas de precos
podera determinar que sejam promovidas retificacbes decorrentes de erros em operacfes

aritméticas, tais como:

9.10.1. Discrepancia entre valores prevalecera o valor apurado em planilha, pela

Administracéo;

9.10.2. Erro de multiplicacdo do valor unitario pela quantidade correspondente sera

retificado, mantendose o preco unitario e a quantidade, corrigindo-se a soma;
9.10.3. Erro de adicao sera retificado conservando-se as parcelas e corrigindo-se a soma;

9.10.4. Erro de transcricdo serd corrigido, mantendo-se sempre 0 preco unitario e as
quantidades previstas, alterando-se o valor final;

9.11. A Comissdo Permanente de Licitacfes podera solicitar das licitantes que prestem
esclarecimentos quanto aos documentos referentes a Proposta de Precos, por meio de
diligéncia formal, desde que, as informacdes ndo alterem os precos apresentados e nao
correspondam a documentos que, originalmente, deveriam figurar na proposta. O ndo

atendimento ao estabelecido implicara na desclassificacdo da licitante.

9.12. A Comissdo Permanente de Licitacdes observara também, quando do julgamento

das propostas, 0s seguintes procedimentos:

9.12.1. N4o utilizara qualquer elemento, fator ou critério sigiloso ou subjetivo, secreto ou
reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o principio da igualdade entre os

licitantes;

9.12.2. Nao considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, nem preco

ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes;

9.12.3. Adotara como critério de desempate, quando iguais duas ou mais propostas,
sorteio em ato publico, conforme previsto no paragrafo 2° do art. 45 da Lei 8.666/93, para

o0 qual serdo previamente convocados todos os licitantes.

9.13. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou forem todas as propostas
desclassificadas, podera a Administracéo fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis
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para a apresentacio de nova documentagio ou novas propostas, escoimadas das causas

que levaram a inabilitacdo ou desclassificacéo.

9.14. Deverd a Comissdo Julgadora consignar, em ata, a sintese de fatos ocorridos e
pronunciados, submetendo todo o procedimento a homologacdo da autoridade

competente.

9.15. O Municipio de Contagem se reserva o direito de, por despacho fundamentado,

decidir:
9.15.1. Pela revogacao desta licitacdo, em razdo de interesse publico;

9.15.2. Anular, total ou parcialmente, o procedimento, em razdo de ilegalidade ocorrida

NO Seu Curso.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Sera facultado aos licitantes, nos termos do artigo 109 da Lei n° 8.666/93
interposicdo de recursos, por escrito e protocolados no setor de Protocolo da Camara
Municipal de Contagem, conforme situacdes, prazos e condigdes estabelecidos no
referido artigo, decaindo do direito aos mesmaos, se ultrapassarem os prazos ali previstos.

10.2. Osrecursos serdo dirigidos a autoridade superior que praticou o ato recorrido, que

tera o prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis para se pronunciar.

10.3. O recurso previsto nas alineas "a" e "b" do inciso | do artigo 109 terd efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de

interesse publico, atribuir ao recurso interposto eficacia suspensiva aos demais recursos.

10.3.1. Interposto, o recurso serd comunicado aos demais licitantes, que poderdo

impugna-lo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

10.3.2. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou,
nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisao
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso,

sob pena de responsabilidade.

10.3.3. Nenhum prazo de recurso, representacdo ou pedido de reconsideragéo se inicia ou

corre sem que 0s autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

10.4. Decaira do direito de impugnar os termos do presente edital, aquele que, tendo o

aceito sem objecdes, venha apos a entrega das propostas, apontar falhas ou incorrecoes.
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Qualquer alegacdo posterior a esse respeito, ndo tera efeito de recurso perante a Camara

Municipal de Contagem.

11. DA HOMOLOGACAO E CONTRATACAO

11.1. Homologada a licitacdo e adjudicado o seu objeto a licitante vencedora sera esta
convocada pela Administracdo para prestar garantia a execucdo, item 12.11 deste edital e
firmar o Contrato, conforme ANEXO V, integrante deste Edital, observadas as condic¢oes

estipuladas no mesmo;

11.2. O contrato a ser firmado com a licitante adjudicataria incluira as condigdes
estabelecidas neste instrumento convocatorio e seus anexos, e outras necessarias a fiel

execucdo do objeto desta licitagdo, observando os termos da Lei n° 8.666/93.

11.3. A licitante vencedora do certame convocada pela CMC tera o prazo de até 5
(cinco) dias uteis, a contar do recebimento da comunicacdo, através de e-mail, para

assinar o contrato respectivo.

11.3.1. Este prazo, a requerimento da licitante vencedora e a critério exclusivo da

CONTRATANTE, presentes as razfes de interesse publico, poderé ser prorrogado.

11.3.2. Qualquer solicitacdo de prorrogacdo de prazo para assinatura do termo de
contrato ou instrumento equivalente, decorrentes desta licitacdo, somente sera

analisada se apresentada antes do decurso do prazo paratal e devidamente fundamentada.

11.3.3. O ato de convocagdo da empresa para assinatura do contrato ou instrumento

equivalente interrompe a contagem do prazo de validade da proposta.

11.4. O adjudicatéario devera comprovar a manutencdo das condi¢bes de habilitacdo

para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente.

11.5. Caso o adjudicatario ndo apresente situacdo regular no ato da assinatura do termo
de contrato ou instrumento equivalente, atrase ou descumpra as obrigaces de prestar
garantia e firmar o respectivo contrato, perdera a licitante vencedora do certame o direito
ao contrato, podendo ser convocados os licitantes remanescentes, observando a ordem de

classificacdo das propostas de preco.

11.5.1. A recusa de prestar garantia a execugdo ou de assinar o contrato implicara a
suspensdo do seu direito de participar de Licitacdo no Municipio de Contagem pelo prazo

de dois anos.

11.5.2. A licitante vencedora, ndo assinando o contrato ou instrumento equivalente, nem
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apresentando relevantes raz6es para ndo o fazer, sujeitar-se-a as penalidades previstas na
Lei n. 8.666/93.

11.5.3. Este Edital de Licitacao e a Proposta de Precos oferecida pela CONTRATADA
constituirdo pecas integrantes ao contrato, independentemente de transcricdo no

instrumento respectivo.

11.5.4. O contrato firmado pelo municipio de Contagem poderé ser alterado na ocorréncia
de quaisquer das condicbes previstas no artigo 65 da Lei 8.666/93, e, no caso de
prorrogacdo de prazo de execucdo avencado, em conformidade com disposto no artigo 57

da referida lei.
11.6. Constituem Obrigagdes da CONTRATADA:

11.6.1. Executar os servicos conforme especificacfes do Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas
e utensilios necesséarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas no Termo de
Referéncia e em sua proposta;

11.6.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;
11.6.3. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE;
11.6.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078,
de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.6.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.6.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd,
uniformes, além de prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual - EPI;
11.6.7. Apresentar & CONTRATANTE, quando for o caso, a relacdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgdo para a execugdo do Sservico;

11.6.8. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislacao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere
responsabilidade a CONTRATANTE;
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11.6.9. Atender as solicitagbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigacOes relativas a execucdo do servico,

conforme descrito no Termo de Referéncia;

11.6.10. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas da CONTRATANTE;
11.6.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem

desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades nao abrangidas pelo contrato,
devendo a CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste
sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;

11.6.12. Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da prestacdo dos servicos;

11.6.13. Né&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos,
exceto na condigdo de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

11.6.14. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacOes assumidas, todas as condicdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo;

11.6.15. Guardar sigilo sobre todas as informagfes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

11.6.16. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitacdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666,
de 1993;

11.6.17. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horérios e locais de
prestacdo de servico para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para
tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

11.6.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca da CONTRATANTE;

11.6.19. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
CONTRATANTE;
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11.6.20. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacfes aceitas pela boa técnica,
normas e legislacéo;

11.6.21. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

11.6.22. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao
local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento;
11.6.23. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que
ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

11.6.24. Adotar as providéncias e precaucdes necesséarias, inclusive consulta nos
respectivos 0rgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao;

11.6.25. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato;
11.6.26. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotagOes e Registros
de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
11.6.27. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autoriza¢@es exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

11.6.28. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracao possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste
Termo de Referéncia e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;
11.6.29. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que
integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado;

11.6.30. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinac6es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local dos servigos e nas melhores condigcfes de seguranca, higiene e disciplina;

11.6.31. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e
aprovacdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes
deste Edital;
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11.6.32. Elaborar o Diario de Servigo, incluindo diariamente, pelo preposto
responsavel, as informacdes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, numero
de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condi¢cbes meteoroldgicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto;
11.6.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcéo,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE;

11.6.34. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
caso fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos
ou incorregdes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou
de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao local da execucéo do servico;
11.6.35. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados
ao servico sejam regidos pela CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo
do contrato os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS —
CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

11.6.36. Serdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA eventuais

erros/equivocos no dimensionamento da proposta;

11.6.37. Executar e concluir dentro do prazo contratual todos os servigos objeto da
contratacao;
11.6.38. Assegurar, durante a execugdo das obras/servigos, a protecdo e a

conservagao dos servicos realizados;

11.6.39. Permitir e facilitar a fiscalizagdo ou supervisdo da Camara Municipal de
Contagem — Diretoria de Infraestrutura, a inspecdo dos servicos em qualquer dia e
horério, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados;

11.6.40. Providenciar as placas da obra com seus dados indicativos, conforme

modelo apresentado pela fiscalizagdo, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze)
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/

dias, confados a partir da ordem de servigo, sob pena de multa de 0,1% do valor do

contrato por dia de atraso;

11.6.41. Obedecer integralmente ao plano de seguranca das obras, conforme as
Normas de Seguranca do Trabalho;

11.6.42. Manter na obra em bom estado todo o equipamento necessario a perfeita
execucao dos servicos contratados, objetivando atender ao cronograma fisico, a qualidade
e as especificacdes técnicas;

11.6.43. Manter equipe para 0 acompanhamento topografico da obra, adequada e
compativel com as exigéncias e qualidades técnicas pertinentes, quando aplicavel;
11.6.44. Efetuar limpeza periddica da obra e do canteiro de servicos, obrigando-se
a manté-los em perfeita ordem, durante as etapas de execucéo.

11.7. Constituem Obrigacdes do CONTRATANTE:

11.7.1. Acompanhar e fiscalizar a execucdo contratual, recebendo seu objeto, conforme
especificacOes constantes no edital;

11.7.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigac@es assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

11.7.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou
comissao especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o0 nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
11.7.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo
para a sua correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

11.7.5. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, conforme
especifica¢Oes contidas no Termo de Referéncia;

11.7.6. Efetuar as retences tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
CONTRATADA;

11.7.7. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;
11.7.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificacbes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de
inspecdes tecnicas apos o recebimento do servico e notificacdes expedidas;

11.7.9. Exigir da CONTRATADA que providencie como condigdo indispensavel para o

recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
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11.7.9.1 “as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

11.7.9.2 A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo,
tendo em vista o direito assegurado a CONTRATANTE no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e
no art. 12 da Lei n°® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor);

11.7.9.3 A reparacdo dos danos causados pela execucdo dos servigos, como por
exemplo cobertura da edificagdo danificada, entre outros.

11.7.10. O gestor do contrato ficara responsavel pela fiscalizacdo da execucéo do
contrato, que, terd, dentre outras, as seguintes atribuicdes:

11.7.10.1 Manter atualizada lista dos empregados;

11.7.10.2 Analisar mensalmente todos os pagamentos e recolhimentos de tributos;
11.7.10.3 Fiscalizar a utilizacdo do Equipamento de Protecdo Individual - EPI;
11.7.10.4 Fiscalizar a jornada de trabalho;

11.7.10.5 Registrar todas as ocorréncias relacionadas com a execugéo do contrato,
determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados;
11.7.10.6 O responsavel pela fiscalizacdo da execucdo do contrato devera reportar
ao Orgao competente eventual descumprimento de qualquer obrigacéo, sob pena de falta
funcional grave;

11.7.10.7 As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
responsavel pela fiscalizacdo deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil
para a ado¢do das medidas convenientes.

11.7.11. Caberé ao gestor do contrato instaurar o procedimento administrativo para
apuracao e eventual aplicacdo de penalidades a CONTRATADA que descumprirem suas
obrigac@es contratuais.

11.8. Da Subcontratacéo e/ou Cessdo Pacial do Contrato

11.8.1. A subcontratacdo de parte do servigcos, s6 sera permitido para as atividades
secundarios do objeto, salvo com autorizacdo prévia e expressa da CONTRATANTE
com fulcro nas devidas justificativas e que ndo constitua o escopo principal do objeto,
restrita ao percentual maximo de 30% (trinta por cento) do contrato, devendo a empresa
indicada pela CONTRATADA, antes do inicio da realizacdo dos servicos, apresentarem
documentacao que comprove sua habilitacéo juridica, regularidade fiscal e a qualificacdo
técnica necessaria, nos termos previstos neste Edital;

11.8.2. No caso de subcontratacdo as responsabilidades permanecem, integralmente sobre
a CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, bem como pela padronizacgéo, pela

compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacéo,
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caber[;}éo-fhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem
como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacoes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

11.8.3. E vedada a subcontratacdo dos servicos considerados para efeito de atestacéo da

capacidade técnico-operacional e técnico- profissional.

12. DA EXECUCAO

12.1.  Para execugéo dos servicos, deverdo ser observadas as normas constitucionais e
especificas sobre 0 assunto objeto da presente licitacdo e, em especial, a Lei Federal
8.666/1993; Lei Complementar Federal 123/2006 e normas constantes deste edital e em

Seus anexaos.

12.2.  Os servigos deverdo ser executados de acordo com as orientacOes e autorizacoes
formais expedidas pela Diretoria de Obras da Camara Municipal de Contagem, a quem

compete a ordem de servicos.

12.3.  As obras deverdo ser executadas, no endereco Praga Sdo Gongalo, 18 - Centro —
Contagem - CEP: 32.017-730, rigorosamente, dentro das especificacdes estabelecidas no
Termo de Referéncia, na proposta vencedora e no respectivo contrato, implicando a nao
observancia dessa condi¢do na recusa dos mesmos, nao se responsabilizando a Camara

Municipal de Contagem por qualquer indenizacao.

12.4.  Deve ser submetida a apreciacdo e a aprovacao prévia da Camara Municipal de

Contagem qualquer medida que implique alteracdo da obra contratada.

12.5. A CONTRATADA devera iniciar os servigcos da obra no prazo maximo de 05
(cinco) dias corridos apds a emissdo da Ordem de Servico e garantir o fornecimento de
todos os materiais e dos servigos contratados sem descontinuidades.

12.6. A obra, objetos desta contratacdo, devera ser realizada no prazo de até 240
(duzentos e quarenta) dias corridos, ap0s o seu inicio, podendo ser prorrogado a critério

deste legislativo municipal, mediante termo aditivo.

12.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA sera aprovado
e/ou revisado no inicio do contrato, de forma a garantir a execugdo no prazo estabelecido

e minimizar os transtornos advindos da execugdo com a unidade em funcionamento.

12.8.  Qualquer atraso no cumprimento do prazo estabelecido somente sera justificado
e ndo sera considerado como inadimplemento contratual se provocado por atos ou fatos

imprevisiveis, ndo imputaveis a CONTRATADA e devidamente aceitos pela
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CONTRATANTE.

12.9. Na execucdo dos servicos a SUPERVISAO daré ciéncia 8 CONTRATADA das

recomendacdes e das especificacdes para limpeza e recebimento das mesmas.

12.10. Apds a formalizacdo do término dos servicos pela CONTRATADA e a
constatacio da SUPERVISAO de que os servicos foram concluidos, seréa realizada
vistoria e emitido um Relatorio de Vistoria apontando as corre¢fes e/ou reparos a serem

feitos, se for o caso.

12.11. Os servicos executados fora das especificagdes ndo serdo medidos e pagos e

deverdo ser refeitos sem 6nus adicionais para a CONTRATANTE.

12.12. Ficara a critério da FISCALIZACAO impugnar e mandar demolir, ou substituir,
Servicos ou equipamentos executados em desacordo com 0s projetos ou com as

especificacbes, ou mal executados.

12.13. As despesas decorrentes dessas demolicdes, substituicdes e o retrabalho correréo
por conta exclusivos da CONTRATADA, inclusive nagqueles casos em que 0S Servigos
tenham sido executados por FIRMA ESPECIALIZADA.

12.14. A CONTRATADA se obriga, dentro dos prazos estabelecidos em cada caso, a
substituir ou refazer, sem Onus para a CONTRATANTE, as partes que apresentarem
defeitos ou vicios de execucao.

12.15. Recebimento Provisorio e Definitivo dos Servicos:

12.15.1.Em observancia as determinacdes do artigo 69 e 73 da Lei 8666/93 quanto ao

recebimento da obra, executado o contrato o seu objeto seréa recebido:

12.15.1.1 Em carater provisorio pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze)
dias da comunicacdo escrita da CONTRATADA,

12.15.1.2 Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do
prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos

contratuais, 90 (noventa) dias ap6s o recebimento provisorio.
12.16. Outras Disposicoes:

12.16.1. A empresa CONTRATADA devera apresentar a CMC, no prazo maximo de 10

(dez) dias apos a primeira Ordem de Servigos, 0s seguintes documentos:
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12.16.T. Anotacdes de Responsabilidade Técnica- ART, no CREA-MG;

12.16.1.2 Abertura de Certificado de Matricula da obra/servigo — CEIl INSS;

12.16.1.3 Visto junto ao CREA/MG, para as empresas que possuirem CNPJ de

outros Estados da Federacéo.

12.16.1.4 Plano de Seguranca especifico da Obra, elaborado conforme as normas
regulamentares da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho;

12.16.1.5 Programa de Prevencao de Riscos Ambientais (PPRA);
12.16.1.6 Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional (PCMSO);

12.16.1.7 Cronograma fisico detalhado e o cronograma de desembolso financeiro

detalhado, para analise e aprovacéo da SUPERVISAO;

12.16.1.8 Laudo de vistoria cautelar das edificac@es lindeiras a obra, com termo de

concordancia do vistoriado;

12.16.1.9 Composi¢do de preco unitario adotado na Proposta de Pregos, com
equipamentos, materiais, mdo de obra e servigos auxiliares necessarios, para todos 0s
itens constantes na proposta de precos, considerando-se o BDI e Encargos Sociais

apresentados na Proposta de Precos.

12.16.2. Superado o procedimento licitatorio, tendo-se como marco temporal inadiavel na
assinatura do contrato do fornecimento de bens e/ou servigos, fica 0 CONTRATADO
obrigado a cumprir cota de aprendiz disposta no art. 429 e seguintes da Consolidacdo das
Leis do Trabalho - CLT, devendo até o limite do prazo apresentar declaracao por escrito,

atestando o atendimento a citada norma.

12.16.2.1 Em caso de recusa em prestar a declaracdo, a empresa ficard impedida de

contratar com o Municipio de Contagem.

13. DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

13.1 Os servicos/etapa executados serdo medidos do primeiro ao Ultimo dia de cada
més, sendo possivel, excepcionalmente, apurar-se periodo inferior a 30 (trinta) dias, desde
que, no primeiro ou Ultimo més do contrato, e, ainda em casos de suspensdo temporaria

dos servigos.

13.2  Nao serdo medidos servicos por antecipacédo e aqueles eventualmente néo previsto

sO poderdo ser objeto de medicdo ap0s a formalizacéo do correspondente Termo Aditivo.
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13.3 Serdo consideradas as quantidades de servigos efetivamente executados e
medidos, elaborado pela CONTRATADA, mediante BOLETIM DE MEDICAO dirigida
ao Engenheiro Fiscal da CONTRATANTE, sendo que 0 mesmo tera o prazo de 5 (cinco)

dias para analisa-los e aprova-los ou reprova-los.

13.4 Para efeito de medicdo e remuneragdo da Administracdo Local serd adotado a
recomendacdo do TCU no sentido que, a cada medicdo fechada, seja aplicado o
percentual de Administracdo Local definido na proposta vencedora do certame licitatério,
de tal forma que ao final da obra a remuneracdo deste item esteja compativel com o
financeiro global e ndo sofra impactos de aditamentos financeiros ou de prorrogacdes de

prazo.

13.5 A Administracdo Local serd medida em parcelas proporcionais aos percentuais
executados e medidos de todos os servicos somado sem cada periodo em relacdo ao valor

total contratado, com base na seguinte equagao:

ADM = (Y/ X). Z, na qual,

X € o valor contratado, exceto o valor referente a administracéo local;
Y é o valor da soma dos servigos executados no més

Z ¢é o valor total do item Administracdo Local da proposta vencedora

13.6 A CONTRATADA submetera ao Engenheiro da CMC as medicdes referentes ao
total dos servicos executados até a data, deduzindo os totais dos servigos acumulados

certificados até a medicdo anterior.

13.7 O Engenheiro da CMC devera conferir as medicdes e atestar o pagamento a ser
feito a CONTRATADA.

13.8  Ovalor devido pelo servico executado seré determinado pelo Engenheiro da CMC

apos as conferéncias das medic6es apresentadas.

13.9 O valor do servigo realizado devera referir-se apenas a itens incluidos na Planilha

de Quantidades ou no Cronograma de Atividades (Fisico Financeiro).

13.10 Caso seja constatado divergéncias quanto aos valores apurados, informarad por
Escrito a CONTRATADA, que devera apresentar novo Boletim de Medicéo corrigido,

bem como as justificativas devidas e efetuar as corre¢oes requeridas.

13.11 Os Boletins de Medicdo deverdo corresponder aos servigos efetivamente

executados até o final de cada periodo de 30 (trinta) dias corridos.

13.12 Itens da reforma para os quais nenhuma tarifa ou preco tenha sido cotado néo
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serdo pagos, se considerados cobertos por outros precos e tarifas.

13.13 O pagamento da Ultima medicdo ficard condicionado a emissdo do termo de

Recebimento Definitivo das Obras/servicos.

13.14 A CONTRATADA devera destacar na NF/Fatura , o n° da licitacdo , n° do

processo e numero do boletim de medicéo correspondente.

13.15 Antes da efetivacdo dos pagamentos a CONTRATADA devera comprovar estar
em dia com a Previdéncia Social, com o Fundo de Garantia por Tempo de servi¢co e com

as Fazendas Municipal, Estadual e Federal e justica do trabalho.

13.16 Os servigos serdo medidos conforme o cronograma de execucdo de obra e o
pagamento sera realizado mediante crédito em conta corrente bancéria até o 30° dia a
contar da data da entrega do documento fiscal correspondente a medicéo realizada pela
Fiscalizacdo, sendo efetuada a retencdo na fonte dos tributos e contribuicdes elencados
na legislagdo em vigor, tais como IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e, se for o caso,
ISSQN.

13.17 As Notas Fiscais que apresentarem incorrecbes serdo devolvidas a
CONTRATADA e 0 prazo para 0 pagamento passara a correr a partir da data da

reapresentacdo do documento, considerado valido pelo CONTRATANTE.

13.18 Qualquer irregularidade ou atraso ocorrido na apresentacdo da fatura ou nota
fiscal, ou dos documentos exigidos como condicdo para pagamento por parte da
CONTRATADA, importara na interrupcdo e alteracdo do prazo de vencimento do

pagamento, iniciando novo prazo apo6s a regularizacdo da situacao.
13.19 Todos os pagamentos serdo feitos direta e exclusivamente a CONTRATADA.

13.20 Os pagamentos serdo efetuados conforme a concluséo das etapas do cronograma,
ndo sendo concedidos adiantamentos nem desdobramentos de faturas, todavia, no estrito
interesse da Administracdo e de acordo com a sua conveniéncia, poderdo ser medidos
servigos para emissao das respectivas notas fiscais, em periodo inferior aos previstos nos

itens anteriores.

13.21 O pagamento somente serd liberado mediante a apresentacdo, pela
CONTRATADA, dos documentos abaixo discriminados:

13.21.1 Relatério analitico da GRF e o comprovante de Declaracdo das
ContribuicGes a Recolher da Previdéncia Social, ambos documentos da GFIP;
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13215~ Certiddes negativas atualizadas (Uniéo, FGTS. Trabalhista, Estadual e

Municipal);
13.21.3 Guia e comprovante de recolhimento da GPS, de acordo com a

competéncia da medicéo;

13.21.4 Guia e comprovante de recolhimento do FGTS, de acordo com a

competéncia da medicéo;

13.21.5 Conectividade Social, de acordo com a competéncia da medicéo;

13.21.6 GFIP completa, de acordo com a competéncia da medicao;

13.21.7 Folha Analitica, de acordo com a competéncia da medic&o;

13.21.8 Relacdo Nominal de Funcionérios, documento elaborado pela empresa

com o nome e funcdo de cada funcionario, de acordo com a GFIP, carimbado com o0 CNPJ

da empresa e assinado pelo responsavel pela empresa.

13.22 Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA, antes de paga ou relevada

a multa que Ihe tenha sido aplicada.

13.23 Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela CONTRATANTE, desde que o Contratado ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo monetaria
entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variagdo “pro-

rata” do IPCA, ou outro indice que venha substitui-lo.

13.24 O pagamento da medicdo final ficara condicionado a apresentacdo pela

CONTRATADA do Projeto de “as built” executadas durante a construgao.

14 DO REAJUSTAMENTO E DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

14.1  Os precos dos servigcos nao executados sofrerdo os primeiros reajustamentos apos

0 decurso do prazo de 12 (doze) meses contados da data do orgamento, prevista no edital.

14.2 Os precos unitarios contratuais serdo reajustados, de acordo com a seguinte
formula aplicavel na conformidade das condicGes aqui preceituadas:
R=Po li—lo, onde

lo
R ¢ o valor do reajustamento; Po é o preco inicial dos servicos a serem reajustados; li sdo
os indices publicados pela revista " Conjuntura Econdmica” da Fundacdo Getulio Vargas,

referente a0 més de execucdo dos servigos e obras; lo é o indice publicado pela mesma
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revista, rgferente ao més da data base de or¢camento da Diretoria de Infraestrutura.
14.3 O reajustamento serd calculado pelo indice conforme férmula abaixo:
R=10,52 COL. 35+ 0,04 COL. 38 + 0,44 COL. 46

Coluna 35 Edificacdes

Coluna 38 Terraplenagem

Coluna 46 Obras Complementares

14.4  Os reajustes subsequentes somente poderdo incidir depois de decorridos 12 (doze)

meses da data em que a anterior correcao produziu seus efeitos.

145 A empresa interessada deverd requerer, formal e justificadamente, o
reajustamento dos pregos contratados, sob pena de preclusdo do direito ao reajuste.

146 MANUTENCAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO.

14.6.1 O preco podera ser ALTERADO, conforme o caso, para mais ou para menos, nas
hipoteses, expressamente, previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que comprovado o
desequilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou

fato do principe, configurando Alea Econdmica extraordindria e extracontratual.

14.6.2 Para a manutencdo da equacdo do equilibrio econémico financeiro do contrato
que vier a ser celebrado, € obrigatorio que o desconto ofertado na licitacdo prevaleca para
a inclusdo de novos servicos, caso venha a ocorrer tal necessidade em um eventual

aditamento contratual.

15 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1 Pela inexecucdo total ou parcial de qualquer clausula do contrato a
CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado na ordem

elencada as seguintes sancoes:
15.1.1 adverténcia por escrito;
15.1.2 multa, nos seguintes limites maximos:

a) 0,3% (trés décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do

servigo/fornecimento ndo realizado;

b) 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do Contrato, na hipdtese darecusa
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injustiﬁc%ida em assinar o Contrato, dentro de 05 (cinco) dias Uteis contados da data de

sua convocacao;

¢) 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento nao realizado, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o
tornem improéprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das

especificacfes contratadas.

15.1.3 Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracdo por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, nos termos do art. 87, 111 da
Lei n° 8.666/93.

15.1.4 Impedimento de licitar e contratar com todos os 6rgdos e entidades da Unido, do
Estado, do Distrito Federal ou do Municipio pelo prazo de até 5 (cinco) anos, com base
no art. 7°, da Lei n® 10.520/02.

15.1.5 Declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, nos termos do art. 87, 1V, da Lei 8.666/93, enquanto perdurarem oS motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancéo
aplicada com base no art. 87, 111 da Lei 8.666/93 - Na aplicacdo de qualquer penalidade
sera facultada a defesa prévia do interessado, no prazo maximo de até cinco dias Uteis,

contados a partir da sua notificacao.

15.2  Séo consideradas situacOes caracterizadoras de descumprimento total ou parcial

das obrigacdes contratuais:

a) Nao atendimento as especificacdes técnicas relativas a bens, servicos ou obra prevista

em contrato ou instrumento equivalente;

b) Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execucdo de obra, de servigo ou

de suas parcelas;

c) Paralisacdo da prestacdo de servicos ou fornecimento, sem justa causa e prévia

comunicagdo a administracdo publica municipal;

d) Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para

0 Uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;

e) Alteragéo de substancia, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
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f) Fornecimento de produtos ou servigos de baixa qualidade;

153 A sangdo de multa poderd ser aplicada cumulativamente as demais sangdes

previstas nesta clausula.

154 A multa sera descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATANTE.

155  As sancg0es relacionadas nos itens 15.1.3 a 15.1.5 também poderdo ser aplicadas

aquele que:

15.5.1 Deixar de apresentar documentacdo exigida para o certame;
15.5.2 Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa;

15.5.3 Ensejar o retardamento da execucédo do objeto da licitacao;
15.5.4 N&o mantiver a proposta;

15.5.5 Falhar ou fraudar a execucdo do futuro contrato;

15.5.6 Comportar-se de modo inidéneo;

15.5.7 Cometer fraude fiscal.

15.6 A aplicacdo das sancdes observard o devido processo administrativo,
respeitando-se a ampla defesa e o contraditério de acordo com o disposto art. 86 da Lei
8666/93.

15.7 Mediante proposta do responsavel pelo acompanhamento da execucdo do
contrato, as penalidades serdo aplicadas diretamente pela Presidéncia da Céamara

Municipal de Contagem, de oficio.

16 DA FISCALIZACAO E GARANTIA

16.1 A prestacdo dos servicos sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacao
e avaliacdo por representante da CONTRATANTE, sendo devidamente designada como
fiscal do contrato o Diretor de Infraestrutura, Sr. Marcio Marques da Silva, Matricula
5111, de acordo com o previsto no art. 67 da Lei 8.666/93, profissional de Engenharia
devidamente designado, inclusive com a emissdo da respectiva ART junto ao CREA —
MG.

16.2 Damesma forma, a CONTRATADA devera indicar um preposto para representa-

la na execugéo do Contrato.

16.3 N&o obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela
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execu“(;ao do objeto contratado, a0 CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a

mais ampla e completa fiscalizacdo sobre a execucdo desses servigos, ndo restringindo
em nada a responsabilidade da CONTRATADA.

16.4  Nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, constituira documento de autorizacao para
a execucdo do objeto contratado devidamente assinado pelas partes, a Nota de Empenho
acompanhada da Ordem de Servico.

16.5 A fiscalizacdo sera exercida no interesse da CONTRATANTE e ndo exclui nem
reduz a responsabilidade da empresa contratada, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, ndo implica co-responsabilidade do Poder
Publico ou de seus agentes e/ou prepostos.

16.6 A existéncia da fiscalizacdo ndo exime a responsabilidade da CONTRATADA
com relacdo a qualidade dos materiais aplicados e a execucdo dos servigcos obedecendo

as normas pertinentes da ABNT.
16.7  Compete ao fiscal do contrato:

16.7.1 Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade ocorrida na execuc¢éo dos

Servicos;

16.7.2 Fiscalizar e acompanhar o fornecimento/execucdo, competindo-lhe ainda, atestar
as notas fiscais/faturas, encaminhando-as para fins de pagamento.

16.8 Nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, constituira documento de autorizacao para
a execucdo do objeto contratado devidamente assinado pelas partes, a Nota de Empenho

acompanhada da Ordem de Servico.

16.9 Na data da emissdo da Ordem de Servico a FISCALIZAGCAO promovera uma

reunido para acertar os procedimentos de acompanhamento dos trabalhos.

16.10 A comunicacédo entre a empresa CONTRATADA e a CONTRATANTE devera
ser formalizada através de comunicagdo escrita, ndo se aceitando ordens ou acertos

verbais.

16.11 Quaisquer exigéncias da fiscalizacdo, inerentes ao objeto do Contrato, deverao
ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem 6nus para 0 CONTRATANTE.

16.12 DA GARANTIA CONTRATUAL

16.12.1 Sera exigida, da licitante vencedora, em até 10 (dez) dias corridos apds a

celebracédo do contrato, a prestacéo de garantia para a execugéo do contrato, nos termos
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do arflgo 56 da Lei n° 8.666/93, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato com validade durante a execucdo contratual e 3 meses apo6s o término de sua

vigéncia, devendo ser renovado a cada prorrogacao;

16.12.2 A garantia devera cobrir expressamente o eventual inadimplemento das
obrigagdes e dos encargos sociais e trabalhistas da CONTRATADA e extensivo aos casos
de multas aplicadas, depois de esgotado o prazo recursal;

16.12.3 A garantia apresentada na modalidade seguro-garantia ou fianca bancaria devera
ser acompanhada de documentos que atestem o poder de representacdo do signatario da

apolice ou carta-fianca;

16.12.4 Se a garantia ofertada for a fianca bancéria, deverd o banco fiador renunciar
expressamente ao beneficio de ordem, nos termos do disposto nos artigos 827 e 828, I,
da Lei n°® 10.406/02 — Codigo Civil;

16.12.5 Caso a contratada opte pela caucdao em dinheiro, devera providenciar o deposito
junto ao Banco indicado pela Tesouraria da Camara Municipal de Contagem, sendo o

recibo de deposito o Unico meio habil de comprovacao desta exigéncia,;

16.12.6 Apés o cumprimento fiel e integral do contrato, este legislativo municipal
devolverd a CONTRATADA, por intermédio da CONTRATANTE, a garantia prestada;

16.12.7 O comprovante da prestacdo de garantia devera ser apresentado a Diretoria de
Compras, Licitacdes e Contratos da Camara Municipal de Contagem, Localizada a Praca
Silviano Brandao, n° 18 — Centro, Contagem/MG, a qual devera fornecer o Protocolo de

Entrega,;

16.12.8 A CONTRATADA de posse do Protocolo de Entrega, devera fornecer cépia para

a Diretoria de Compras, Licitacdes e Contratos para acostar aos autos do processo.

17 DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO

17.1 DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

17.1.1 O prazo de execugdo dos servigos € de até 240 (duzentos e quarenta) dias corridos,
contados da data da emissdo da primeira ordem de servigos que autorizar o inicio das

atividades, devendo ser seguido o cronograma de obra ANEXO VIII deste EDITAL.
17.2 DA VIGENCIA DO CONTRATO

17.2.1 O prazo de vigéncia do Termo de Contrato sera de 12 (doze) meses, contados da

data de sua assinatura.
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17.2.2 O prazo contratual poderd ser prorrogado conforme o estabelecido na Lei
8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes posteriores, através de termo aditivo.

17.2.3 Eventuais solicitacbes de prorrogacdo de prazo somente serdo admitidas se

presente alguma das hipdteses previstas no 8 1.° do art. 57 da Lei 8.666/1993.

17.2.4 Os requerimentos de prorrogacgéo de prazo para execucgdo das obras deverdo ser
encaminhados, devidamente justificados e acompanhados dos documentos
comprobatdrios das alegacGes apresentadas, ao fiscal do contrato, com antecedéncia

minima de 15 (quinze) dias do prazo final para cumprimento da respectiva obrigacéo.

18 DA RESPONSABILIDADE CIVIL

18.1 A contratada, ao firmar o contrato, assumira automaticamente a responsabilidade
exclusiva por danos causados a Camara Municipal de Contagem ou a terceiros, inclusive
por acidentes e mortes em consequéncia de falhas na execucgédo dos servigos contratados,
decorrentes de culpa ou dolo da contratada ou de qualquer de seus empregados ou

prepostos.

18.2 As partes contratantes declaram que n&o utilizardo trabalho infantil e serdo
integralmente respeitados os conceitos prescritos pela Lei n° 8.069, de 13 de julho de
1990 (Estatuto da Crianca e do Adolescente). Qualquer parte podera rescindir o contrato,
de pleno direito, caso a outra deixe de cumprir as obrigacdes estabelecidas no referido
diploma legal.

19 DOS TRIBUTOS, OBRIGACOES TRABALHISTAS E
PREVIDENCIARIAS

19.1 Todos os tributos, que incidirem sobre o contrato ou sobre as atividades que
constituem seu objeto, deverédo ser pagos, regularmente, pela CONTRATADA, por sua

conta exclusiva.

19.2  Competira, igualmente a CONTRATADA, exclusivamente, o cumprimento de
todas as obrigacGes impostas pela legislacdo trabalhista e de previdéncia social

pertinentes ao pessoal contratado para a execugdo dos servigcos avengados.

20 DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1 O licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informac6es prestadas
e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitacdo. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicard na

imediata desclassificagdo ou inabilitacdo do licitante, ou a rescisdo contratual, sem

Péagina 43 de 119



CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

ESTADO DE MINAS GERAIS

,/‘

prejuizo das sancBes administrativas, civis e penais cabiveis.

20.2  Este edital deveré ser lido e interpretado na integra, e ap6s encaminhamento da

proposta ndo serdo aceitas alegacdes de desconhecimento.

20.3 Todos os documentos, inclusive os originais serdo anexados a0 processo
licitatério, uma vez incluidos, serdo devolvidos somente mediante solicitacdo por escrito
e protocolado perante a Comissdo de Licitacdo pela licitante, ocasionando assim o

desentranhamento dos mesmos.

20.4 Todaa documentacdo apresentada neste edital e seus anexos sdo complementares
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em

outro sera considerado especificado e valido.

20.5 Os casos omissos, bem como as duvidas suscitadas, serdo resolvidos pela
Comissdo Permanente de Licitacdo designada para abertura e julgamento da presente
licitacdo.

20.6 E facultado a Comissdo Permanente de Licitacdo ou & Autoridade Superior, em
qualquer fase do julgamento, promover diligéncia destinada a esclarecer ou
complementar a instru¢do do processo e a afericdo do ofertado, bem como solicitar a

elaboracéo de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisoes.

20.7  As reunides de abertura e julgamento de licitacdo serdo publicas e de prévia

ciéncia aos licitantes.
20.8 E vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela apds a sessdo de abertura.

20.9 Na andlise da documentacdo e no julgamento das Propostas Comerciais, a
Comissdo Permanente de Licitagdo poderd, a seu critério, solicitar o assessoramento

técnico de 6rgdos ou de profissionais especializados.

20.10 As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da futura

contratacao.

20.11 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S0 se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente na

Camara Municipal de Contagem.

20.12 Nenhuma indenizagdo sera devida as proponentes pela elaboracéo e apresentacao
da documentacao de que trata o presente edital.
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20.13 A presente licitacdo podera ser revogada por razéo de interesse publico decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e

devidamente fundamentado.

20.14 As licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a CMC ndo ser4, em nenhum caso, responsavel por esses custos,

independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatério.

20.15 O objeto do contrato decorrente da presente licitacdo podera sofrer acrescimos ou

supressdes conforme previsto no paragrafo 1° do art. 65 da Lei 8.666/93.

20.16 Fica eleito o foro da Comarca de Contagem, Estado de Minas Gerais, para dirimir
eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitacdo, valendo esta clausula como

renuncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

20.17 Este edital encontra-se disponivel gratuitamente no site www.cmc.mg.gov.br ou
podera ser obtido no Prédio da Camara Municipal de Contagem, Diretoria de Gestao de
Contratos, localizada na Praca Sdo Gongalo, 18 - Centro - Contagem, solicitado por
telefone (31) 3359-9200, para envio por email: compras@cmc.mg.gov.br. Este Edital
possui 119 paginas humeradas, sendo:

> Indice do Edital;

» Normas da Licitacao;

» Anexo | — Termo de Referéncia;

» Anexo Il — Carta de Credenciamento;

» Anexo Il — Modelos de Declaragdes;

» Anexo IV- Modelo de Declaragédo de condi¢do de ME ou EPP;

» Anexo V- Minuta de Contrato Administrativo;

» Anexo VI - Modelo de Apresentacdo da Proposta Comercial;

» Anexo VIl — Atestado de Visita Técnica;

» Anexo VIII — Cronograma fisico-financeiro;

» Anexo I1X- Cronograma fisico-financeiro em Branco;

» Anexo X- Planilha Orcamentaria,;

» Anexo XI - Planilha Orgamentaria em Branco;

» Anexo XII —Planilha de Composicdo das taxas de BDI,

» Anexo XIII — Planilha de Composicéo das taxas de BDI em Branco;
» Anexo XIV - Anteprojeto Arquiteténico;

» Anexo XV - Projeto da Forma - 12 Laje de Piso a 42 Laje de Cobertura.

Contagem, 28 de outubro de 2022.

Carina Gil dos Santos
Presidente da CPL
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM EDIFICAGOES, PARA EXECUGAO
DE OBRA DE CONSTRUGAO DE 03 (TRES) PAVIMENTOS, INCLUSIVE OS NOVOS GABINETES, DO
PREDIO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E
SEUS ANEXOS.

2. JUSTIFICATIVA

2. JUSTIFICATIVA DA DESPESA.

A edificagdo que abriga a Camara Municipal de Contagem é um prédio construido na década de
1980 e tem passado por diversas intervencdes que visaram a melhoria de suas condicdes fisicas e
funcionais.

Em virtude destas constantes intervengdes, principalmente para criacdo de salas e espacos de
trabalho, constatou que o seu espaco fisico ja estda completamente estagnado, o que gera grandes
dificuldades em atender as demandas e acomodacdo de novos colaboradores, bem como, as
adequacdes dos gabinetes dos vereadores da casa.

A ampliacdo de pavimento seria a solucdo ideal para tratar este problema e atender as solicitacdes
gue nos sdo encaminhadas, principalmente para as adequacdes de salas e gabinetes, porém a
estrutura fisica existente, ndo permite essa ampliacdo do prédio, seja pela sua estrutura de
concreto armado ou pelo paisagismo, acdo que descaracterizaria a sua facha cultural e patrimonial
no entorno da Praca Sdo Gongalo do Centro da cidade.

Nesse sentido, em estudo pormenorizado realizado junto a Diretoria Financeira e a Diretoria de
Infraestrutura, restou concluido que seria vidvel do ponto de vista orgamentario a retomada da
construcdo do novo prédio, junto ao estacionamento da Camara Municipal de Contagem, no
entanto, com uma estrutura menor, mas capaz de atender as necessidades mais urgentes do
Orgio.

Além disso, tendo em vista que a estrutura bdsica (fundacdo e estrutura inicial) ja foram executadas
guando da contratac¢do procedida pela Concorréncia n2 001/2014, a obra em questdo seria mais
econdmica e mais 4gil para o Orgdo, haja vista que sera possivel o aproveitamento da construgdo
ja existente com redugdo significativa dos impactos fisicos e sem prejudicar a continuidade dos
trabalhos parlamentares e administrativos desta casa.

Certo da vantajosidade que o empreendimento proporcionard a esta casa legislativa, se faz
necessaria a contratacdo de Empresas de Engenharia especializada em edificagdes para
continuidade de execugdo de obra na construcdo de 03(trés) pavimentos, com os novos gabinetes
dos vereadores. Salienta-se que esta Casa Legislativa poderd aumentar o nimero de vereadores
nos termos que prevé a Constituicdo Federal de 1988, fazendo com que a obra seja ainda mais
necessaria.

2.2 Tipo de contratagao do servigo objeto do contrato.

A Lei 8666/93 define no inciso | do artigo 69:
“Obra - toda construcdo, reforma, fabricacdo, recuperagdo ou
ampliacdo, realizada por execucdo direta ou indireta;” (lei

8.666/93).

2.3 Regime de Execugao

O regime de execucdo a ser adotado é o de empreitada por preco unitdrio, desta forma a escolha
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do regimek é"execug;"ao recaira na seguinte hipdtese prevista no artigo 62 da Lei 8666/93:

“VIII - Execugdo indireta - a que o drgdo ou entidade contrata com
terceiros sob qualquer dos seguintes regimes:

a)..;

b) empreitada por preco unitario - quando se contrata a execuc¢do
da obra ou do servigo por preco certo de unidades determinadas;”

Ou seja, o regime definido sera o de empreitada por prego unitdrio, onde a planilha referencial
terd suas quantidades estimadas e os precos unitdrios serdo aplicados aos quantitativos
efetivamente executados pela empresa que vier a ser contratada.

3. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

3.1 OBJETIVO.

3.1.1 O objetivo deste procedimento licitatério ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA,
ESPECIALIZADA EM EDIFICACOES, PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE 03 (TRES)
PAVIMENTOS, INCLUSIVE OS NOVOS GABINETES, DO PREDIO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE
CONTAGEM, TERMO DE REFERENCIA, PLANILHA ORCAMENTARIA E DEMAIS ANEXOS
CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA.

3.2 DAS ETAPAS DA OBRA.
3.2.1 As etapas de construcdo seguem os seguintes processos:

Analise preliminar dos projetos arquitetdnico, executivos e complementares existentes;
Mobilizacdo de canteiro de obra, equipe e equipamentos;

Servicos preliminares de arrasamento de cabeca de pilares;

Execucdo de estrutura de concreto armado;

Execucdo de alvenarias, divisérias e revestimentos;

Execucdo de instalacGes e cabeamento estruturado;

Execucdo de forros e pisos;

Acabamentos e finalizagdo de obra.

PN R WN R

3.3 JUSTIFICATIVA DE FORMAGAO DE PRECOS DOS SERVICOS

3.3.1 Justificativa de elaboragdo e formacao de preco do servico objeto do contrato.

Os precos unitdrios que compdem a planilha orgamentaria de referéncia, foram formados em
harmonia com a Orientacdo Normativa n. 013/2019 da Procuradoria Geral do Municipio de
Contagem, adotando as tabelas oficiais para as composi¢Ges dos pregos dos servigcos. O orcamento
que subsidia o procedimento licitatério foi elaborado tendo como referéncia solugdes
tecnicamente vidveis, com caracteristicas especificas para o empreendimento, utilizando como
pardmetros os precos constantes das Tabelas SINAPI, SUDECAP, SEINFRA/MG, data base de
abril/2022, maio/2022 e margo/2022 sucessivamente, que por se tratar de servicos de engenharia,
assim determinou o Tribunal de Contas da Unido — TCU:

“As tabelas oficiais do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro) e do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil
(Sinapi) devem ser usadas como referéncias de pregos para projetos de
construgdo civil e rodovidrios. Os indices sGo mantidos, respectivamente,
pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e
pela Caixa Econémica Federal (CEF)”.

Mediante ao disposto, utilizamos como a principal fonte de consulta de pregos a presente
contratagdo a tabela da SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
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(SUDECAP/PBH), preco de referéncia Maio de 2022 em sua vers3o “sem desonerag¢do” conforme
seu anexo sob a forma de planilha disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
no endereco eletrbnico, https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap.

Os precos ndo constantes da Tabela de Pregos da SUDECAP/PBH vieram de consulta a outras
planilhas de érgdos renomados e conceituados na elaboracdo e execucdo de obras de engenharia
como a Tabela de Precos da SETOP, 6rgdo ligado a Secretaria de Obras e Desenvolvimento do
Estado de Minas Gerais e SINAPI instituicdo ligam ao departamento de engenharia da Caixa
Econdmica Federal. Os precos dos servicos que nao estavam disponiveis em tais planilhas foram
feitos através de composi¢cdes de precos especificos mediante orcamentos e cotagbes locais,
conforme documento FORMACAO DE PRECOS UNITARIOS anexo ao processo.

3.3.2 ADMINSTRAGAO LOCAL:

3.3.2.1 A Administra¢do Local de obra refere-se aos custos inerentes ao apoio técnico e
administrativo para a execugao da obra.

3.3.2.2 Tal questdo foi abordada pelo Acérddo 2622/13 do Tribunal de Contas da Unido que
determina a inclusdo dos itens que compdem a Administracdo Local na planilha de custos diretos,
tendo em vista a possibilidade de sua mensuracao direta.

3.3.2.2.1 No nosso caso a Administracdo Local serd composta, considerando o prazo de 08 (oito)
meses para a sua execugdo, dos seguintes elementos:

Item Descrigao Quantidade Permanéncia
Sera o responsavel técnico pela execucdo
dos trabalhos e deverd, além de .
) ) 4 horas/dia durante
. ... | responder pela qualidade dos servigos .
Engenheiro Civil z 1,00 todo o periodo de
executados, tratar de todas as questdes -
. ~ execugdo das obras.
inerentes a execu¢do da obra com a
Fiscalizagdo da Camara Municipal.
Sera o responsavel pelo gerenciamento e .
s Np pelo g . 8 horas/dia durante
Mestre de | distribuicdo das tarefas no canteiro de ,
- 1,00 todo o periodo de
Obras obra, trabalhando sob a supervisdo do ~
. , execugao das obras.
Engenheiro Responsavel.
Sera responsavel pelo gerenciamento de .
L P ~p & 8 horas/dia durante
Técnico de | todas as questées que envolvem a ,
1,00 todo o periodo de
Seguranga seguranca da obra, assegurando a ~
~ . . execugao das obras.
execugao sem risco de acidentes.
Sera considerada no custo da
Administra¢do Local, a presenga de mao-
de-obra proporcional a dois serventes 8 horas/dia durante
Servente “full time” para a execug¢do de servigos de 2,00 todo o periodo de
limpeza permanente, carga e transporte execugao das obras.
manual de residuos originados da
execuc¢ao da obra.
, Veiculo destinado a apoiar as atividades .
Veiculo P . 8 horas/dia durante
e da obra, como transporte de materiais ,
Utilitario de . . .. 1,00 todo o periodo de
. diversos e insumos necessarios a sua ~
Apoio - execugao das obras
execucao.

Planilha 01 — Administragdo Local

3.3.2.3 No citado Acdrdao, as pesquisas realizadas pelos Técnicos do Tribunal apontaram para a
seguinte faixa percentual da incidéncia da Administracao Local sobre o Custo Direto:

Quadro 1 — Faixas referenciais de valores da Administragao Local
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Percentual de Administracdo Local inserido no Custo Direto | 1°Quartil | Médio | 3° Quartil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 349% | 623% | 887%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 198% | 699% | 10,68%
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,

COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS 413% | 764% | 108%%
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

1,85% 5,05% 7,45%

OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 6,23% 7,48% 9,09%
Planilha 02 — Faixa de referéncia de valor da Administra¢éo Local
Fonte: TCU.

3.3.2.3.1 Para o nosso caso trabalharemos observando a primeira faixa: “construcdo de edificios”
variando entre 3,49% e 8,87%. No orcamento elaborado para obra o valor da Administracao Local
ficou assim definido:

Descrigdo Valor (RS)
Valor do Orgamento sem Administracdo Local a “custo” 6.458.224,93
Valor da Administracdo Local a “custo” 397.591,80
Peso Percentual 6,16%

Planilha 03 — Planilha de indice de incidéncia da administracdo Local ao custo da obra.

3.3.2.4 Para efeito de medicdo e remuneracdo da Administracdo Local serd adotado a
recomendacdo do TCU no sentido que, a cada medicao fechada, seja aplicado o percentual de
Administracdo Local definido na proposta vencedora do certame licitatdrio, de tal forma que ao
final da obra a remuneracdo deste item esteja compativel com o financeiro global e ndo sofra
impactos de aditamentos financeiros ou de prorrogacdes de prazo.

3.3.2.5 Neste cenario, sera medida a Administracdo Local em parcelas proporcionais aos
percentuais executados e medidos de todos os servicos somados em cada periodo em relagdo ao
valor total contratado, com base na seguinte equacao:

ADM = (Y/ X). Z, na qual,

Y é o valor da soma dos servigos executados no més

X é o valor contratado, exceto o valor referente a administracdo local;
Z é o valor total do item Administracdo Local da proposta vencedora

3.3.3 COMPOSICAO DO BDI:

3.3.3.1 Bonificacdo e Despesas Indiretas; O BDI adotado esta compativel com aquele definido pela
tabela da SEINFRRA — REGIAO CENTRAL DE MINAS GERAIS e vem sendo adotado pela Prefeitura
Municipal de Contagem, que na versdao sem desonera¢do tem a seguinte composi¢cdo, sem a
necessidade de justificativa, conforme Acordo n? 2613/13 e Lei 13.161 de 31/08/2015.

BDI SEM DESONERACAO

Administracdo Central (AC) 5,00%
Seguros (S) 0,51%
Risco (R) 1,00%
Despesas financeiras (DF) 1,00%
Lucro (L) 7,00%
Tributos (T) 7.65%
INSS Desoneragao (E) 0,00%

Péagina 49 de 119



CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

ESTADO DE MINAS GERAIS

BDI SEM DESONERACAO 25,00%
Planilha 04 - Composigdo de BDI conforme Acorddo n2 2613/13

3.3.4 VALOR DE REFERENCIA TOTAL DO CUSTO DA OBRA:

3.3.4.1 Para custeio do servico de contratacdo de Empresas de Engenharia, especializada em
edificacdes, para execucdo de obra na construcdo de 03(trés) pavimentos, inclusive os novos
gabinetes dos vereadores, do prédio anexo da Camara municipal de Contagem, o valor de
referéncia total é de R$6.855.816,73 (seis milhdes, oitocentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos
e dezesseis reais e setenta e trés centavos), conforme planilha de orgamento anexo.

4. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO

4.1 DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

4.1.1 O prazo de execugdo dos servicos é de até 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados
da data da emissdo da primeira ordem de servigos que autorizar o inicio das atividades. Devendo
ser seguido o cronograma de obra.

4.2 DA VIGENCIA DO CONTRATO

4.2.1 O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato serd de 12 (doze) meses, contados da data de
assinatura do contrato.

4.2.2 O prazo contratual podera ser prorrogado conforme o estabelecido na Lei 8.666/93 de 21 de
junho de 1993 e suas alteracdes posteriores, através de termo aditivo.

4.2.3 Eventuais solicitagcdes de prorrogacdo de prazo somente serdo admitidas se presente alguma
das hipdteses previstas no § 1.2 do art. 57 da Lei 8.666/1993.

4.2.4 Os requerimentos de prorrogacdo de prazo para execucdo das obras deverdo ser
encaminhados, devidamente justificados e acompanhados dos documentos comprobatdrios das
alegacdes apresentadas, ao fiscal do contrato, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias do
prazo final para cumprimento da respectiva obrigacao.

5. DA PROPOSTA COMERCIAL E CRONOGRAMA DE OBRA

5.1 PROPOSTA COMERCIAL

5.1.1 A proposta de Pregos, devera indicar o valor da execu¢ao completa dos servigos, segundo
a cotagdo de pregos unitdrios aplicados pela proponente nos itens da planilha de or¢gamento. Os
precos terdo como referéncia a data do orgamento da CMC, que devera ser apresentada, sob pena
de desclassificacdo, juntamente com os seguintes documentos:

5.1.1.1 Planilha or¢amentaria, conforme modelo préprio ou anexo do edital, em estrita
observancia aos quantitativos estimados, e cotando os pregos unitdrios e totais em moeda
corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessdrias a plena execu¢do da
obra, objeto desta licitacdo, incluindo também a mao de obra, equipamentos, ferramentas,
materiais necessdrios, despesas tais como impostos, taxas, seguros, garantias, ART, encargos
sociais, trabalhistas e previdenciarios, lucro, EPI’s, EPC’s, e quaisquer outras despesas pertinentes
e necessdrias a execucdo do empreendimento. A empresa deverd atentar para os acréscimos de
custos devido a horas extras e que ndo serdo remunerados pela CONTRATANTE. A planilha
orcamentdria devera estar assinada pelo Responsavel Técnico da empresa licitante.

5.1.1.2 Cronograma Fisico-Financeiro, assinada pelo Responsavel Técnico da empresa licitante,
compativel com os pregos de sua Proposta e de acordo com o modelo do Edital - Anexo ou modelo
proprio.

5.1.1.3 Composicao das taxas de BDI - Bonificagoes e Despesas Indiretas, Integral e Diferenciado
em MODELO PROPRIO, de acordo com as recomendacdes do TCU - Tribunal de Contas da Unido, e
as parcelas que o compdem devem estar explicitadas, identificadas na formula, com o seu
respectivo valor, devendo ser apresentada a respectiva composicao;

5.1.1.4 Composi¢do das Taxas de Encargos Sociais incidentes, em MODELO DA PROPRIA
LICITANTE.

6. DA QUALIFICACAO TECNICA, FINANCEIRA E VISITA TECNICA
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6.1 Da Qualificacdo Técnica

6.1.1 Comprovacdo através de apresentacdo de Atestado(s) de Capacidade técnica (ACTs) e
respectiva(s) Certiddo(0es) de Acervo(s) Técnico(s) (CATs), devidamente registrado(s) no
CAU/CREA, fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, em nome de um dos
seus Responsaveis Técnicos, pertencente ao quadro da empresa, cujo nome conste como
responsavel técnico, na certiddo de quitacdo de pessoa juridica comprovando a execugao de
servigos similares ao objeto desta licitagdo, constando no minimo de um ACT/CAT, em nome de
um dos Responsaveis Técnicos da licitante no CREA/ CAU, relativos a:

e Execugdo de servigcos de reforma ou construgao de edificagGes.

6.1.2 Deverd constar de maneira explicita no(s) atestado(s), ou ser informado pelo licitante, o
nome, endereco, telefone e endereco de e-mail do responsavel pela emissdo do respectivo
atestado, com vistas a realiza¢do de possiveis e eventuais diligéncias.

6.1.3 Podera(3o) ser solicitada(s) copia(s) de contrato(s), atestado(s), declaracdo(6es) ou outros
documentos idoneos que comprove(m) as informagGes dos atestados de capacidade técnica
apresentados, o que se farad por meio de diligéncias.

6.1.4 Na&o sera conhecido e nem considerado valido o atestado ou declaracdo de capacidade
técnica emitido por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da licitante, sendo
considerado como empresa pertencente ao mesmo grupo da controlada pela licitante, a empresa
controladora da licitante ou que tenha uma pessoa fisica ou juridica que seja sécia da empresa
emitente e/ou da licitante.

6.1.5 Na&o serdo aceitos atestados emitidos pelo licitante em seu prdprio nome, nem algum
outro que ndo tenha originado de contratacao.

6.1.6 Somente poderdo participar desta licitacdo as empresas que atuam no ramo de atividade
pertinente ao objeto do presente Termo de Referéncia, devidamente registradas no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA.

6.1.6.1 A comprovacao do registro deverd ser feita mediante apresenta¢do de Certiddo de
Registro em vigor da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) conforme
Resolugdo 266/79, da regido a que esta vinculado o licitante e que comprove atividade relacionada
ao objeto desta licitagdo;

6.1.7 Além dos requisitos acima, serdo exigidos como Capacita¢do Técnico-Profissional:

6.1.7.1 Comprovagao do licitante de possuir, em seu quadro permanente, Engenheiro com
atribuicdo do artigo 82 da resolucdo Confea n2. 218, de 29 de junho de 1973, através de:

6.1.7.1.1 Apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Fisica do Profissional
em vigor em seu respectivo Conselho de Classe.

6.1.7.2 A comprovacao de vinculo profissional far-se-a pela apresentacdo de um dos seguintes
registros:

6.1.7.2.1 Copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante;
6.1.7.2.2 Copia do contrato social do licitante em que conste o profissional como sécio;
6.1.7.2.3 Cdpia do contrato de prestagdo de servigos com firmas reconhecidas em cartorio

ou declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
acompanhada de declaracdo de anuéncia do mesmo, ambas com as firmas reconhecidas em
cartorio;

6.1.7.2.4 Cdpia da Certiddo de Registro em vigor da empresa no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) conforme Resolugdo 266/79, da regido a que esta vinculado o
licitante em que conste o profissional na lista de responsdveis técnicos.

6.1.8 A Lei de Licitagdes permite a exigéncia de capacidade técnica operacional e esse é o
entendimento do TCU, conforme recomendacg&es contidas no Acérddo 0165/2009:

“Para a comprovacgao da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde
que limitada, simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigéncia de comprovacao da
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execucdo de quantitativos minimos em obras ou servicos com caracteristicas
semelhantes, devendo essa exigéncia guardar propor¢dao com a dimensdo e a
complexidade do objeto a ser executado.” (grifo nosso).

6.2 DA VISITA TECNICA.

6.2.1 E facultado, que a empresa interessada realize VISTORIA TECNICA para fins de
conhecimento das condig¢des locais, tendo em vista que se trata de servico que sera desenvolvido
em estruturas e ambientes ja existentes, o que podera influenciar na elaboragdo e na apresentacao
de sua proposta comercial.

6.2.1.1 A vistoria deverd ser agendada pela licitante junto a Camara Municipal de Contagem,
pessoalmente, na Diretoria de Infraestrutura, da sede da CMC, localizada na Praga Sdo Gongalo, n?
18, Centro, Contagem, Minas Gerais, CEP: 32.017-730, ou por meio do telefone (31) 3359.8751 e
e-mail marcio.marques@cmc.mg.gov.br;

6.2.1.2 A vistoria devera ser realizada até 02 (dois) dias Uteis anterior a data de abertura do
certame.

6.2.2 Caso a licitante opte pela ndo realizacdo da vistoria técnica, serd de sua Unica e exclusiva
responsabilidade a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissao na verificacdo dos
locais de prestacdo dos servicos, ndo cabendo posterior justificativa ou transferéncia de
responsabilidade por desconhecimento dos respectivos locais e/ou condi¢bes existentes.

6.2.3 A ndo realizacdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obriga¢Ges previstas em quaisquer documentos integrantes do
instrumento convocatério.

6.2.4 O atestado serd emitido e assinado pela CMC, comprovando que o profissional,
devidamente credenciado pela Licitante, portando ainda a sua Carteira de Registro Profissional,
expedida pelo Conselho Regional compativel, realizou a visita técnica onde tomou conhecimento
detalhado do escopo a ser contratado.

6.3 DA QUALIFICAGAO FiSICO-FINANCEIRO.

6.3.1 Certiddo negativa de faléncia ou concordata ou liquidacdo extrajudicial ou de execucdo

patrimonial, expedida pelo (s) distribuidor (es) judicial (is) da sede da empresa, sendo vélida pelo

tempo maximo de 90 (noventa) dias que antecederem o recebimento dos envelopes.

6.3.2 Nos casos em que o PROPONENTE se encontrar em Recuperag¢do Judicial ou Extrajudicial,

a certiddo positiva emitida pelo distribuidor da sede deverd ser acompanhada de certidao judicial

comprobatéria do acolhimento do plano de recuperagdo judicial bem como contemplando a

possibilidade de participacdo em certames licitatérios.

6.3.3 Balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da licitante, vedada a sua

substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais

guando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo dos envelopes 1 e 2.

6.3.3.1 As empresas constituidas no exercicio em curso deverdo apresentar o balanco de abertura,

devidamente registrado.

6.3.3.2 O Balanco patrimonial e as demonstracGes contabeis apresentados deverdo estar

assinados por Contador ou Técnico de Contabilidade, neles constando a indicacdo do nimero de

registro destes junto ao Conselho Regional de Contabilidade.

6.3.3.3 Os balangos patrimoniais deverdao estar acompanhados dos Termos de Abertura e dos

Termos de Encerramento, com o devido registro na Junta Comercial ou 6rgdo equivalente.

6.3.3.4 A comprova¢do da boa situacdo econdmica e financeira da empresa licitante estara

consubstanciada nos seguintes indices:

6.3.3.4.1 indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a um inteiro (1,0), a ser obtido pela
formula:

(ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO)
ILG = ;
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(PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO)

6.3.3.4.2 indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a um inteiro (1,0), a ser obtido pela
férmula:

ATIVO CIRCULANTE
ILC =

PASSIVO CIRCULANTE;

6.3.3.4.3 Indice de Endividamento (IE) igual ou inferior a setenta e cinco centésimos (0,75), a ser
obtido pela férmula:

(PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGIVEL A LONGO PRAZO)

ATIVO TOTAL

6.3.3.5 A licitante que apresentar resultado igual ou menor dos indices referidos acima devera
comprovar que possui capital minimo ou patriménio liquido equivalente a pelo menos 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratacdo, devendo a comprovacdo ser feita relativamente a
data da apresentacdo da proposta, admitida a atualizacdo para esta data por meio de indices
oficiais, para demonstrar sua boa situacao financeira.

6.3.3.6 Para os fins do subitem anterior, entende-se por valor estimado da contratacdo o valor de
R$6.855.816,73 (seis milhdes, oitocentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e
setenta e trés centavos).

6.3.4 A incompleta, erronea ou fraudulenta apresentacdo dos documentos especificados
INABILITARA o licitante.

6.3.5 A inabilitacdo da licitante impossibilitara a abertura do envelope contendo sua proposta
comercial.

6.3.6 Todos os documentos exigidos deverdo estar com prazo de validade em vigor na data
prevista para a abertura dos envelopes de documentacdo habilitatoria.

6.3.7 Apds a fase de habilitacdo ndo caberd a desisténcia da proposta comercial. Salvo por
motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo de licitagdo, sob pena de
aplicagdo das penalidades legais cabiveis.

6.3.8 Os documentos exigidos para habilitacdo poderdo ser apresentados em original ou por
qualquer processo de cépia autenticada por cartério competente ou em cdpia simples
acompanhada do respectivo original para ser autenticada pelos membros da Comissao de
Licitagdo, neste caso, devera ser autenticado em até 1(um) dia Util antes da sessdo publica.

6.3.9 A participagdo de Consorcios esta condicionada a satisfagao dos pressupostos elencados
no artigo 33 da Lei federal 8.666/93.

7. DA EXECUGAO E OUTRAS DISPOSICOES

7.1 DA EXECUCAO

7.1.1 Para execugdao dos servicos, deverdao ser observadas as normas constitucionais e
especificas sobre o assunto objeto da presente licitacdo e, em especial, a Lei Federal 8.666/1993;
Lei Complementar Federal 123/2006 e normas constantes deste edital e em seus anexos.

7.1.2 Os servicos deverdo ser executados de acordo com as orientagdes e autorizacGes formais
expedidas pela Diretoria de Obras da Camara Municipal de Contagem, a quem compete a ordem
de servicos.

7.1.3 Asobras deverdo ser executadas, no endereco Praca S3o Gongalo, 18 - Centro — Contagem
- CEP: 32.017-730, rigorosamente, dentro das especificacbes estabelecidas no Termo de
Referéncia, na proposta vencedora e no respectivo contrato, implicando a ndo observancia dessa
condicdo na recusa dos mesmos, ndo se responsabilizando a Camara Municipal de Contagem por
qgualquer indenizacao.
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7.1.4 Deve ser submetida a apreciacdo e a aprovac3o prévia da Camara Municipal de Contagem
gualquer medida que implique alteracao da obra contratada.

7.1.5 A CONTRATADA devera iniciar os servicos da obra no prazo maximo de 05 (cinco) dias
corridos apds a emissdo da Ordem de Servico e garantir o fornecimento de todos os materiais e
dos servicos contratados sem descontinuidades.

7.1.6 A obra, objetos desta contratacdo, devera ser realizada no prazo de até 240 (duzentos e
quarenta) dias corridos, apds o seu inicio, podendo ser prorrogado a critério deste legislativo
municipal, mediante termo aditivo.

7.1.7 O cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA serd aprovado e/ou
revisado no inicio do contrato, de forma a garantir a execugao no prazo estabelecido e minimizar
os transtornos advindos da execugao com a unidade em funcionamento.

7.1.8 Qualquer atraso no cumprimento do prazo estabelecido somente sera justificado e ndo
sera considerado como inadimplemento contratual se provocado por atos ou fatos imprevisiveis,
nado imputaveis a CONTRATADA e devidamente aceitos pela CONTRATANTE.

7.1.9 Na execugdo dos servicos a SUPERVISAO daré ciéncia 8 CONTRATADA das recomendagdes
e das especificacGes para limpeza e recebimento das mesmas.

7.1.10 Apds a formalizacdo do término dos servicos pela CONTRATADA e a constatacdo da
SUPERVISAO de que os servicos foram concluidos, sera realizada vistoria e emitido um Relatério
de Vistoria apontando as correcdes e/ou reparos a serem feitos, se for o caso.

7.1.11 Os servicos executados fora das especificacdes ndo serdo medidos e pagos e deverdo ser
refeitos sem 6nus adicionais para a CONTRATANTE.

7.1.12 Ficara a critério da FISCALIZACAO impugnar e mandar demolir, ou substituir, servicos ou
equipamentos executados em desacordo com os projetos ou com as especificacdes, ou mal
executados.

7.1.13 As despesas decorrentes dessas demoli¢cGes, substituicGes e o retrabalho correrdo por
conta exclusivos da CONTRATADA, inclusive naqueles casos em que os servicos tenham sido
executados por FIRMA ESPECIALIZADA.

7.1.14 A CONTRATADA se obriga, dentro dos prazos estabelecidos em cada caso, a substituir ou
refazer, sem O6nus para a CONTRATANTE, as partes que apresentarem defeitos ou vicios de
execugao.

7.2 RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DOS SERVICOS:

7.2.1 Em observancia as determinacGes do artigo 69 e 73 da Lei 8666/93 quanto ao recebimento
da obra, executado o contrato o seu objeto serd recebido:

a) Em cardter provisorio pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
CONTRATADA;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao,
ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais, 90 (noventa) dias apds o
recebimento provisério.

7.3 OUTRAS DISPOSICOES.

7.3.1 Aempresa CONTRATADA devera apresentar a CMC, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds
a primeira Ordem de Servicos, os seguintes documentos:

7.3.1.1 AnotacGes de Responsabilidade Técnica- ART, no CREA-MG;

7.3.1.2 Abertura de Certificado de Matricula da obra/servico — CEI INSS;

7.3.1.3 Visto junto ao CREA/MG, para as empresas que possuirem CNPJ de outros Estados da
Federacao.

7.3.1.4 Plano de Seguranca especifico da Obra, elaborado conforme as normas regulamentares da
Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho;

7.3.1.5 Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA);
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7.3.1.6 Programa de Controle Médico e Satide Ocupacional (PCMSO);

7.3.1.7 Cronograma fisico detalhado e o cronograma de desembolso financeiro detalhado, para
analise e aprovac¢do da SUPERVISAO;

7.3.1.8 Laudo de vistoria cautelar das edificacdes lindeiras a obra, com termo de concordancia do
vistoriado;

7.3.1.9 Composicdo de preco unitdrio adotado na Proposta de Pregos, com equipamentos,
materiais, mao de obra e servigos auxiliares necessarios, para todos os itens constantes na
proposta de precos, considerando-se o BDI e Encargos Sociais apresentados na Proposta de Precos.
7.3.2 Superado o procedimento licitatorio, tendo-se como marco temporal inadidvel na
assinatura do contrato do fornecimento de bens e/ou servicos, fica o CONTRATADO obrigado a
cumprir cota de aprendiz disposta no art. 429 e seguintes da Consolida¢do das Leis do Trabalho -
CLT, devendo até o limite do prazo apresentar declaracdo por escrito, atestando o atendimento a
citada norma.

7.3.2.1 Em caso de recusa em prestar a declara¢do, a empresa ficara impedida de contratar com
o Municipio de Contagem.

8. DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

8.1 DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO

8.1.1 A prestacdo dos servicos serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e
avaliacdo por representante da CONTRATANTE, sendo devidamente designada como fiscal do
contrato o Diretor de Infraestrutura, Sr. Marcio Marques da Silva, Matricula 5111, de acordo com
o previsto no art. 67 da Lei 8.666/93, profissional de Engenharia devidamente designado, inclusive
com a emissdo da respectiva ART junto ao CREA — MG.

8.1.2 Da mesma forma, a CONTRATADA devera indicar um preposto para representd-la na
execucgdo do Contrato.

8.1.3 Nao obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela execug¢do do objeto
contratado, ao CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalizacao
sobre a execucdo desses servicos, ndo restringindo em nada a responsabilidade da CONTRATADA.
8.1.4 A fiscalizagdo sera exercida no interesse da CONTRATANTE e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da empresa contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorréncia, ndo implica co-responsabilidade do Poder Publico ou de seus
agentes e/ou prepostos.

8.1.5 A existéncia da fiscalizagcdo ndao exime a responsabilidade da CONTRATADA com relagdo a
qualidade dos materiais aplicados e a execugao dos servigos obedecendo as normas pertinentes
da ABNT.

8.1.6 Compete ao fiscal do contrato:

8.1.6.1 Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade ocorrida na execugdo dos servicos;
8.1.6.2 Fiscalizar e acompanhar o fornecimento/execucdo, competindo-lhe ainda, atestar as notas
fiscais/faturas, encaminhando-as para fins de pagamento.

8.1.7 Nos termos da Lei Federal n? 8.666/93, constituirda documento de autorizacdo para a
execucdo do objeto contratado devidamente assinado pelas partes, a Nota de Empenho
acompanhada da Ordem de Servico.

8.1.8 Na data da emissdo da Ordem de Servico a FISCALIZACAO promovera uma reunido para
acertar os procedimentos de acompanhamento dos trabalhos.

8.1.9 A comunicagdo entre a empresa CONTRATADA e a CONTRATANTE devera ser formalizada
através de comunicagdo escrita, ndo se aceitando ordens ou acertos verbais.

8.1.10 Quaisquer exigéncias da fiscalizacdo, inerentes ao objeto do Contrato, deverdo ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem 6nus para o CONTRATANTE.

9. DOS CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

9.1 Os servigos/etapa executados serdo medidos do primeiro ao uUltimo dia de cada més, sendo
possivel, excepcionalmente, apurar-se periodo inferior a 30 (trinta) dias, desde que, no primeiro
ou ultimo més do contrato, e, ainda em casos de suspensdo temporaria dos servigos.

9.2 Ndo serdo medidos servicos por antecipacdo e aqueles eventualmente ndo previsto so
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poderdao ser objeto de medicdo apds a formalizagdo do correspondente Termo Aditivo.

9.3 Serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente executados e medidos,
elaborado pela CONTRATADA, mediante BOLETIM DE MEDICAO dirigida ao Engenheiro Fiscal da
CONTRATANTE, sendo que o mesmo tera o prazo de 5 (cinco) dias para analisa-los e aprova-los ou
reprova-los.

9.4 Para efeito de medicdo e remuneracdo da Administracdo Local serd adotado a
recomendacdo do TCU no sentido que, a cada medicdo fechada, seja aplicado o percentual de
Administracdo Local definido na proposta vencedora do certame licitatdrio, de tal forma que ao
final da obra a remuneracdo deste item esteja compativel com o financeiro global e ndo sofra
impactos de aditamentos financeiros ou de prorrogacdes de prazo.

9.5 A Administragdo Local sera medida em parcelas proporcionais aos percentuais executados
e medidos de todos os servicos somado sem cada periodo em relagdo ao valor total contratado,
com base na seguinte equacgao:

ADM = (Y/ X). Z, na qual,
X é o valor contratado, exceto o valor referente a administracdo local;
Y é o valor da soma dos servicos executados no més

Z é o valor total do item Administracao Local da proposta vencedora

9.6 A CONTRATADA submeterd ao Engenheiro da CMC as medicbes referentes ao total dos
servicos executados até a data, deduzindo os totais dos servicos acumulados certificados até a
medicdo anterior.

9.7 O Engenheiro da CMC deverda conferir as medicOes e atestar o pagamento a ser feito a
CONTRATADA.

9.8 O valor devido pelo servico executado serd determinado pelo Engenheiro da CMC apds as
conferéncias das medicGes apresentadas.

9.9 O valor do servico realizado devera referir-se apenas a itens incluidos na Planilha de
Quantidades ou no Cronograma de Atividades (Fisico Financeiro).

9.10 Caso seja constatado divergéncias quanto aos valores apurados, informard por Escrito a
CONTRATADA, que devera apresentar novo Boletim de Medicdo corrigido, bem como as
justificativas devidas e efetuar as correcGes requeridas.

9.11 Os Boletins de Medicdo deverdo corresponder aos servicos efetivamente executados até
o final de cada periodo de 30 (trinta) dias corridos.

9.12 Itens da reforma para os quais nenhuma tarifa ou preco tenha sido cotado ndo serdo
pagos, se considerados cobertos por outros pregos e tarifas.

9.13 0O pagamento da ultima medicdo ficara condicionado a emissdo do termo de Recebimento
Definitivo das Obras/servicos.

9.14 A CONTRATADA deverd destacar na NF/Fatura, o n? da licitagdo, n2 do processo e niumero
do boletim de medigdo correspondente.

9.15 Antes da efetivagao dos pagamentos a CONTRATADA deverad comprovar estar em dia com
a Previdéncia Social, com o Fundo de Garantia por Tempo de servigco e com as Fazendas Municipal,
Estadual e Federal e justica do trabalho.

9.16  Os servigcos serdo medidos conforme o cronograma de execugao de obra e o pagamento
serd realizado mediante crédito em conta corrente bancdria até o 302 dia a contar da data da
entrega do documento fiscal correspondente a medi¢do realizada pela Fiscalizagdo, sendo
efetuada a retenc¢do na fonte dos tributos e contribui¢cdes elencados na legislagdo em vigor, tais
como IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e, se for o caso, ISSQN.

9.17  As Notas Fiscais que apresentarem incorrecdes serdo devolvidas a CONTRATADA e o prazo
para o pagamento passara a correr a partir da data da reapresentacdo do documento, considerado
valido pelo CONTRATANTE.

9.18 Qualquer irregularidade ou atraso ocorrido na apresentacdo da fatura ou nota fiscal, ou
dos documentos exigidos como condi¢do para pagamento por parte da CONTRATADA, importara
na interrupgdo e alteracdo do prazo de vencimento do pagamento, iniciando novo prazo apds a
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D A

regulariza¢*ao"da situacao.

9.19 Todos os pagamentos serdo feitos direta e exclusivamente a CONTRATADA.

9.20 Os pagamentos serdao efetuados conforme a conclusdao das etapas do cronograma, nao
sendo concedidos adiantamentos nem desdobramentos de faturas, todavia, no estrito interesse
da Administracdo e de acordo com a sua conveniéncia, poderao ser medidos servigos para emissao
das respectivas notas fiscais, em periodo inferior aos previstos nos itens anteriores.

9.21 O pagamento somente serd liberado mediante a apresentagdo, pela CONTRATADA, dos
documentos abaixo discriminados:

9.21.1 Relatédrio analitico da GRF e o comprovante de Declaragdo das ContribuicGes a Recolher da
Previdéncia Social, ambos documentos da GFIP;

9.21.2 CertidGes negativas atualizadas (Unido, FGTS. Trabalhista, Estadual e Municipal);

9.21.3 Guia e comprovante de recolhimento da GPS, de acordo com a competéncia da medicao;
9.21.4 Guia e comprovante de recolhimento do FGTS, de acordo com a competéncia da medicao;
9.21.5 Conectividade Social, de acordo com a competéncia da medicao;

9.21.6 GFIP completa, de acordo com a competéncia da medicao;

9.21.7 Folha Analitica, de acordo com a competéncia da medicao;

9.21.8 Relacdo Nominal de Funcionarios, documento elaborado pela empresa com o nome e
funcdo de cada funciondrio, de acordo com a GFIP, carimbado com o CNPJ da empresa e assinado
pelo responsavel pela empresa.

9.22  Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA, antes de paga ou relevada a multa
que lhe tenha sido aplicada.

9.23 Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela CONTRATANTE, desde que o Contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto,
o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo monetdria entre as datas do vencimento e do
efetivo pagamento, de acordo com a variagdo “pro-rata” do IPCA, ou outro indice que venha
substitui-lo.

9.24 0O pagamento da medicdo final ficara condicionado a apresentacdo pela CONTRATADA do
Projeto de “as built” executadas durante a construgao.

10. DAS OBRIGACOES

10.1 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1.1 Executar os servicos conforme especificacbGes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em
sua proposta;

10.1.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

10.1.3 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

10.1.4 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente
aos danos sofridos;

10.1.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

10.1.6 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd, uniformes,
além de prové-los com os Equipamentos de Protec¢do Individual - EPI;

10.1.7 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no érgao para a execucdo do servico;

10.1.8 Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias
e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a
Contratante;
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10.1.9 Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacdes relativas a execucao do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;
10.1.10 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

10.1.11 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a ndo executarem atividades ndao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de func¢ao;

10.1.12 Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo
dos servicos;

10.1.13 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.1.14 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, todas as condicoes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

10.1.15 Guardar sigilo sobre todas as informacGes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

10.1.16 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nado seja
satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993;

10.1.17 Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico
para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com
0S compromissos assumidos;

10.1.18 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

10.1.19 Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢do de incéndios nas areas da Contratante;
10.1.20 Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

10.1.21 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

10.1.22 Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do empreendimento;

10.1.23 Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros;

10.1.24 Adotar as providéncias e precaugdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que ndao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicagao;

10.1.25 Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

10.1.26 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotac¢des e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

10.1.27 Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizacgOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel,

10.1.28 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado, para
qgue a Administragdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Termo de Referéncia e seus
anexos, conforme artigo 111 da Lei n°® 8.666, de 1993;

10.1.29 Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Termo
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de Referéncia, no prazo determinado;

10.1.30 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e
nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina;

10.1.31 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes deste Edital;

10.1.32 Elaborar o Diario de Servico, incluindo diariamente, pelo preposto responsdvel, as
informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condicdes meteorolégicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relagcdo ao cronograma previsto;

10.1.33 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se
constatado pelo fiscal da Contratante;

10.1.34 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forca
maior, por qualquer causa de destruicao, danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos servigos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
ao local da execucdo do servico;

10.1.35 Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servico sejam
regidos pela CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa
aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidGes que comprovem a regularidade perante
as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

10.1.36 Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta;

10.1.37 Executar e concluir dentro do prazo contratual todos os servicos objeto da contratacao;
10.1.38 Assegurar, durante a execucdo das obras/servicos, a protecdo e a conservagdo dos servigos
realizados;

10.1.39 Permitir e facilitar a fiscalizacdo ou supervisdo da Camara Municipal de Contagem —
Diretoria de Infraestrutura, a inspe¢do dos servigos em qualquer dia e hordrio, devendo prestar
todos os esclarecimentos solicitados;

10.1.40 Providenciar as placas da obra com seus dados indicativos, conforme modelo apresentado
pela fiscalizagdo, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da ordem
de servigo, sob pena de multa de 0,1% do valor do contrato por dia de atraso;

10.1.41 Obedecer integralmente ao plano de seguranga das obras, conforme as Normas de
Seguranca do Trabalho;

10.1.42 Manter na obra em bom estado todo o equipamento necessario a perfeita execugao dos
servigos contratados, objetivando atender ao cronograma fisico, a qualidade e as especificagdes
técnicas;

10.1.43 Manter equipe para o acompanhamento topografico da obra, adequada e compativel com
as exigéncias e qualidades técnicas pertinentes, quando aplicavel;

10.1.44 Efetuar limpeza periddica da obra e do canteiro de servicos, obrigando-se a manté-los em
perfeita ordem, durante as etapas de execugao.

10.2  OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
10.2.1 Acompanhar e fiscalizar a execucdo contratual, recebendo seu objeto, conforme
especificagdes constantes no edital;
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10.2.2 Exi';glr"o cumprimento de todas as obriga¢cdes assumidas pela Contratada, de acordo com
as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.2.4 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servicos, fixando prazo para a sua correcgao,
certificando-se de que as solu¢Ges por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.2.5 Pagar a Contratada o valor resultante da presta¢do do servico, conforme especificacGes
contidas neste Termo de Referéncia;

10.2.6 Efetuar as retencgdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada;
10.2.7 Realizar avaliacGes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

10.2.8 Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecdes técnicas
apos o recebimento do servico e notificagdes expedidas;

10.2.9 Exigir da Contratada que providencie como condicdo indispensavel para o recebimento
definitivo de objeto, quando for o caso:

10.2.9.1 “as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

10.2.9.2 A reparacado dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo
em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e no art. 12 da Lei n®
8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor);

10.2.9.3 A reparacdo dos danos causados pela execucdo dos servicos, como por exemplo
cobertura da edificacdo danificada, entre outros.

10.2.10 O gestor do contrato ficard responsavel pela fiscalizacdo da execucdo do contrato, que,
terd, dentre outras, as seguintes atribuicdes:

10.2.11 Manter atualizada lista dos empregados;

10.2.12 Analisar mensalmente todos os pagamentos e recolhimentos de tributos;

10.2.13 Fiscalizar a utilizacdo do Equipamento de Protec¢do Individual - EPI;

10.2.14 Fiscalizar a jornada de trabalho;

10.2.15 Registrar todas as ocorréncias relacionadas com a execuc¢do do contrato, determinando o
que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados;

10.2.16 O responsavel pela fiscalizacdo da execucdo do contrato devera reportar ao érgao
competente eventual descumprimento de qualquer obrigacdo, sob pena de falta funcional grave;
10.2.17 As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do responsdvel pela
fiscalizagao deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a ado¢do das medidas
convenientes;

10.2.18 Cabera ao gestor do contrato instaurar o procedimento administrativo para apuragao e
eventual aplicagdo de penalidades a CONTRATADA que descumprirem suas obrigagdes contratuais.

11. DA SUBCONTRATAGAO E/OU CESSAO PARCIAL DO CONTRATO

11.1 A subcontratacdo de parte do servigos, s6 sera permitido para as atividades secundarios do
objeto, salvo com autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE com fulcro nas devidas
justificativas e que ndo constitua o escopo principal do objeto, restrita ao percentual maximo de
30% (trinta por cento) do contrato, devendo a empresa indicada pela CONTRATADA, antes do inicio
da realizagdo dos servigos, apresentarem documentacao que comprove sua habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e a qualifica¢do técnica necessaria, nos termos previstos neste Edital;

11.2 No caso de subcontrata¢do as responsabilidades permanecem, integralmente sobre a
Contratada pela perfeita execugdo contratual, bem como pela padronizacdo, pela compatibilidade,
pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao, cabendo-lhe realizar a
supervisdao e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

11.3 E vedada a subcontratacdo dos servicos considerados para efeito de atesta¢do da capacidade
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técnico-operacional e técnico- profissional.

12. DO REAJUSTAMENTO E EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

12.1 REAJUSTAMENTO
12.1.1 Os precos dos servicos ndo executados sofrerdo os primeiros reajustamentos apds o
decurso do prazo de 12 (doze) meses contados da data do orgamento, prevista no edital.
12.1.2 Os prec¢os unitarios contratuais serdo reajustados, de acordo com a seguinte férmula
aplicavel na conformidade das condicOes aqui preceituadas:
R=Po li-lo, onde

lo
R é o valor do reajustamento; Po é o preco inicial dos servicos a serem reajustados; li sdo os indices
publicados pela revista " Conjuntura Econ6mica" da Fundacao Getulio Vargas, referente ao més de
execucdo dos servicos e obras; lo é o indice publicado pela mesma revista, referente ao més da
data base de orgcamento da Diretoria de Infraestrutura.
12.1.3 O reajustamento sera calculado pelo indice conforme férmula abaixo:
R=0,52 COL. 35+ 0,04 COL. 38 + 0,44 COL. 46
Coluna 35 Edificacdes
Coluna 38 Terraplenagem
Coluna 46 Obras Complementares
12.1.4 Os reajustes subsequentes somente poderao incidir depois de decorridos 12 (doze) meses
da data em que a anterior corre¢do produziu seus efeitos.
12.1.5 A empresa interessada deverd requerer, formal e justificadamente, o reajustamento dos
precos contratados, sob pena de preclusao do direito ao reajuste.

12.2 MANUTENCAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO.

12.2.1 O prego podera ser ALTERADO, conforme o caso, para mais ou para menos, nas hipéteses,
expressamente, previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que comprovado o desequilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou
previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execu¢do do
ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando Alea
Econbmica extraordinaria e extracontratual.

12.2.2 Para a manutengdo da equag¢do do equilibrio econdmico financeiro do contrato que vier a
ser celebrado, é obrigatério que o desconto ofertado na licitacdo prevaleca para a inclusdo de
novos servigos, caso venha a ocorrer tal necessidade em um eventual aditamento contratual.

13. DA GARANTIA CONTRATUAL

13.1  Serd exigida, da licitante vencedora, em até 10 (dez) dias corridos apds a celebracdo do
contrato, a prestacao de garantia para a execug¢do do contrato, nos termos do artigo 56 da Lei n?
8.666/93, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato com validade durante a
execucdo contratual e 3 meses apds o término de sua vigéncia, devendo ser renovado a cada
prorrogacao;

13.2 A garantia devera cobrir expressamente o eventual inadimplemento das obriga¢des e dos
encargos sociais e trabalhistas da CONTRATADA e extensivo aos casos de multas aplicadas, depois
de esgotado o prazo recursal;

13.3 A garantia apresentada na modalidade seguro-garantia ou fianca bancaria devera ser
acompanhada de documentos que atestem o poder de representacdo do signatario da apdlice ou
carta-fianga.

13.4 Se a garantia ofertada for a fianga bancaria, deverd o banco fiador renunciar
expressamente ao beneficio de ordem, nos termos do disposto nos artigos 827 e 828, 1, da Lei n2
10.406/02 — Cédigo Civil;

13.5 Caso a contratada opte pela caugdo em dinheiro, deverd providenciar o depésito junto ao
Banco indicado pela Tesouraria da Camara Municipal de Contagem, sendo o recibo de depdsito o
Unico meio habil de comprovagao desta exigéncia;
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13.6 Abog“o cumprimento fiel e integral do contrato, este legislativo municipal devolvera a

CONTRATADA, por intermédio da CONTRATANTE, a garantia prestada;

13.7 O comprovante da prestacao de garantia devera ser apresentado a Diretoria de Compras,
Licitacdes e Contratos da Camara Municipal de Contagem, Localizada a Praca Silviano Brandao, n¢
18 — Centro, Contagem/MG, a qual devera fornecer o Protocolo de Entrega;

13.8 A CONTRATADA de posse do Protocolo de Entrega, deverd fornecer cépia para a Diretoria

de Compras, LicitacGes e Contratos para acostar aos autos do processo.

NOME, MATRICULA E ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO

Marcio Marques da Silva
Diretor de Infraestrutura
Matricula 5111
Engenheiro Civil

CREA 181.803/D

DE ACORDO DO ORDENADOR DE DESPESA

Vereador Alexsander Chiodi Maia
Presidente da Camara Municipal de Contagem/MG
Matricula 1205

DATA

27/10/2022
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ANEXO Il - CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pela presente, credenciamos, junto a Camara Municipal de Contagem, para efeito de
acompanhamento dos tramites da presente LICITACAO, participar das reunides relativas
4 CONCORRENCIA N° 002/2022, Processo Licitatorio n° 057/2022, Tipo de Licitagéo:
Menor Preco, o (a) qual esta autorizado (a) a requerer vistas de documentos e propostas,
manifestar-se em nome da licitante, desistir e interpor recursos, rubricar e assinar
documentos, declaracbes e atas, quaisquer documentos indispensaveis ao bom e fiel
cumprimento da presente licitacdo.

Senhor (a) , brasileiro (a), documento
de  identidade n° ,  expedida  pela
: em L que representara a empresa
estabelecida a
, n° , sala , bairro
, N0 munipio de , Estado

, CNPJ

Local, e data.

Nome por extenso e Assinatura do representante legal da licitante

OBS.: Com firma reconhecida em cartorio.
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ANEXO I11- MODELOS DE DECLARACOES

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

PROCURACAO
A , CNPJ n°. , com sede na
: neste ato representado pelo(s)

<diretores ou sécios, com qualificacdo completa — nome, RG,

CPF, nacionalidade, estado civil, profissdo e endereco> pelo presente instrumento de
mandato, nomeia e  constitui, como  Procurador(a) o(a)  Senhor(a)

<nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissdo e

endereco>, a quem confere amplos poderes para representar a outorgante nos atos
necessarios no Credenciamento n°.002/2022 , Processo n°.057/2022 conferindo-lhe ainda,
poderes especiais para apresentar proposta, lances verbais, negociar precos e demais
condigdes, interpor e desistir de recursos, apresentar declaragdes, firmar compromissos
ou acordos, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais

poderes.

Data e local.

Empresa Proponente

Assinatura do Representante Legal da Empresa
Endereco

CNPJ

Data de validade da procuracao

OBSERVACAO: ESTA DECLARACAO DEVERA SER APRESENTADA A
PREGOEIRA NA FASE DE CREDENCIAMENTO, FORA DE QUALQUER
ENVELOPE, COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTORIO.
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
PROCESSO N° 057/2022
CONCORRENCIA N° 002/2022

DECLARACAO DE HABILITACAO

A ,CNPJ no. , com sede na

: neste ato representado pelo(s)

<diretores ou sécios, com qualificacdo completa — nome, RG,

CPF, nacionalidade, estado civil, profissdo e endereco> pelo presente instrumento declara
sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo para participacdo
no Concorréncia n°® 002/2022.

Data e local.

Empresa Proponente

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Endereco
CNPJ

OBSERVACAO: ESTA DECLARACAO DEVERA SER APRESENTADA A PREGOEIRA
NA FASE DE CREDENCIAMENTO, FORA DE QUALQUER ENVELOPE OU CASO A
EMPRESA NAO QUEIRA CREDENCIAR UM REPRESENTANTE LEGAL, DEVERA
ENTREGAR DIRETAMENTE A PREGOEIRA OU PROTOCOLIZAR NA PRESIDENCIA
DESTE LEGISLATIVO UM ENVELOPE SEPARADO COM OS DIZERES
CREDENCIAMENTO (DENTRO DESTE ENVELOPE DEVERAO CONSTAR ALEM
DESTA DECLARACAO, OS DEMAIS DOCUMENTOS DO ITEM 6-
CREDENCIAMENTO.

Pagina 65 de 119



CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

ESTADO DE MINAS GERAIS

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
PROCESSO N° 057/2022
CONCORRENCIA N° 002/2022

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

A , CNPJ n°. , com sede na

, declara, sob as penas da lei, que, até a presente data,

inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo, no presente processo licitatdrio, ciente

da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Data e local.

Empresa Proponente

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Endereco
CNPJ

OBSERVACAO: ESTA DECLARACAO DEVERA SER APRESENTADA DENTRO
DO ENVELOPE DE HABILITACAO.

Pagina 66 de 119



CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

ESTADO DE MINAS GERAIS

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
PROCESSO N° 057/2022
CONCORRENCIA N° 002/2022

DECLARACAO DE RESTRICAO REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHIISTA DA ME OU EPP

A ,CNPJ n°. , com sede a

: neste ato representado
pelo(s)
<diretores ou sdcios, com qualificagdo completa — nome, RG,

CPF, nacionalidade, estado civil, profissdo e endereco> pelo presente instrumento, na

condicdo de <Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte>,

declara que apresenta restricGes na documentacao relativa a regularidade fiscal e assume
0 compromisso de promover sua regularizacdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
prorrogavel por igual periodo, caso formule o lance vencedor.

Data e local.

Empresa Proponente

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Endereco
CNPJ

OBSERVACAO: ESTA DECLARACAO DEVERA (SOMENTE NO CASO DA
EMPRESA ME OU EPP OU EQUIPARADA QUE TIVER RESTRICAO FISCAL)
SER APRESENTADA A PREGOEIRA NA FASE DE CREDENCIAMENTO, FORA
DE QUALQUER ENVELOPE OU CASO A EMPRESA NAO QUEIRA CREDENCIAR
UM REPRESENTANTE LEGAL, DEVERA ENTREGAR DIRETAMENTE A
PREGOEIRA OU PROTOCOLIZAR NA PRESIDENCIA DESTE LEGISLATIVO UM
ENVELOPE SEPARADO COM OS DIZERES CREDENCIAMENTO (DENTRO
DESTE ENVELOPE DEVERAO CONSTAR ALEM DESTA DECLARACAO, OS
DEMAIS DOCUMENTOS DO ITEM 6-CREDENCIAMENTO.
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
PROCESSO N° 057/2022
CONCORRENCIA N° 002/2022

DECLARACAO DE MENORES

A , CNPJ ne. , com sede a

, declara, sob as penas da lei, a inexisténcia de trabalho

noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realizagdo de
qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢éo de aprendiz, na
forma da lei.

Data e local.

Empresa Proponente

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Endereco
CNPJ

OBSERVACAO: ESTA DECLARACAO DEVERA SER APRESENTADA DENTRO
DO ENVELOPE DE HABILITACAO.
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
PROCESSO N° 057/2022
CONCORRENCIA N° 002/2022

DECLARACAO DE IDONEIDADE

(Nome da Pess0a JUdICA), ....covevereereeirierieisie et , declara, sob as
penas da lei, que ndo foi declarada INIDONEA para licitar ou contratar com a

Administracdo Publica e que se submete as condi¢cdes do Edital em todas as fases da

licitacdo.

Por ser expresséo de verdade, firma a presente.

, de de 2022.

(Empresario, sOcio ou preposto)

OBSERVACAO: ESTA DECLARACAO DEVERA SER APRESENTADA DENTRO
DO ENVELOPE DE HABILITACAO.
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(PAPEL TIMBRADO DAEMPRESA)
PROCESSO N° 057/2022
CONCORRENCIA N° 002/2022

DECLARACAO DE QUE NAO FIGURA EM SEU QUADRO SOCIETARIO
FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CONTAGEM

DECLARACAO

A (O) (empresa) por
meio de seu representante legal o Sr.(a) declara para

sua habilitagdo no Processo n® 057/2022 , Concorréncia n° 002/2022, de que ndo consta em

nosso quadro societario nenhum funcionario publico do Municipio de Contagem.

Contagem, de de 2022.

Assinatura Representante Legal

OBSERVACAO: ESTA DECLARACAO DEVERA SER APRESENTADA DENTRO
DO ENVELOPE DE HABILITACAO.
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
PROCESSO N° 057/2022
CONCORRENCIA N° 002/2022

DECLARACAO RECEBIMENTO DE EDITAL E INFORMACOES

DECLARACAO

A (O) (empresa), por meio de
seu representante legal, declara que recebeu os documentos necessarios e que tomou
ciéncia de todas as informacdes e condi¢fes para o0 comprimento das obrigacdes, objeto
desta licitacdo.

Contagem, de de 2022.

Empresa Proponente

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Endereco
CNPJ

OBSERVACAO: ESTA DECLARACAO DEVERA SER APRESENTADA DENTRO
DO ENVELOPE DE HABILITACAO.
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
PROCESSO N° 057/2022
CONCORRENCIA N° 002/2022

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA

Para efeito de julgamento a ser realizado por essa Comissao Permanente de Licitagdo e
de acordo com o disposto na Lei 8.666/93, declaramos ter disponibilidade de equipe
técnica necessaria e considerada suficiente para o adequado cumprimento do objeto da
licitacdo.

Contagem, de de 2022.

Empresa Proponente

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Endereco
CNPJ

OBSERVACAO: ESTA DECLARACAO DEVERA SER APRESENTADA DENTRO
DO ENVELOPE DE HABILITACAO.
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
PROCESSO N° 057/2022
CONCORRENCIA N° 002/2022

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DOS SERVICOS

................... NOME DA EMPRESA ..........cccceevvevnenn, INSCHiIta NO CNPI N. Lo
declara que o(s) profissional(is) abaixo assinado(s), conhece(m) plenamente os locais dos
servicos a serem realizados, bem como as condi¢cbes e dificuldades que os mesmos
apresentam, tomando conhecimento de todas as informagfes para o cumprimento das
obrigac@es objeto da licitacao.

Nome do Profissional

N. da Carteira do Conselho Profissional Competente

Contagem, de de 2022.

Empresa Proponente

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Endereco
CNPJ

OBSERVACAO: ESTA DECLARACAO DEVERA SER APRESENTADA DENTRO
DO ENVELOPE DE HABILITACAO.
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
PROCESSO N° 057/2022
CONCORRENCIA N° 002/2022

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Para efeito de julgamento a ser realizado por essa Comissdo Permanente de Licitacdo e
de acordo com o disposto na Lei 8.666/93, declaramos ter disponibilidade das maquinas
e equipamentos necessarios e suficientes, e considerados essenciais para o adequado
cumprimento do objeto da licitag&o.

Contagem, de de 2022.

Empresa Proponente

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Endereco
CNPJ

OBSERVACAO: ESTA DECLARACAO DEVERA SER APRESENTADA DENTRO
DO ENVELOPE DE HABILITACAO.

Péagina 74 de 119



CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE CONDICAO DE
MICROEMPRESAS — ME OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE — EPP

DECLARACAO

A empresa , CNPJ n°

, declara, sob as penas da lei, por intermédio de seu

representante legal, que cumpre os requisitos legais para qualificagdo como
(indicar a condigdo na qual a empresa se

enquadra: Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP), conforme
previsto no artigo 3° da Lei Complementar Federal n°® 123/2006, e que nédo esta sujeita a
quaisquer dos impedimentos do § 4° deste mesmo artigo, estando apta a usufruir do

tratamento favorecido estabelecido, no que couber, nos artigos 42 a 49 da citada lei.

Contagem, de de 2022.

Nome e assinatura de representante legal do licitante

OBSERVACAO: ESTA DECLARACAO DEVERA (SOMENTE NO CASO DA EMPRESA ME OU EPP
OU EQUIPARADA QUE TIVER RESTRICAO FISCAL) SER APRESENTADA A PREGOEIRA NA
FASE DE CREDENCIAMENTO, FORA DE QUALQUER ENVELOPE OU CASO A EMPRESA NAO
QUEIRA CREDENCIAR UM REPRESENTANTE LEGAL, DEVERA ENTREGAR DIRETAMENTE A
PREGOEIRA OU PROTOCOLIZAR NA PRESIDENCIA DESTE LEGISLATIVO UM ENVELOPE
SEPARADO COM OS DIZERES CREDENCIAMENTO (DENTRO DESTE ENVELOPE DEVERAO
CONSTAR ALEM DESTA DECLARAGCAO, OS DEMAIS DOCUMENTOS DO ITEM 6-
CREDENCIAMENTO.
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ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/2022
PA. 057/2022 - CC. 002/2022

CONTRATANTE
A CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, pessoa juridica de direito
publico, inscrita no CNPJ sob o n° 18.561.209/0001-90, com sede na Praca
Sé&o Gongalo, n° 18, Centro, Contagem/MG, neste ato representada pelo
Presidente da Mesa Diretora, Vereador Alexsander Chiodi Maia, portador
da Carteira de Identidade n°. MG 5.427.124 expedida pelo SSP/MG e
inscrito no CPF sob o n® 793.098.366-87, na qualidade de
CONTRATANTE;
CONTRATADA
, pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n. , com sede e administracdo na
Rua , n° | Bairro , o Municipio de
, Estado de , CEP , aqui
representada por , portador da CI n°
expedidapelo __ / ,inscrito no CPF sob o n® , residente
na Rua , n° | Bairro , Municipio de
, Estado de , CEP , de acordo com a
representacdo legal que Ihe é outorgada por e documento de
identificacao, anexas, doravante denominada  simplesmente
CONTRATADA.

RESOLVEM, na forma da Lei Federal n.°. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes
posteriores, na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e pelos preceitos de direito
publico, aplicando-se lhe, supletivamente os principios, da teoria geral dos contratos, demais
legislacBes pertinentes, na fundamentacdo juridica, subsidirariamente na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor, celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Concorréncia n° 002/2022 e mediante as clausulas e condicdes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA — DA VINCULACAO

1.1  Vinculam-se a este contrato, independentemente de transcri¢do, o Edital da Concorréncia n°
002/2022 com seus anexos, doravante denominado simplesmente EDITAL, Requisi¢do de Compras
n° 112/2022 de 07/10/2022, o Termo de Referéncia, a proposta da CONTRATADA datada de
[, edemais elementos constantes do Processo Administrativo n® 057/2022.

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO

2.1 O objeto do presente Termo de Contrato ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM EDIFICACOES, PARA EXECUCAO DE OBRA DE
CONSTRUQAO DE 03 (TRES) PAVIMENTOS, INCLUSIVE OS NOVOS GABINETES, DO
PREDIO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CONFORME TERMO DE
REFERENCIA E SEUS ANEXOS.
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2.2 O objeto foi adjudicado a CONTRATADA em decorréncia do julgamento da
CONCORRENCIA n. 002/2022, sob empreitada por preco unitario, segundo a proposta e demais
pecas integrantes do Edital, as quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este
instrumento, independentemente de transcrigao.

2.3 A reforma serd executada nas condi¢des previstas no edital, projeto basico, cronograma
fisico financeiro e da proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA — DA EXECUCAO

3.1 Para execucdo dos servicos, deverdo ser observadas as normas constitucionais e especificas
sobre o assunto objeto da presente licitacdo e, em especial, a Lei Federal 8.666/1993; Lei
Complementar Federal 123/2006 e normas constantes deste edital e em seus anexos.

3.2 Os servicos deverdo ser executados de acordo com as orientacGes e autoriza¢bes formais
expedidas pela Diretoria de Obras da Camara Municipal de Contagem, a quem compete a ordem de
Servigos.

3.3 As obras deverdo ser executadas, no endereco Praca S&o Gongalo, 18 - Centro — Contagem -
CEP: 32.017-730, rigorosamente, dentro das especificacbes estabelecidas no Termo de Referéncia, na
proposta vencedora e no respectivo contrato, implicando a ndo observancia dessa condi¢cdo na recusa
dos mesmos, néo se responsabilizando a Camara Municipal de Contagem por qualquer indenizagéo.
3.4 Deve ser submetida a apreciacdo e a aprovacao prévia da Camara Municipal de Contagem
qualquer medida que implique alteracdo da obra contratada.

35 A CONTRATADA devera iniciar os servi¢os da obra no prazo maximo de 05 (cinco) dias
corridos apos a emissdo da Ordem de Servico e garantir o fornecimento de todos os materiais e dos
servigos contratados sem descontinuidades.

3.6 A obra, objetos desta contratacdo, devera ser realizada no prazo de até 240 (duzentos e
quarenta) dias corridos, ap6s o seu inicio, podendo ser prorrogado a critério deste legislativo
municipal, mediante termo aditivo.

3.7 O cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA serd aprovado e/ou
revisado no inicio do contrato, de forma a garantir a execu¢do no prazo estabelecido e minimizar os
transtornos advindos da execucdo com a unidade em funcionamento.

3.8 Qualquer atraso no cumprimento do prazo estabelecido somente serd justificado e ndo sera
considerado como inadimplemento contratual se provocado por atos ou fatos imprevisiveis, ndo
imputaveis a CONTRATADA e devidamente aceitos pela CONTRATANTE.

3.9 Na execucdo dos servicos a SUPERVISAO dard ciéncia @ CONTRATADA das
recomendacdes e das especificacdes para limpeza e recebimento das mesmas.

3.10  Apo6s a formalizagdo do término dos servicos pela CONTRATADA e a constatacdo da
SUPERVISAO de que os servicos foram concluidos, seré realizada vistoria e emitido um Relatério
de Vistoria apontando as correcdes e/ou reparos a serem feitos, se for o caso.

3.11  Os servigos executados fora das especificacdes ndo serdo medidos e pagos e deverdo ser
refeitos sem 6nus adicionais paraa CONTRATANTE.

3.12  Ficara a critério da FISCALIZACAO impugnar e mandar demolir, ou substituir, servicos ou
equipamentos executados em desacordo com os projetos ou com as especificagdes, ou mal executados.
3.13  As despesas decorrentes dessas demolicdes, substituicdes e o retrabalho correrdo por conta
exclusivos da CONTRATADA, inclusive naqueles casos em que os servicos tenham sido executados
por FIRMA ESPECIALIZADA.

3.14 A CONTRATADA se obriga, dentro dos prazos estabelecidos em cada caso, a substituir ou
refazer, sem 6nus paraa CONTRATANTE, as partes que apresentarem defeitos ou vicios de execucéo.
3.15  Recebimento Provisoério e Definitivo dos Servicos:

3.15.1 Em observancia as determinacgdes do artigo 69 e 73 da Lei 8666/93 quanto ao recebimento da
obra, executado o contrato o seu objeto sera recebido:
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3.15.1.1 Em carater provisorio pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita
da CONTRATADA,;

3.15.1.2 Definitivamente, por servidor ou comissédo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagédo, ou
vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, 90 (noventa) dias apos o
recebimento provisorio.

3.16  Outras Disposicoes:

3.16.1 A empresa CONTRATADA devera apresentar a CMC, no prazo maximo de 10 (dez) dias ap6s
a primeira Ordem de Servigos, 0s seguintes documentos:

3.16.1.1 Anotacdes de Responsabilidade Técnica- ART, no CREA-MG;

3.16.1.2 Abertura de Certificado de Matricula da obra/servigo — CEI INSS;

3.16.1.3 Visto junto ao CREA/MG, para as empresas que possuirem CNPJ de outros Estados
da Federacao.

3.16.1.4 Plano de Seguranca especifico da Obra, elaborado conforme as normas regulamentares
da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho;

3.16.1.5 Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA);

3.16.1.6 Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional (PCMSO);

3.16.1.7 Cronograma fisico detalhado e o cronograma de desembolso financeiro detalhado, para
anélise e aprovacdo da SUPERVISAO;

3.16.1.8 Laudo de vistoria cautelar das edificagdes lindeiras a obra, com termo de concordancia
do vistoriado;

3.16.1.9 Composicdo de preco unitario adotado na Proposta de Precos, com equipamentos,

materiais, mdo de obra e servi¢os auxiliares necessarios, para todos os itens constantes na proposta de
precos, considerando-se o BDI e Encargos Sociais apresentados na Proposta de Precos.

3.16.2 Superado o procedimento licitatério, tendo-se como marco temporal inadiavel na assinatura
do contrato do fornecimento de bens e/ou servigos, fica 0 CONTRATADO obrigado a cumprir cota
de aprendiz disposta no art. 429 e seguintes da Consolidacdo das Leis do Trabalho - CLT, devendo
até o limite do prazo apresentar declaragdo por escrito, atestando o atendimento a citada norma.
3.16.2.1 Em caso de recusa em prestar a declaracdo, a empresa ficara impedida de contratar com
0 Municipio de Contagem.

CLAUSULA QUARTA — PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E DA EXECUCAO DOS
SERVICOS

4.1 O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato sera de 12 (doze) meses, com TERMO
INICIAL em XX (XX) DE XXXXX DE 2022 e TERMO FINAL em XX (XX) DE XXXXX DE
2023, podendo ser prorrogado conforme o estabelecido na Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas
alteracdes posteriores, através de termo aditivo.

4.2 Eventuais solicitag0es de prorrogacdo de prazo somente serdo admitidas se presente alguma
das hipoteses previstas no 8 1.° do art. 57 da Lei 8.666/1993.

4.3  Osrequerimentos de prorrogacdo de prazo para execucao das obras deveréo ser encaminhados,
devidamente justificados e acompanhados dos documentos comprobatorios das alegacGes
apresentadas, ao fiscal do contrato, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias do prazo final para
cumprimento da respectiva obrigacéo.

4.4 O prazo de execucdo dos servicos e de até 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados
da data da emissdo da primeira ordem de servi¢os que autorizar o inicio das atividades, devendo ser
seguido o cronograma de obra ANEXO VIII do EDITAL.

CLAUSULA QUINTA — DO PRECO
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51 Ovalor TOTAL ESTIMADO da contratacéo é de ( ), no
qual ja estdo incluidas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, por meio
da planilha de orcamento, ANEXA.

5.2 Os pregos propostos sdo considerados completos, incluindo BDI (Beneficios e Despesas
Indireta) e abrange todos o0s custos necessarios para a realiza¢éo do objeto deste contrato, bem como
todos os impostos, encargos trabalhistas e previdencirios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamentos de pessoal e quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham
a incidir sobre os servicos ora licitados.

CLAUSULA SEXTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA
6.1  As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria
prépria, prevista no or¢camento, para o exercicio de 2022 nas seguintes dotacdes:

UNIDADE PROJETO ELEMENTO DA FONTE
ORCAMENTARIA ATIVIDADE DESPESA
1.01.1.01.031.0001 1001 44.90.51.02 0100

6.2  No exercicio seguinte, correrdo a conta dos recursos para atender as despesas da mesma
natureza, cuja alocagdo seré feita no inicio de cada exercicio financeiro.

CLAUSULA SETIMA — DO PAGAMENTO

7.1  Os servigos/etapa executados serdo medidos do primeiro ao Gltimo dia de cada més, sendo
possivel, excepcionalmente, apurar-se periodo inferior a 30 (trinta) dias, desde que, no primeiro ou
ultimo més do contrato, e, ainda em casos de suspensao temporaria dos servicos.

7.2  Nao serdo medidos servicos por antecipacdo e aqueles eventualmente ndo previsto sO
poderdo ser objeto de medicdo ap6s a formalizacdo do correspondente Termo Aditivo.

7.3  Serdo consideradas as quantidades de servigos efetivamente executados e medidos,
elaborado pela CONTRATADA, mediante BOLETIM DE MEDICAO dirigida ao Engenheiro
Fiscal da CONTRATANTE, sendo que o mesmo terd o prazo de 5 (cinco) dias para analisa-los e
aprovéa-los ou reprovéa-los.

7.4  Para efeito de medicdo e remuneracdo da Administracdo Local sera adotado a recomendacéo
do TCU no sentido que, a cada medicao fechada, seja aplicado o percentual de Administracéo Local
definido na proposta vencedora do certame licitatorio, de tal forma que ao final da obra a
remuneracdo deste item esteja compativel com o financeiro global e ndo sofra impactos de
aditamentos financeiros ou de prorrogac@es de prazo.

7.5 A Administracdo Local sera medida em parcelas proporcionais aos percentuais executados
e medidos de todos 0s servi¢os somado sem cada periodo em relacdo ao valor total contratado, com
base na seguinte equacgéo:

ADM = (Y/ X). Z, na qual,

X é o valor contratado, exceto o valor referente a administracéo local,

Y é o valor da soma dos servicos executados no més

Z ¢ o valor total do item Administragdo Local da proposta vencedora

7.6 A CONTRATADA submeterd ao Engenheiro da CMC as medicdes referentes ao total dos
servigos executados até a data, deduzindo os totais dos servi¢os acumulados certificados até a
medic&o anterior.

7.7 O Engenheiro da CMC devera conferir as medigdes e atestar o pagamento a ser feito a
CONTRATADA.

7.8 O valor devido pelo servico executado serd determinado pelo Engenheiro da CMC ap0s as
conferéncias das medicdes apresentadas.
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7.9 O valor do servico realizado devera referir-se apenas a itens incluidos na Planilha de
Quantidades ou no Cronograma de Atividades (Fisico Financeiro).

7.10 Caso seja constatado divergéncias quanto aos valores apurados, informara por Escrito a
CONTRATADA, que devera apresentar novo Boletim de Medi¢do corrigido, bem como as
justificativas devidas e efetuar as correcdes requeridas.

7.11 Os Boletins de Medicdo deverdo corresponder aos servigos efetivamente executados até o
final de cada periodo de 30 (trinta) dias corridos.

7.12  Itens da reforma para os quais nenhuma tarifa ou preco tenha sido cotado ndo serdo pagos,
se considerados cobertos por outros precos e tarifas.

7.13 O pagamento da ultima medicdo ficara condicionado a emissdo do termo de Recebimento
Definitivo das Obras/servicos.

7.14 A CONTRATADA deveré destacar na NF/Fatura, o n°da licitacdo , n° do processo e numero
do boletim de medicédo correspondente.

7.15 Antes da efetivacdo dos pagamentos a CONTRATADA devera comprovar estar em dia com
a Previdéncia Social, com o Fundo de Garantia por Tempo de servi¢o e com as Fazendas Municipal,
Estadual e Federal e justica do trabalho.

7.16  Os servigos serdo medidos conforme o cronograma de execucao de obra e 0 pagamento sera
realizado mediante crédito em conta corrente bancaria até o 30° dia a contar da data da entrega do
documento fiscal correspondente a medicao realizada pela Fiscalizacdo, sendo efetuada a retencéo
na fonte dos tributos e contribuicdes elencados na legislacdo em vigor, tais como IR, CSLL,
COFINS, PIS/PASEP e, se for o caso, ISSQN.

7.17  As Notas Fiscais que apresentarem incorrecdes serdo devolvidas a CONTRATADA e o
prazo para 0 pagamento passard a correr a partir da data da reapresentacdo do documento,
considerado valido pelo CONTRATANTE.

7.18 Qualquer irregularidade ou atraso ocorrido na apresentacéo da fatura ou nota fiscal, ou dos
documentos exigidos como condicdo para pagamento por parte da CONTRATADA, importara na
interrupcdo e alteracdo do prazo de vencimento do pagamento, iniciando novo prazo apés a
regularizacdo da situacao.

7.19 Todos os pagamentos serdo feitos direta e exclusivamente 8 CONTRATADA.

7.20 Os pagamentos serdo efetuados conforme a conclusdo das etapas do cronograma, ndo sendo
concedidos adiantamentos nem desdobramentos de faturas, todavia, no estrito interesse da
Administracdo e de acordo com a sua conveniéncia, poderdo ser medidos servi¢os para emissao das
respectivas notas fiscais, em periodo inferior aos previstos nos itens anteriores.

7.21 O pagamento somente sera liberado mediante a apresentacdo, pela CONTRATADA, dos
documentos abaixo discriminados:

7.21.1 Relatdrio analitico da GRF e o comprovante de Declaracdo das Contribuicdes a Recolher da
Previdéncia Social, ambos documentos da GFIP;

7.21.2 Certiddes negativas atualizadas (Unido, FGTS. Trabalhista, Estadual e Municipal);

7.21.3 Guia e comprovante de recolhimento da GPS, de acordo com a competéncia da medicao;
7.21.4 Guia e comprovante de recolhimento do FGTS, de acordo com a competéncia da medicéo;
7.21.5 Conectividade Social, de acordo com a competéncia da medic&o;

7.21.6 GFIP completa, de acordo com a competéncia da medi¢&o;

7.21.7 Folha Analitica, de acordo com a competéncia da medicao;

7.21.8 Relacdo Nominal de Funcionarios, documento elaborado pela empresa com o nome e funcéo
de cada funcionario, de acordo com a GFIP, carimbado com o CNPJ da empresa e assinado pelo
responsavel pela empresa.

7.22  Nenhum pagamento serd efetuado 8 CONTRATADA, antes de paga ou relevada a multa que
Ihe tenha sido aplicada.

7.23  Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
CONTRATANTE, desde que o Contratado n&o tenha concorrido de alguma forma para tanto, o
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valor devido devera ser acrescido de atualizacdo monetéaria entre as datas do vencimento e do efetivo
pagamento, de acordo com a variagdo “pro-rata” do IPCA, ou outro indice que venha substitui-lo.
7.24 O pagamento da medicdo final ficara condicionado a apresentacdo pela CONTRATADA do
Projeto de ““as built” executadas durante a construgao.

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTAMENTO E DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO
8.1 DO REAJUSTAMENTO
8.1.1 Os precos dos servigos ndo executados sofrerdo os primeiros reajustamentos apos o decurso
do prazo de 12 (doze) meses contados da data do or¢camento, prevista no edital.
8.1.2 Os precos unitarios contratuais serdo reajustados, de acordo com a seguinte formula
aplicavel na conformidade das condicGes aqui preceituadas:
R=Po li-lo, onde

lo
R € o valor do reajustamento; Po é o preco inicial dos servigos a serem reajustados; li sdo os indices
publicados pela revista " Conjuntura Econémica™ da Fundacao Getulio Vargas, referente ao més de
execucdo dos servicos e obras; 1o € o indice publicado pela mesma revista, referente ao més da data
base de orcamento da Diretoria de Infraestrutura.
8.1.3 O reajustamento sera calculado pelo indice conforme férmula abaixo:
R=0,52 COL. 35+ 0,04 COL. 38 + 0,44 COL. 46
Coluna 35 Edificacdes
Coluna 38 Terraplenagem
Coluna 46 Obras Complementares
8.1.4 Os reajustes subsequentes somente poderdo incidir depois de decorridos 12 (doze) meses da
data em que a anterior correcdo produziu seus efeitos.
8.1.5 A empresa interessada devera requerer, formal e justificadamente, o reajustamento dos
precos contratados, sob pena de preclusdo do direito ao reajuste.

8.2 DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

8.2.1 O preco podera ser ALTERADO, conforme o caso, para mais ou para menos, nas hipéteses,
expressamente, previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que comprovado o desequilibrio
econémico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou
previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do
ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando Alea
Econdmica extraordinaria e extracontratual.

8.2.2 Para a manutencdo da equacao do equilibrio econdmico financeiro do contrato que vier a ser
celebrado, é obrigatdrio que o desconto ofertado na licitacdo prevaleca para a inclusdo de novos
Servigos, caso venha a ocorrer tal necessidade em um eventual aditamento contratual.

CLAUSULA NONA — DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

9.1 A prestacdo dos servicos serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliagéo
por representante da CONTRATANTE, sendo devidamente designada como fiscal do contrato o
Diretor de Infraestrutura, de acordo com o previsto no art. 67 da Lei 8.666/93, profissional de
Engenharia devidamente designado, inclusive com a emissdo da respectiva ART junto ao CREA —
MG.

9.2 Da mesma forma, a CONTRATADA devera indicar um preposto para representa-la na
execucgédo do Contrato.
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9.3  Nao obstante a CONTRATADA seja a unica e exclusiva responsavel pela execucéo do objeto
contratado, a0 CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalizacéo
sobre a execuc¢do desses servicos, ndo restringindo em nada a responsabilidade da CONTRATADA.
9.4  Nostermos da Lei Federal n° 8.666/93, constituira documento de autorizagdo para a execugao
do objeto contratado devidamente assinado pelas partes, a Nota de Empenho acompanhada da Ordem
de Servigo.

9.5 A fiscalizacdo serd exercida no interesse da CONTRATANTE e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da empresa contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e,
na sua ocorréncia, nao implica co-responsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e/ou
prepostos.

9.6 A existéncia da fiscalizacdo ndo exime a responsabilidade da CONTRATADA com relacao a
qualidade dos materiais aplicados e a execucao dos servigcos obedecendo as normas pertinentes da
ABNT.

9.7 Compete ao fiscal do contrato:

9.7.1 Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade ocorrida na execucao dos servicos;
9.7.2 Fiscalizar e acompanhar o fornecimento/execucdo, competindo-lhe ainda, atestar as notas
fiscais/faturas, encaminhando-as para fins de pagamento.

9.8 Nos termos da Lei Federal n°® 8.666/93, constituira documento de autorizacao para a execucao
do objeto contratado devidamente assinado pelas partes, a Nota de Empenho acompanhada da Ordem
de Servico.

9.9 Na data da emissdo da Ordem de Servico a FISCALIZACAO promovera uma reunifo para
acertar os procedimentos de acompanhamento dos trabalhos.

9.10 A comunicagdo entre a empresa CONTRATADA e a CONTRATANTE deverd ser
formalizada através de comunicacao escrita, ndo se aceitando ordens ou acertos verbais.

9.11 Quaisquer exigéncias da fiscalizacdo, inerentes ao objeto do Contrato, deverdo ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem 6nus para 0 CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA- DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA
10.1 As obrigacbes da CONTRATADA e da CONTRATANTE, além das resultantes da
aplicacdo da Lei n° 8.666/93, sdo aquelas previstas no Termo de Referéncia, na Proposta Comercial
e demais normas pertinente.

10.1.1 DA CONTRATADA

10.1.1.1 Executar os servigos conforme especificagdes do Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas no Termo de Referéncia e em sua
proposta;

10.1.1.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

10.1.1.3 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE;
10.1.14 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.1.1.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagcfes em vigor;
10.1.1.6 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, uniformes,

além de prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual - EPI;
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10.1.1.7 Apresentar & CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgdo para a execucdo do servigo;

10.1.1.8 Responsabilizar-se por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributérias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere
responsabilidade a CONTRATANTE;

10.1.1.9 Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito no Termo de
Referéncia;

10.1.1.10 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
CONTRATANTE;
10.1.1.11 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,

alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA
relatar 8 CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de
funcao;

10.1.1.12 Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestacdo dos servicos;

10.1.1.13 Né&o permitir a utilizacao de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condicéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.1.1.14 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo;
10.1.1.15 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento

do contrato;

10.1.1.16 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993,;

10.1.1.17 Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horérios e locais de prestagdo de
servico para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
com 0s compromissos assumidos;

10.1.1.18 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da CONTRATANTE;

10.1.1.19 Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
CONTRATANTE;

10.1.1.20 Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendac0es aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

10.1.1.21 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

10.1.1.22 Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento;

10.1.1.23 Paralisar, por determinagcdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros;

10.1.1.24 Adotar as providéncias e precaucfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
Orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacao;
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10.1.1.25 Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessério a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

10.1.1.26 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacGes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

10.1.1.27 Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacédo aplicavel;
10.1.1.28 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado,

para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Termo de Referéncia e
seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

10.1.1.29 Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Termo
de Referéncia, no prazo determinado;

10.1.1.30 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e
nas melhores condicGes de seguranca, higiene e disciplina;

10.1.1.31 Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes deste Edital;

10.1.1.32 Elaborar o Diério de Servico, incluindo diariamente, pelo preposto responsavel, as
informacBes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condi¢cBes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relagcéo ao cronograma previsto;

10.1.1.33 Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado
pelo fiscal da CONTRATANTE;

10.1.1.34 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucgdo dos servigcos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de
forga maior, por qualquer causa de destruicdo, danificagéo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou
dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao local da execuc¢do do servico;

10.1.1.35 Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam regidos
pela CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato 0s seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddao de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

10.1.1.36 Serdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA eventuais erros/equivocos
no dimensionamento da proposta;

10.1.1.37 Executar e concluir dentro do prazo contratual todos os servicos objeto da
contratacao;

10.1.1.38 Assegurar, durante a execucdo das obras/servicos, a protecao e a conservacdo dos
servigos realizados;

10.1.1.39 Permitir e facilitar a fiscalizagdo ou supervisdo da Camara Municipal de Contagem
— Diretoria de Infraestrutura, a inspe¢do dos servi¢cos em qualquer dia e horario, devendo prestar
todos os esclarecimentos solicitados;
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10.1.1.40 Providenciar as placas da obra com seus dados indicativos, conforme modelo
apresentado pela fiscalizacéo, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir
da ordem de servico, sob pena de multa de 0,1% do valor do contrato por dia de atraso;

10.1.1.41 Obedecer integralmente ao plano de seguranca das obras, conforme as Normas de
Seguranca do Trabalho;
10.1.1.42 Manter na obra em bom estado todo o equipamento necessario a perfeita execucao

dos servicos contratados, objetivando atender ao cronograma fisico, a qualidade e as especificagdes
técnicas;

10.1.1.43 Manter equipe para o0 acompanhamento topogréafico da obra, adequada e compativel
com as exigéncias e qualidades técnicas pertinentes, quando aplicavel,
10.1.1.44 Efetuar limpeza periodica da obra e do canteiro de servicos, obrigando-se a manté-

los em perfeita ordem, durante as etapas de execucao.

10.1.2 DA CONTRATANTE

10.1.2.1 Acompanhar e fiscalizar a execugdo contratual, recebendo seu objeto, conforme
especificacbes constantes no edital;

10.1.2.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigagcdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

10.1.2.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.1.2.4 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua
correcdo, certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.1.2.5 Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, conforme
especifica¢bes contidas no Termo de Referéncia;

10.1.2.6 Efetuar as retencOes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigcos da
CONTRATADA;

10.1.2.7 Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;
10.1.2.8 Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes

técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecGes
técnicas apos o recebimento do servico e notificagdes expedidas;

10.1.2.9 Exigir da CONTRATADA que providencie como condic¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
10.1.2.9.1 “as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

10.1.2.9.2 A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servi¢o, tendo em
vista o direito assegurado a CONTRATANTE no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n°
8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor);

10.1.2.9.3 A reparacdo dos danos causados pela execucdo dos servigos, como por exemplo
cobertura da edificacdo danificada, entre outros.

10.1.2.10 O gestor do contrato ficara responsavel pela fiscalizacdo da execucdo do contrato,
que, terd, dentre outras, as seguintes atribuigdes:

10.1.2.10.1  Manter atualizada lista dos empregados;

10.1.2.10.2  Analisar mensalmente todos os pagamentos e recolhimentos de tributos;
10.1.2.10.3  Fiscalizar a utilizagdo do Equipamento de Protecéo Individual - EPI;

10.1.2.10.4  Fiscalizar a jornada de trabalho;

10.1.2.10.5 Registrar todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato,
determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados;

10.1.2.10.6 O responsavel pela fiscalizacdo da execucdo do contrato devera reportar ao 0rgao
competente eventual descumprimento de qualquer obrigacdo, sob pena de falta funcional grave;
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10.1.2.10.7  As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do responsavel pela
fiscalizacdo deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adocdo das medidas
convenientes.

10.1.2.11 Caberé ao gestor do contrato instaurar o procedimento administrativo para apuragdo
e eventual aplicacdo de penalidades a CONTRATADA que descumprirem suas obrigacdes
contratuais.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES
11.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-&o pela disciplina do art. 57 e art. 65 da Lei n°
8.666/93 e demais pertinentes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1 O atraso e a inexecucdo parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento das
obrigac@es assumidas e permitem a aplicacdo das seguintes san¢des pelo CONTRATANTE:
12.1.1 adverténcia por escrito;

12.1.2 multa, nos seguintes limites maximos:

a) 0,3% (trés décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do
servigo/fornecimento nao realizado;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento ndo realizado, no caso de atraso superior a 30
(trinta) dias, ou entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o tornem impréprio ao uso a
que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especifica¢gdes contratadas.

12.1.3 Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragéo por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, nos termos do art. 87, I11 da Lei n° 8.666/93.
12.1.4 Impedimento de licitar e contratar com todos os 6rgdos e entidades da Unido, do Estado, do
Distrito Federal ou do Municipio pelo prazo de até 5 (cinco) anos, com base no art. 7°, da Lei n°
10.520/02.

12.1.5 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, nos
termos do art. 87, 1V, da Lei 8.666/93, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo ou até
que seja promovida a reabilitagdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o0 prazo
da sancdo aplicada com base no art. 87, Il da Lei 8.666/93 - Na aplicacdo de qualquer penalidade sera
facultada a defesa prévia do interessado, no prazo maximo de até cinco dias Uteis, contados a partir
da sua notificacéo.

12.2 Sé&o consideradas situacOes caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das
obrigacdes contratuais:

I - ndo atendimento as especificacdes técnicas relativas a bens, servicos ou obra prevista em contrato
ou instrumento equivalente;

Il - retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execucdo de obra, de servi¢o ou de suas
parcelas;

I11 - paralisacdo da prestacdo de servigos ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
Administracdo Pablica Municipal,

IV - entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso,
como se verdadeira ou perfeita fosse;

V - alteracdo de substancia, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

VI - fornecimento de produtos ou servigos de baixa qualidade;

12.3 A sancdo de multa poderéa ser aplicada cumulativamente as demais sangdes previstas nesta
clausula.

12.4 A multa seréd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE.
12.5  Assancg0es relacionadas nos itens 12.1.3 a 15.1.5 também poderdo ser aplicadas aquele que:

Péagina 86 de 119



CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

ESTADO DE MINAS GERAIS

12.5.1 Deixar de apresentar documentacao exigida para o certame;

12.5.2 Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa;

12.5.3 Ensejar o retardamento da execucéo do objeto da licitacdo;

12.5.4 N&o mantiver a proposta;

12.5.5 Falhar ou fraudar a execucdo do futuro contrato;

12.5.6 Comportar-se de modo inidoneo;

12.5.7 Cometer fraude fiscal.

12.6 A aplicacdo das sancGes observara o devido processo administrativo, respeitando-se a ampla
defesa e o contraditorio de acordo com o disposto art. 86 da Lei 8666/93.

12.7  Mediante proposta do responsavel pelo acompanhamento da execucdo do contrato, as
penalidades serdo aplicadas diretamente pela Presidéncia da Camara Municipal de Contagem, de
oficio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA RESCISAO

13.1 De acordo com o art. 79 da Lei n°. 8.666/93, a rescisdo do Contrato poderd ser:

13.1.1 por ato unilateral e escrito da Administracdo nos casos enumerados nos incisos | a XII e
XVII do artigo 78 da supracitada Lei;

13.1.2 amigavel, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que
haja conveniéncia para a Administracao;

13.1.3 judicial, nos termos da legislacéo.

13.2 Na hip6tese de a rescisdo ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a
CONTRATANTE autorizada a reter de pagamentos eventualmente devidos, até o limite do valor
dos prejuizos comprovados.

13.3  Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos X1l a XVII do art. 78 da Lei n°. 8.666/93,
sem que haja culpa da CONTRATADA, serd esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA NOVACAO

14.1  Qualquer tolerancia a infracdo contratual ou na demora do cumprimento das condic¢des ora
estabelecidas, ndo serd interpretada como novacdo ao contrato, podendo ser exigido o seu
cumprimento a qualquer tempo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS VEDACOES

15.1 E vedado 8 CONTRATADA:

15.1.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacdo financeira;

15.1.2 Interromper a execugdo contratual sob alegacdo de inadimplemento por parte do
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA SUBCONTRATACAO

16.1 A subcontratacdo de parte do servigos, sO sera permitido para as atividades secundarios do
objeto, salvo com autorizacdo prévia e expressa da CONTRATANTE com fulcro nas devidas
justificativas e que ndo constitua o escopo principal do objeto, restrita ao percentual maximo de 30%
(trinta por cento) do contrato, devendo a empresa indicada pela CONTRATADA, antes do inicio da
realizacdo dos servicos, apresentarem documentacdo que comprove sua habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e a qualificagcdo técnica necessaria, nos termos previstos neste Edital;

16.2 No caso de subcontratacdo as responsabilidades permanecem, integralmente sobre a
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, bem como pela padronizacdo, pela
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compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe
realizar a supervisao e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratacé&o.

16.2.1 E vedada a subcontratacio dos servicos considerados para efeito de atestacio da capacidade
técnico-operacional e técnico- profissional.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA GARANTIA CONTRATUAL

17.1 Serd exigida, da licitante vencedora, em até 10 (dez) dias corridos apds a celebracdo do
contrato, a prestacdo de garantia para a execucdo do contrato, nos termos do artigo 56 da Lei n°
8.666/93, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato com validade durante a execugéo
contratual e 3 meses apds o término de sua vigéncia, devendo ser renovado a cada prorrogacao;

17.2 A garantia devera cobrir expressamente o eventual inadimplemento das obrigacfes e dos
encargos sociais e trabalhistas da CONTRATADA e extensivo aos casos de multas aplicadas, depois
de esgotado o prazo recursal;

17.3 A garantia apresentada na modalidade seguro-garantia ou fianca bancaria devera ser
acompanhada de documentos que atestem o poder de representacdo do signatario da apélice ou carta-
fianca;

17.4  Se a garantia ofertada for a fianca bancaria, devera o banco fiador renunciar expressamente ao
beneficio de ordem, nos termos do disposto nos artigos 827 e 828, 1, da Lei n° 10.406/02 — Cddigo
Civil;

17.4.1 Caso a contratada opte pela caucdo em dinheiro, deverd providenciar o depdsito junto ao
Banco indicado pela Tesouraria da Camara Municipal de Contagem, sendo o recibo de depdsito o
unico meio habil de comprovacéo desta exigéncia;

17.4.2 Apobs o cumprimento fiel e integral do contrato, este legislativo municipal devolverd a
CONTRATADA, por intermédio da CONTRATANTE, a garantia prestada;

17.4.3 O comprovante da prestacdo de garantia devera ser apresentado a Diretoria de Compras,
LicitacBGes e Contratos da Camara Municipal de Contagem, Localizada a Praca Silviano Brandao, n°
18 — Centro, Contagem/MG, a qual devera fornecer o Protocolo de Entrega;

175 A CONTRATADA de posse do Protocolo de Entrega, devera fornecer copia para a Diretoria
de Compras, Licitagdes e Contratos para acostar aos autos do processo.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA CONFIDENCIALIDADE

18.1 As partes se comprometem, por si, seus funcionarios ou qualquer pessoa a elas ligadas, a
manter sigilo e confidencialidade sobre todos os documentos, dados técnicos e informagdes
decorrentes deste contrato, suscetiveis ou ndo de protegdo legal, que Ihe tenham sido confiadas, ou
as quais tenham tido acesso, seja em virtude da presente contratacdo, responsabilizando-se pela
reparacdo de danos decorrentes da violagdo da obrigacdo ora assumida, sendo que esta subsistira
por 04 (quatro) anos apés assinatura deste Contrato e independente do seu término de vigéncia ou
rescisao.

18.2 A CONTRATADA afirma que tem totais condi¢gdes de cumprir as disposicdes de sigilo e
protecdo de dados, nos termos do disposto na LGPD (Lei Geral de Prote¢do de Dados — Lei n.
13.709/2018) e, em vista disso, mantem e mantera, pelo prazo disposto no “caput” dessa clausula,
a CONTRATANTE totalmente indene de qualquer problema, reclamacéo e/ou penalidade, que
possam recair sobre elas, por descumprimento da lei, por parte da CONTRATADA.
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CLAUSULA DECIMA NONA — RESPONSABILIDADE SOCIAL

19.1 A contratada, ao firmar o contrato, assumira automaticamente a responsabilidade exclusiva
por danos causados a Camara Municipal de Contagem ou a terceiros, inclusive por acidentes e mortes
em consequéncia de falhas na execucdo dos servigos contratados, decorrentes de culpa ou dolo da
contratada ou de qualquer de seus empregados ou prepostos.

19.2  As partes contratantes declaram que ndo utilizardo trabalho infantil e seréo integralmente
respeitados os conceitos prescritos pela Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Crianca e
do Adolescente). Qualquer parte podera rescindir o contrato, de pleno direito, caso a outra deixe de
cumprir as obrigacdes estabelecidas no referido diploma legal.

CLAUSULA VIGESIMA - DA PROTECAO DE DADOS

20.1 As Partes cumprirdo, a todo momento, a Lei Geral de Protecdo de Dados (lei federal n°
13.709/2018, “LGPD”), jamais colocando, por seus atos ou por sua omissdo, a outra Parte em
situacdo de violagdo das leis de protecdo de dados.

20.2  As Partes somente poderdo tratar Dados Pessoais nos limites e forma previstos em lei, a fim
de cumprir suas obrigac6es com base no presente Termo, jamais para qualquer outro propdsito.
20.3  As Partes certificardo que seus empregados, representantes, e prepostos agirdo de acordo
com o Contrato, as leis de protecdo de dados.

20.4  Se o titular dos dados, autoridade de protecédo de dados, ou terceiro solicitarem informacoes
de uma das Partes relativas ao tratamento de Dados Pessoais, esta submetera as demais Partes esse
pedido para apreciacdo conjunta. Nenhuma das Partes podera transferir ou, de qualquer outra forma,
compartilhar e/ou garantir acesso aos Dados Pessoais ou a quaisquer outras informacoes relativas
ao tratamento de Dados Pessoais a qualquer terceiro.

20.5 As Partes garantem que implementaram ou implementardo as medidas técnicas e
organizacionais apropriadas para proteger os Dados Pessoais, levando em conta as técnicas mais
avancadas, o custo de aplicacdo e a natureza, 0 &mbito, o contexto e as finalidades do tratamento,
bem como os riscos apresentados pelo processamento, em particular, devidos a destruicdo, perda,
alteracdo ou divulgacdo ndo-autorizada dos Dados Pessoais, de forma acidental ou ilegal, ou ao
acesso aos Dados Pessoais transmitidos, armazenados, ou de outra forma tratados. As medidas de
seguranca de cada uma das Partes atenderdo ou excederdo as (i) exigéncias das leis de protecdo de
dados e (ii) medidas de seguranca correspondentes com as boas praticas do ramo de negdcios destas.
20.6  Na hipotese de uma violacdo de Dados Pessoais, devera a Parte informar as demais, por
escrito, acercada violagdo dos Dados Pessoais, em prazo ndo superior a 24 (vinte e quatro) horas a
contar do momento em que tomou ciéncia da violacdo. As informacdes a serem disponibilizadas
pela Parte que teve conhecimento desta violagao incluirdo: (i) descri¢do da natureza da violacéo dos
Dados Pessoais, incluindo as categorias e 0 nimero aproximado de titulares de dados implicados,
bem como as categorias e 0 nimero aproximado de registros de dados implicados; (ii) descricao das
provaveis consequéncias ou das consequéncias ja concretizadas da viola¢do dos Dados Pessoais; e
(iii) descricdo das medidas adotadas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1 Toda e qualquer alteracdo do ora pactuado ou intencdo de obrigacdo extra aqui ndo
mencionada, deverdo ser firmadas por escrito, com prévio acordo entre as partes, na forma de um
termo aditivo de alteracdo contratual, devidamente assinado pelas partes e na presenca de duas
testemunhas.

21.2 As partes contratantes declaram que firmam esse contrato em conformidade com a lei
vigente, bem como declaram que os signatarios do presente instrumento Sao seus representantes
legais, devidamente constituidos na forma dos respectivos Contratos/Estatutos Sociais, com poderes
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para assumir as obrigac6es ora contratadas, respondendo civil e criminalmente pela veracidade das
informac0des fornecidas para a elaboragdo do presente instrumento.

21.3  Fica estabelecido que a nulidade de quaisquer das disposi¢cdes ora acordadas ndo acarretara
a nulidade das demais. Na medida do possivel, as clausulas ou dispositivos considerados nulos
deverdo ser reescritos de forma a refletir as pretensdes originais das partes, em conformidade com
a legislacgdo aplicavel, razoabilidade e equilibrio contratual.

21.4  As partes declaram que tem capacidade para celebrar o presente contrato e o faz, neste ato,
de forma consciente, sem qualquer coagdo e/ou vicio de consentimento, bem como, declaram ter
capacidade técnica, operacional, logistica, comercial e financeira ja instaladas e todas ora suficientes
para suportar a finalidade e os efeitos do presente contrato, comprometendo-se a cumpri-lo em sua
integralidade.

21.5 O presente contrato obriga ndo so as partes signatarias, como também seus sucessores legais.
21.6  Este contrato constitui titulo executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso 11, do
Caodigo de Processo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DAS CAUSAS DE EXTINCAO DO CONTRATO

22.1 Este contrato se extinguira nas hipoteses de rescisdo e de resolucBes previstas nos itens
seguintes.

22.1.1 O CONTRATANTE poderd, sem prejuizo da aplicacdo de outras penalidades previstas em
lei ou neste Termo de Contrato, rescindi-lo nos seguintes casos:

22.1.1.01 Inexecucdo parcial ou total das obrigagOes contratuais.

22.1.1.02 Declaracdo de faléncia ou aceitacdo do pedido de recuperacdo judicial da
CONTRATADA, no curso da execucao deste Termo de Contrato.

22.1.2 Resolve-se o Termo de Contrato:

22.1.2.01 Pelo decurso de seu prazo de vigéncia.

22.1.2.02 Pelo integral cumprimento de seu objeto.

22.1.2.03 Pelo acordo formal entre as partes, nos termos do que dispde o Codigo Civil
Brasileiro.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DOS CASOS OMISSOS

23.1  Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposic¢des contidas
na Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas de licitacbes e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposic¢des contidas na Lei Federal n° 8.078/1990 (Cddigo de Defesa
do Consumidor) e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DA ASSINATURA DIGITAL

24.1 O presente Termo podera ser firmado por meio da ASSINATURA DIGITAL, certificada
pelo sistema eletrénico de Informacdo-SEI do Ministério da Justica e Seguranga Publica, que
garanta a eficacia das clausulas, podendo ser atestada a qualquer tempo a autenticidade.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE
25.1 A CONTRATANTE providenciara a publicacdo do extrato do contrato na Imprensa Oficial
de Contagem em obediéncia ao disposto no paragrafo Unico do art. 61 da Lei Federal n.° 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DO FORO
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26.1  As partes elegem o foro da Comarca de Contagem para dirimir quaisquer davidas ou litigios
decorrentes deste Contrato, com excluséo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem ajustas, combinadas e contratadas, depois de lido e achado conforme, o presente
Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes, na presenca das
testemunhas abaixo, extraindo-se as cdpias necessarias para documento e controle.

Contagem, de de 2022.
CONTRATANTE:
Céamara Municipal de Contagem

Vereador Alexsander Chiodi Maia - Presidente

CONTRATADA:
EMPRESA

XXXXXXXXXXXXXXX — Representante Legal
TESTEMUNHAS:
1) 2)
CPF: CPF:
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ANEXO VI - MODELO DE APRESENTACAO DA PROPOSTA COMERCIAL

Contagem/MG, de de 2022.

A CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM — Comissdo Permanente de Licitagdo
CONCORRENCIA: 002/2022.

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA
EM EDIFICACOES, PARA CONTINUIDADE DE EXECUCAO DE OBRA NA
CONSTRUCAO DE 03 (TRES) NOVOS PAVIMENTOS, INCLUSIVE OS NOVOS
GABINETES, DO NOVO PREDIO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE
CONTAGEM, TERMO DE REFERENCIA, PLANILHA ORCAMENTARIA E
DEMAIS ANEXOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA.

Para efeito de julgamento a ser realizado por essa Comissdo de Licitacdo, propomos o
desconto linear de % ( por cento) a incidir linearmente sobre os
Precos Unitarios da Planilha de Orcamento para obra de continuidade de construcdo dos
03 (trés) novos pavimentos, inclusive os novos gabinetes, do prédio anexo da Camara
Municipal de Contagem.

O valor global de nossa proposta para a execucdo completa dos servicos e obras,
considerando o desconto linear acima é de R$ ( ),
conforme planilha anexa.

Prazo de validade da proposta: ( ) dias, contados a partir da data desta
licitacdo.

Responsavel(eis) Técnico(s):

Responsavel Legal :

Atenciosamente,

(Carimbo e Assinatura com indicagéo legivel do nome do representante legal da Empresa
Proponente)

Endereco:

CNPJ:
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ANEXO VII - ATESTADO DE VISITA TECNICA

PROCESSO N° 057/2022
CONCORRENCIA N° 002/2022

Atesto, para fins de comprovacdo junto a Comissdo de Licitacdo, que o Sr(a).

, portador
da Carteira de Identidade n° CPFn° :
CREA n° , representando a
Empresa , CNPJ ,

compareceu ao local onde sera executado o objeto da Licitacdo em epigrafe, tomando
conhecimento de todas as condi¢des e peculiaridades que possam, de qualquer forma, influir

sobre o custo, preparacdo de documentos e proposta e a execu¢do do objeto da Licitacéo.

Data e local.

Carimbo e Assinatura do Servidor

Assinatura do Representante Legal

OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERA SER APRESENTADO, NO MOMENTO DA
VISITA, AO RESPONSAVEL DA CAMARA DE CONTAGEM QUE, APOS SUA
REALIZACAO, O ATESTARA ATRAVES DE ASSINATURA E CARIMBO.
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ANEXO VIII - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

~
CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM 02006
- cAmARA DE
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO < o"_'ini“s' 3
OBJETIVO; OBRA DE CONSTRUGAO DE 03 (TRES) NOVOS PAVIMENTOS, INCLUSIVE OS NOVOS GABINETES DOS VEREANDORES, DO NOVO PREDIO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM,
Tem VALOR (R$) PERIODO DE EXECUCAD
TOTAL % 30 T 60 90 120 150 180 210 240 | ToTAL
F |
1.0 INSTALACAO DA OBRA 51.191,09 0,75 [ 100,00 50,00 35,00 15,00 51.191,09|
RS 25‘595,54‘ 17.916,88 7.678,66|
F
2.0 DEMOLICOES E REMOCOES 8.022,24 0,12 100,00 100,00 8.022,24
RS 8.022,24
F I I I I
3.0 FUNDAGAD 11.449,35 | 0,17 | 100,00 | | 40,00 | 11.449,35
RS 4.579,74
F I [
4.0 [ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA 2.809.121,36 | 40,97 | 100,00 15,00 5,00 2.809.121,36|
RS 561.824,27 561.82 421.368,20 140.456,07
F |
5.0 ALVENARIA E DIVISOES 1.209.563,82 | 17,64 | 100,00 5,00 20,00 30,00 30,00/ 15,00 1.209.563,82|
RS 60.478,19 241.912,76 362.869,15 362.869,15 181.434,57
F
6.0 COBERTURAS E FORROS 408.551,34 5,96 | 100,00 35,00 65,00} 408.551,34|
RS 142.992,97 265.558,37)
F | |
7.0 INSTALACAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS 94.804,14 1,38 | 100,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 50,00 25,00 94.804,14|
4.740,21 4.740,21 3.740,21 4.7no,ﬁ 4.740,21 47.402,07 23.701,04]
E I I
8.0 INSTALACAO ELETRICA E TELEFONICA 472.883,61 6,90 | 100,00 2,00 2,00 5,00 5,00 20,00 50,00 16,00 472.883,61|
RS 9.457,67 9.457,67 23.644,18 23.644,18 94.576,72 236.441,80 75.661,38
F I
9.0 ESQUADRIA DE MADEIRA (MARCENARIA) 126.218,85 1,84 | 100,00 15,00 35,00 W,E‘ 10,00 126.218,85
RS 18.932,83 44.176,60 50.487,54 12.621,89
F
10.0 SERRALHERIA 20.118,86| 0,29 | 100,00 80,00 10,00 10,00 20.118,86|
RS 16.095,09 2.011,89 2.011,89]
F |
11.0 REVESTIMENTOS 174.246,06| 2,54 | 100,00 20,00 40,00/ 30,00 10,00 174.246,06
RS 34.849,21 69.698,42 52.273,82 17.424,61
F ]
12.0 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 687.315,54| 10,03 | 100,00 20,00 20,00 20,00 10,00 687.315,54
RS 137.463,11 137.463,11! 137.463,11 68.731,55
F
13.0 VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS 74.442,56| 1,09 | 100,00 20,00 40,00 40,00 74.442,56|
RS 14.888,51 29.777,02 20.777,02|
F
14.0 PINTURA 310.296,11| 4,53 | 100,00 10,00’ 30,00 25,00 5,00 310.296,11
RS 31.029,61 77.5?4,!E‘ 15.514,81
F ]
15.0 ADMINISTRACAO DA OBRA 397.591,80 5,80 | 100,00 4,00 8,00 15,00 18,00 11,1 8,00 397.591,80
RS 15.903,67 31.807,34 59.638,77 71.566,52 43.735,10 31.807,34)
2,77% 7,96%, 14,81% 18,19% 21,19% 16,55%; 11,95%| 6,59%| 6.855.816,73
TOTAL GERAL 6.855.816,73 100,00 | 189.977,53| 545.768,50| 1.015.036,79| 1.246.919,09 1.452.624,29| 1.134.611,03| 819.168,99| 451.710,51
189.977,53|  735.746,03| 1.750.782,82| 2.997.701,91| 4.450.326,20| 5.584.937,23| 6.404.106,22| 6.855.816,73
Marcio Margues da Silva.
Diretor de Infraestrutura da Cmara Municipal de Contagem
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ANEXO IX - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO EM BRANCO

P
CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
EMPRESA:
OBJETIVO: OBRA DE CONSTRUGAO DE 03 [TRES) NOVOS PAVIMENTOS, INCLUSIVE OS NOVOS GABINETES DOS VEREANDORES, DO NOVO PREDIO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM.
— VALOR (R$) PERIODO DE EXECUGAO
TOTAL % 30 60 90 120 150 180 210 240 TOTAL
F
10 INSTALACAO DA OBRA 51.191,09 0,75 - 0,00
RS
F
20 DEMOLICOES E REMOGOES 8.022,24 | 0,12 - 0,00|
RS
E I I
3.0 FUNDAGAD 11.448,35 | 0,17 B | [ 0,00|
RS
F
4.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA 2.809.121,36 | 40,97 - 0,00|
RS
F
50 ALVENARIA E DIVISOES 1.209.563,82 | 17,64 - 0,00
RS
F
6.0 COBERTURAS E FORROS 408.551,34 5,96 - 0,00
¥
70 INSTALACAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS 94.804,14 1,38 - 0,00|
RS
F
8.0 INSTALACAO ELETRICA E TELEFONICA 472.883,61 6,90 - 0,00|
RS
F
2.0 [ESQUADRIA DE MADEIRA (MARCENARIA) 126.218,85 1,84 - 0,00|
RS
F
10.0 SERRALHERIA 20.118,86| 0,29 - 0,00|
¥
110 REVESTIMENTOS 174.246,06| 2,54 - 0,00|
RS
F
120 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 687.315,54| 10,03 - 0,00|
RS
F
13.0 VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS 74.442,56| 1,09 - 0,00|
RS
F
14.0 PINTURA 310.296,11| 4,53 - 0,00|
¥
15.0 ADMINISTRACAO DA OBRA 397.591,80 | 5,80 - 0,00
RS
0,00%/ 0,00%| 0,00%| 0,00%) 0,00%| 0,00% 0,00% 0,00%] 0,00|
TOTAL GERAL 6.855.816,73 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00/
0,00 0,00 0,00 O,DOI 0,00 0,00 0,00| 0,00/
Responsavel téenica Representante Legal
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ANEXO X - PLANILHA ORCAMENTARIA

* * WP CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE OBRA

OBRA: CONSTRUGCAO DO PREDIO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM
OBRA DO PREDIO ANEXO

OBJETO: OBRA DE CONSTRUGAO DE 03 (TRES) NOVOS PAVIMENTOS, INCLUSIVE OS NOVOS GABINETES DOS VEREANDORES, DO NOVO PREDIO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM.

LOCAL DA OBRA: Praca Séo Gongalo, N° 18 - Centro - Contagem/MG

EMPRESA CONTRATADA:

ITEM | CODIGO | FONTE DESCRICAO unD | L ‘;ﬁ‘r‘]a Unit e Va'oéJ;f' de Voafv'eﬁﬂﬁ' Va"’\;eTn"d‘:' de
Custo BDI.25,00%
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO A PRECO DE VENDA 6.855.816,73
1 CODIGO FONTE INSTALACAO DA OBRA 40.952,87 51.191,09
1.1 PLACA DE OBRA E TAPUMES
1.1.1 01.03.02 SUDECAP | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP M2 6,00 347,50 2.085,00 434,38 2.606,25
1.1.2 01.04.09 SUDECAP | TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE M 200,00 7,88 1.576,00 9,85 1.970,00
1.1.3 01.04.10 SUDECAP | PROTECAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PECA 7X7 M 300,00 6,78 2.034,00 8,48 2.542,50
1.1.4 01.04.11 SUDECAP | FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZACAO L= 7CM M 1.200,00 3,08 3.696,00 3,85 4.620,00
1.15 01.04.20 SUDECAP | REMANEJAMENTO DE TAPUME M 132,00 7,89 1.041,48 9,86 1.301,85
1.1.6 01.04.02 SUDECAP | COMPENSADO 10MM COM BASE DE CONCRETO S/INFORME PBH M 66,00 98,51 6.501,66 123,14 8.127,08
1.2 SINALIZACAO 0,00
1.2.1 01.11.07 SUDECAP | CONE EM PVCH=75CM UN 24,00 39,55 949,20 49,44 1.186,50
1.3 ANDAIME FACHADEIRO 0,00
1.3.1 01.29.01 SUDECAP | ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO M2MES 3.398,40 5,33 18.113,47 6,66 22.641,84
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13.2 01.29.02 SUDECAP | GUARDA CORPO MADEIRA L= 15 CM P/ ANDAIME FACHADEIRO M2 5,31 6,48 34,41 8,10 43,01
133 01.29.03 SUDECAP | MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO M2 424,80 2,01 853,85 2,51 1.067,31
13.4 01.29.04 SUDECAP | DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO M2 424,80 2,01 853,85 2,51 1.067,31
1.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 0,00
141 01.30.02 SUDECAP | ANDAIME INTERNO P/EXEC. DE ALVENARIA ALT. ATE 3,5M M2 212,40 14,86 3.156,26 18,58 3.945,33
14.2 01.30.03 SUDECAP | ANDAIME INTERNO DE MADEIRA P/ REVESTIMENTO DE TETO M2 4,50 12,82 57,69 16,03 72,11
2 DEMOLICOES E REMOCOES 5.999,05 8.022,24
2.1 DEMOLICAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO 0,00
211 02.14.01 SUDECAP | DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS M3 4,20 99,70 418,74 124,63 523,43
2.2 DEMOLICAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO 0,00 0,00
221 02.13.04 SUDECAP | ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 26,20 121,43 3.181,81 151,79 3.977,26
2.3 DEMOLICAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO 0,00 0,00
231 02.14.01 SUDECAP | DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS M3 99,70 0,00 124,63 0,00
2.4 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO 0,00 0,00
24.1 02.26.01 SUDECAP | DMT<=50,0 M M3 39,52 23,28 920,11 29,10 1.150,14
2.5 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CACAMBA 0,00 0,00
251 ED-51125 SETOP CACAMBA POR VOLUME M3 39,52 48,00 1.897,14 60,00 2.371,42
3 FUNDAGAO 9.159,48 11.449,35
3,1 TUBULAO A CEU ABERTO 0,00
3.1.1 04.01.01 SUDECAP | ESCAVACAO MANUAL DE TUBULAO A CEU ABERTO M3 12,96 99,70 1.292,11 124,63 1.615,14
3.2 FORNEC. CONCRETO USINADO CONV. LANC. EM FUNDACAO 0,00
321 04.12.11 SUDECAP ;%%ZiOM’wAEi_-?:?)ll\k/ll\?;g\li/?él\]‘?éump 10+2 CONSUMO MINIMO 300KG, APLICADO EM ESTACA STRAUSS M3 12,96 395,30 5.123,09 494,13 6.403,86
3.3 ARMACGAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAGAO EM FUNDAGCAO 0,00
33.1 04.15.24 SUDECAP | ACOCA-50 D=12,5MM KG 252,00 10,89 2.744,28 13,61 3.430,35
4 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA 2.247.297,09 2.809.121,36
4.1 FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA
411 06.01.05 SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE M2 2.146,63 90,27 193.776,29 112,84 242.220,36

ESCORAMENTO
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FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURAS EM CURVA COM TABUAS DE 32 E CHAPA DE

4.1.2 ED-49649 SETOP MADEIRA COMPENSADA RESINADA E = 6 MM (2 X) M2 188,24 129,51 24.378,79 161,89 30.473,49
CIMBRAMENTO PARA LAJE PRE-MOLDADA COM ESCORAMENTO METALICO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATE s
413 ED-19638 SETOP 450) CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA M2XMES 6.130,32 14,91 91.403,07 18,64 114.253,84
4.2 ARMACAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCACAO EM ESTRUTURA
421 ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60 KG 54.225,26 12,77 692.456,62 15,96 865.570,78
4.3 TELA SOLDADA 0,00 0,00
43.1 06.04.02 SUDECAP | FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TELA Q-138 KG 8.991,14 15,71 141.250,75 19,64 176.563,43
4.4 CONCRETO USINADO BOMBEADO LANCADO EM ESTRUTURA
4.4.1 06.09.30 SUDECAP | FCK >= 30 MPA, BRITA CALCARIA, USINADO BOMBEAVEL, LANCADO EM ESTRUTURA M3 949,40 510,91 485.057,96 638,64 606.322,46
4.5 PROTENSAO LAJE
4.5.1 COMPOS. CcMC Armaduras de protensdo vigas V101 A V103 tabela de protensao - cordoalha CP-210 12,7mm KG 20.000,00 25,05 501.000,00 31,31 626.250,00
Armaduras de protensdo vigas V101 A V103 tabela de protensdo
- pares de cunha 12,7mm bipartida
452 | compos. | cmc | Bloco deancoragem 12,7mm UN 2.480,00 47,57 117.973,60 59,46 147.467,00
- forma de nicho de protensio para cordoalha 1/2
- adaptador (chupetinha)
- canopla- tubo 50
5 ALVENARIA 967.651,06 1.209.563,82
5.1 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERAMICO VEDAGAO)
5.1.1 07.03.05 SUDECAP | E=15CM, A REVESTIR M2 1.749,48 62,26 108.922,62 77,83 136.153,28
5.2 PAREDES E FORROS DRYWALL
PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISAO ENTRE AREAS SECAS DE UMA MESMA UNIDADE
5.2.1 ED-48209 SETOP (ST/ST), ESP. 115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSORIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE M2 3.287,70 84,22 276.890,09 105,28 346.112,62
TERMICO/ACUSTICO
5.2.2 39745 SINAP PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM M2 3.287,70 50,73 166.785,02 63,41 208.481,28
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA
523 39512 SINAP ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO M2 3.065,16 13541 415.053,32 169,26 518.816,64
6 COBERTURAS E FORROS 326.841,08 408.551,34
6.1 ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA
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FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO, EM AGO, PARA TELHADO,

6.1.1 ED-20603 SETOP EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAGAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAGCAO DE FUNDO KG 4.192,81 21,76 91.235,58 27,20 114.044,47
PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO
6.2 COBERTURA EM TELHA METALICA 0,00 0,00 0,00
6.2.1 08.12.40 SUDECAP | GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,50MM SIMPLES M2 73,51 0,00 91,89 0,00
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACUSTICA COM DUAS
6.2.2 ED-48429 SETOP FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMEN:I'O EM POLIESTIRE~NO EXPANDIDO/ISOPOR COM ES~P. M2 1.021,72 221,36 226.167,94 276,70 282.709,92
30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
6.3 CUMEEIRA 0,00 0,00 0,00
6.3.1 08.15.40 SUDECAP | METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,50MM(SIMPLES) M 35,60 30,09 1.071,20 37,61 1.339,01
6.4 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 0,00 0,00 0,00
6.4.1 08.85.29 SUDECAP | N222 GSG, DESENVOLVIMENTO =100 CM M 35,60 192,13 6.839,83 240,16 8.549,79
6.5 RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 0,00 0,00 0,00
6.5.1 08.87.47 SUDECAP | N2 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM M 35,60 42,88 1.526,53 53,60 1.908,16
7 INSTALACAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS 75.843,31 94.804,14
7.1 TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXOES
7.11 10.03.01 SUDECAP | D= 20 MM (1/2") M 315,00 7,75 2.441,25 9,69 3.051,56
7.2 TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES 0,00 0,00 0,00
7.2.1 10.10.03 SUDECAP | D= 75 MM M 15,00 25,93 388,95 32,41 486,19
7.2.2 10.10.04 SUDECAP | D=100 MM M 315,00 26,13 8.230,95 32,66 10.288,69
7.23 10.10.05 SUDECAP | D=150 MM M 48,00 49,57 2.379,36 61,96 2.974,20
7.3 REGISTRO DE PRESSAO 0,00 0,00 0,00
7.3.1 10.20.11 SUDECAP | COM CANOPLA DL-1416 D= 1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 26,00 61,82 1.607,32 77,28 2.009,15
7.4 REGISTRO DE GAVETA 0,00 0,00 0,00
7.4.1 10.22.42 SUDECAP | COM CANOPLA C-1509 DL, D=3/4" FABRIMAR OU EQUIVALENTE UN 26,00 55,50 1.443,00 69,38 1.803,75
7.4.2 10.22.43 SUDECAP | COM CANOPLA C-1509 DL, D=1" FABRIMAR OU EQUIVALENTE UN 0,00 63,59 0,00 79,49 0,00
7.5 TORNEIRA 0,00 0,00 0,00
7.5.1 10.24.05 SUDECAP | P/PIA PAREDE SAIDA LATERAL 1168-DL FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 2,00 96,78 193,56 120,98 241,95
7.5.2 10.24.27 SUDECAP | P/LAVATORIO 1190-DL D=1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 26,00 117,66 3.059,16 147,08 3.823,95
7.6 VALVULA 0,00 0,00 0,00

Pagina 99 de 119




CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

ESTADO DE MINAS GERAIS

7.6.1 10.25.02 SUDECAP | P/PIA31/2X11/2" 1623 DARLIFLEX CROMADA/EQUIVALENTE UN 2,00 28,28 56,56 35,35 70,70
7.6.7 10.25.11 SUDECAP | P/ LAVATORIO C/LADRAO 7/8" 1603 DARLIFLEX /EQUIVALENTE UN 26,00 17,94 466,44 22,43 583,05
7.7 GRELHA E RALO METALICO 0,00 0,00 0,00
7.7.1 10.26.11 SUDECAP | GRELHA/PORTA GRELHA AGO INOX.FECHO GIRAT.100X100MM UN 26,00 18,55 482,30 23,19 602,88
7.7.2 10.26.12 SUDECAP | GRELHA/PORTA GRELHA AGO INOX.FECHO GIRAT.150X150MM UN 26,00 20,46 531,96 25,58 664,95
7.73 10.26.35 SUDECAP | RALO GRELHA CROMADA 10X10CM CROMADO MOLDENOX /EQUIVALENTE UN 2,00 38,76 77,52 48,45 96,90
7.7.4 10.26.36 SUDECAP | RALO GRELHA CROMADA 15X15CM CROMADO MOLDENOX /EQUIVALENTE UN 2,00 25,94 51,88 32,43 64,85
7.8 CHUVEIRO, LIGACAO E SIFAO 0,00 0,00 0,00
7.8.1 10.27.31 LIGAGAO FLEXIVEL 1/2"X0,40M 4607-40 MXF FABRIMAR OU EQUIVALENTE UN 26,00 40,74 1.059,24 50,93 1.324,05
7.8.2 10.27.61 SIFAO LAVATORIO COPO REGULAVEL 1"X 1 1/2"SIGMA/EQUIVALENTE UN 26,00 167,37 4.351,62 209,21 5.439,53
7.8.3 10.27.63 SIFAO PIA COPO REGULAVEL 1 1/2" X 1 1/2" SIGMA/EQUIVALENTE UN 2,00 147,80 295,60 184,75 369,50
7.9 CAIXA E RALO 0,00 0,00 0,00
7.9.1 10.35.11 SUDECAP | CX. SIFONADA PVC C/GRELHA QUADR/RED. 150X150X50 MM UN 24,00 57,96 1.391,04 72,45 1.738,80
7.9.2 10.35.52 SUDECAP | CAIXA D'AGUA POLIETILENO COM TAMPA 1000 L UN 2,00 435,10 870,20 543,88 1.087,75
7.9.3 10.35.69 SUDECAP | CX.DE GORDURA PRE-FABRICADA SIMPLES D=400MMX635MM UN 4,00 210,43 841,72 263,04 1.052,15
7.10 LAVATORIO 0,00 0,00 0,00
7.10.1 10.40.02 SUDECAP | CUBA EMBUTIR OVAL (49X32,5CM) CELITE/EQUIVALENTE. COMPLETO UN 26,00 431,37 11.215,62 539,21 14.019,53
7.10.2 10.40.27 SUDECAP | LAVATORIO PEQUENO BRANCO GELO L915 RAVENA/EQUIVALENTE UN 26,00 145,22 3.775,72 181,53 4.719,65
7.11 VASO SANITARIO 0,00 0,00 0,00
7.11.1 10.41.04 SUDECAP | CONJ.ACOPLADO BRANCA, AZALEA CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO UN 26,00 474,64 12.340,64 593,30 15.425,80
7.12 MICTORIO 0,00 0,00 0,00
7.12.1 SUDECAP | SIFONADO-LOUGA BRANCA CELITE / EQUIVALENTE COMPLETO OU EQUIVALENTE UN 2,00 337,16 674,32 421,45 842,91
7.13 PIA E CUBA
7.13.1 10.45.01 SUDECAP | CUBA EM ACO INOX N2 1 (46X30X15 CM) UN 2,00 115,10 230,20 143,88 287,75
7.14 INSTALAGAO POR PONTO 0,00 0,00 0,00
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC BI’GIDO, PB - SERIE NORMAL, DN 4qMM (1.1/2"){,
pies | oo | srop | HBLTIONS VAR COM ATUIASONE 00 00750 CODSTUEAOTHE Y | r | || aese| | s
COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
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PONTO DE EMBUTH} PARA ESGO:I'O EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN 50MM (2"), EJVIBUTIDO
rins | wsoazs | seor | ST COMOSTCATEHECHCO O MTHOSOA YA DT ESOT0 SCUSIE ST | x| | osm|  smow| oz e
ARGAMASSA
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RfGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100MM (4"),
7.14.3 ED-50225 SETOP EMBUTI~DO EM PISO~ COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE PT 26,00 298,50 7.761,00 373,13 9.701,25
CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA
8 INSTALACAO ELETRICA E TELEFONICA 313.539,23 472.883,61
8.1 11.01 ELETROCALHA
8.1.1 11.11.01 SUDECAP | ELETROCALHA PERFURADA CH. 24 C/TAMPA - 100X50 MM M 192,00 35,05 6.729,60 43,81 8.412,00
8.1.2 11.11.03 SUDECAP | ELETROCALHA PERFURADA CH. 24 C/ TAMPA - 100X100 MM M 343,44 53,57 18.398,08 66,96 22.997,60
8.1.3 11.11.05 SUDECAP | ELETROCALHA PERFURADA CH. 24 C/ TAMPA - 200X100 MM M 274,28 69,50 19.062,46 86,88 23.828,08
8.1.4 11.11.10 SUDECAP | SUPORTE VERTICAL P /ELETROCALHA 100X50 MM UN 64,00 7,54 482,56 9,43 603,20
8.1.5 11.11.13 SUDECAP | SUPORTE VERTICAL P/ELETROCALHA 200X100 MM UN 28,00 11,98 335,44 14,98 419,30
8.1.6 11.11.16 SUDECAP | MAO FRANCESA SIMPLES 100MM P/ ELETROCALHA UN 172,00 13,64 2.346,08 17,05 2.932,60
8.1.7 11.11.17 SUDECAP | MAO FRANCESA SIMPLES 200MM P/ ELETROCALHA UN 140,00 15,89 2.224,60 19,86 2.780,75
8.1.8 11.11.20 SUDECAP | CURVA HORIZ.90° C/ TAMPA P/ ELETROCALHA 100X50 MM UN 20,00 28,60 572,00 35,75 715,00
8.1.9 11.11.22 SUDECAP | CURVA HORIZ. 90° C/ TAMPA P/ ELETROCALHA 100X100 MM UN 32,00 32,78 1.048,96 40,98 1.311,20
8.1.10 11.11.24 SUDECAP | CURVA HORIZ. 90° C/ TAMPA P/ ELETROCALHA 200X100MM UN 8,00 61,78 494,24 77,23 617,80
8.1.11 11.11.40 SUDECAP | DERIVAGCAO "T" HORIZ. 90° P/ ELETR. 100X50 MM UN 64,00 48,57 3.108,48 60,71 3.885,60
8.1.12 11.11.42 SUDECAP DERIVACAO "T" HORIZ. 90° P/ ELETR. 100X100 MM UN 28,00 66,21 1.853,88 82,76 2.317,35
8.1.13 11.11.44 SUDECAP DERIVACAO "T" HORIZ. 90° P/ ELETR. 200X100 MM UN 28,00 102,08 2.858,24 127,60 3.572,80
8.1.14 11.11.66 SUDECAP | TALA RETA P/ EMENDA DE ELETROCALHA 50MM UN 128,00 9,70 1.241,60 12,13 1.552,00
8.1.15 11.11.68 SUDECAP | TALA RETA P/ EMENDA DE ELETROCALHA 100MM UN 120,00 10,95 1.314,00 13,69 1.642,50
8.1.16 11.11.64 SUDECAP | TERMINAL PARA ELETROCALHA 200X100 MM UN 92,00 29,32 2.697,44 36,65 3.371,80
8.2 ELETRODUTO PVC RIGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXOES
8.2.1 11.01.02 SUDECAP | D=3/4" M 1.984,50 9,17 18.197,87 11,46 22.747,33
8.3 ELETRODUTO SEALTUBO PVC ZINCADO ASPIRADO C/TRACADO
8.3.1 11.03.03 SUDECAP | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBO D= 2" OU EQUIVALENTE M 100,00 31,08 3.108,00 38,85 3.885,00
8.4 CAIXA E ACESSORIOS 0,00 0,00 0,00
8.4.1 11.14.34 SUDECAP | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4"X2" AMARELA P/ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 2.268,00 6,88 15.603,84 8,60 19.504,80
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8.4.2 11.14.23 SUDECAP | DE EMBUTIR OCTOGONAL PVC 4X4" TIGRE OU EQUIVALENTE UN 567,00 12,81 7.263,27 16,01 9.079,09

8.5 QUADRO DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS 0,00 0,00 0,00
8.5.1 ED-49500 SETOP QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 20 MODULOS COM BARRAMENTO 100 A UN 1,00 269,18 269,18 336,48 336,48
8.5.2 ED-49504 SETOP QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 50 MODULOS COM BARRAMENTO 100 A UN 3,00 1.071,93 3.215,79 1.339,91 4.019,74

8.6 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (200V-60HRZ)-PADRAO NEMA 0,00 0,00 0,00
8.6.1 ED-49294 SETOP DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 150A PARA MEDIDOR UN 3,00 309,57 928,71 386,96 1.160,89
8.6.2 ED-49228 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 10A UN 36,00 21,69 780,84 27,11 976,05
8.6.3 ED-49229 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 15A UN 36,00 21,69 780,84 27,11 976,05
8.6.4 ED-49232 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 25A UN 27,00 21,69 585,63 27,11 732,04
8.6.5 ED-49240 SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 25A UN 81,00 62,80 5.086,80 78,50 6.358,50
8.6.6 ED-49261 SETOP DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 70A UN 3,00 115,24 345,72 144,05 432,15

8.8 FIO COM ISOLAMENTO NAO HALOGENO 750V 0,00 0,00 0,00
8.8.1 11.23.05 SUDECAP | CONDUTOR # 2,5 MM2 M 7.775,37 2,85 22.159,80 3,56 27.699,76
8.8.2 11.23.06 SUDECAP | CONDUTOR # 4,0 MM2 M 1.821,87 4,49 8.180,20 5,61 10.225,25

8.8 FIO COM ISOLAMENTO NAO HALOGENO 750V 0,00 0,00 0,00
8.8.1 11.24.10 SUDECAP | # 25,0 MM2, ISOLAMENTO 750V M 90,00 19,96 1.796,40 24,95 2.245,50
8.8.2 11.24.11 SUDECAP | # 35,0 MM2, ISOLAMENTO 750V M 120,00 25,48 3.057,60 31,85 3.822,00
8.8.3 11.24.12 SUDECAP | # 50,0 MM2, ISOLAMENTO 750V M 200,00 38,95 7.790,00 48,69 9.737,50
8.8.4 11.24.13 SUDECAP | # 70,0 MM2, ISOLAMENTO 750V M 300,00 56,94 17.082,00 71,18 21.352,50

8.9 INTERRUPTOR, TOMADA E ACESS. SILENTOQUE PIAL/EQUIVALENTE 0,00 0,00 0,00
8.9.1 11.30.13 SUDECAP | INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V R.1000 SEM PLACA OU EQUIVALENTE M 135,00 10,98 1.482,30 13,73 1.852,88
8.9.2 11.30.22 SUDECAP | TOMADA 2P+T 10A-250V, S/ PLACA REF.685044 P.LEGRAN OU EQUIVALENTE M 2.850,00 8,94 25.479,00 11,18 31.848,75
8.9.3 11.30.51 SUDECAP | PLACA TERMOPLASTICA CINZA PARA CAIXA 2" X 4" M 2.268,00 5,72 12.972,96 7,15 16.216,20
8.9.4 11.30.52 SUDECAP | PLACA TERMOPLASTICA CINZA PARA CAIXA 4" X 4" M 567,00 7,63 4.326,21 9,54 5.407,76
8.10 LUMINARIA PARA TETO 0,00 0,00 0,00
o101 | oames | sor | WHITACOUEIOM ComEOnEsoMTORCONE P OUS UM US| | n| | o 2| s
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9 ESQUADRIA DE MADEIRA (MARCENARIA) 73.941,24 126.218,85
9.1 PORTAS DE MADEIRA
911 12.04.31 SUDECAP PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 60 X 210 CM, E=35MM, C/MARCO, ALIZAR E DOBRADICAS (EXCLUSIVE UN 30,00 471,43 14.142,90 589,29 17.678,63
FECHADURA)
912 12.04.33 SUDECAP ESCF{J/I;\DDJRA:;\DEIRA PARA PINTURA, 80 X 210 CM, E=35MM, C/MARCO, ALIZAR E DOBRADICAS (EXCLUSIVE UN 126,00 474,59 50.798,34 593,24 74.747,93
9.1.3 12.50.08 SUDECAP | FECHADURA CROMADA, COMPLETA, C/MACANETA E ROSETA, P/PORTAS EXTERNAS UN 126,00 174,04 21.929,04 217,55 27.411,30
9.1.4 12.50.10 SUDECAP | FECHADURA CROMADA, COMPLETA, C/MACANETA E ROSETA, P/PORTAS BANHEIRO UN 30,00 170,16 5.104,80 212,70 6.381,00
10 SERRALHERIA 16.095,09 20.118,86
10.1 GUARDA-CORPO E CORRIMAO
10.1.1 13.40.08 SUDECAP | GUARDA CORPO D=2" E TUBOS HORIZONTAIS D=1 1/2" M2 22,05 592,97 13.074,99 741,21 16.343,74
10.1.2 13.40.57 SUDECAP SQE(TII;ODZE)?PO@ EMACO INOX LATERAL COM REFORGO D=32MM L= 80CM E=1,5MM (ABNT NER UN 12,00 196,61 2.359,32 245,76 2.949,15
10.1.3 13.40.59 SUDECAP | BARRA DE APOIO EM ACO INOX RETA D=32MM L=40CM E=1,5MM (ABNT NBR 9050:2020) UN 6,00 110,13 660,78 137,66 825,98
11 REVESTIMENTOS 139.396,85 174.246,06
1.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
11.1.1 14.05.05 SUDECAP | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER M2 3.498,96 6,47 22.638,27 8,09 28.297,84
11.1.2 14.05.21 SUDECAP | EMBOCO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA M2 281,70 21,72 6.118,52 27,15 7.648,16
11.1.3 14.05.31 SUDECAP | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA M2 3.217,26 28,28 90.984,11 35,35 113.730,14
11.2 REVESTIMENTO COM AZULEJO 0,00 0,00 0,00
11.2.1 14.15.06 SUDECAP | BRANCO 20X20CM, EXTRA M2 281,70 64,41 18.144,30 80,51 22.680,37
11,3 REVESTIMENTO COM PEDRA
11.,3.1 14.21.11 SUDECAP | GRANITO CINZA CORUMBA E=2CM M2 6,36 237,68 1.511,64 297,10 1.889,56
12 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 549.852,43 687.315,54
121 CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA
12.1.1 15.04.07 SUDECAP | E=3,0CM M2 3.110,76 36,79 114.444,86 45,99 143.056,08
12.2 PISO CERAMICO
12.2.1 15.17.22 SUDECAP | PEI-5 45X45CM CARGO PLUS COR GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE M2 82,56 36,79 3.037,38 45,99 3.796,73
123 PISO EM PORCELANATO
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REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO,
12.3.1 ED-50753 SETOP AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSAO DA PECA (45X45CM), M2 3.028,20 137,91 417.619,06 172,39 522.023,83
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
12.4 RODAPES DE GRANITO
v | | e wms| we| s
13 VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS 59.554,04 74.442,56
13 VIDRO TEMPERADOS
s | s | smor | YOTOROO OO £ oM NN TIO VOO DU UM | 1y | gman|  zeess| | um| s
13.2 ESPELHO NACIONAL
13.2.1 16.20.15 SUDECAP | 90 x 60 CM, E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON UN 6,00 130,25 781,50 162,81 976,88
14 PINTURA 248.236,89 310.296,11
14.1 PINTURA ACRILICA
14.1.1 17.15.05 SUDECAP | FOSCA, COM MASSA ACRILICA, EM REBOCO SEM SELADOR M2 7.963,23 22,28 177.420,76 27,85 221.775,96
14.1.2 17.15.02 SUDECAP | FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO C/ SELADOR ACRILICO M2 1.021,72 12,07 12.332,16 15,09 15.415,20
14.2 REVESTIMENTO TEXTURIZADO
1421 ED-50519 SUDECAP :LTZEE»:(;C;I&/;JEETURAACRfLICA COM DESEMPENADEIRA DE ACO, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE M2 1.608,63 26,40 42.467,83 33,00 53.084,79
14.3 PINTURA ESMALTE SINTETICO
14.3.1 17.25.21 SUDECAP | ACETINADO S/MASSA C/FUNDO BRANCO EM ESQ. MADEIRA M2 493,92 22,49 11.108,26 28,11 13.885,33
14.3.2 17.25.34 SUDECAP | ACETINADO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM PEGCAS METALICAS M2 22,05 25,38 559,63 31,73 699,54
14.4 PINTURA DE QUADRAS, PATIOS E ESTACIONAMENTO
14.4.1 17.50.01 SUDECAP | PINTURA DE DEMARCAGCAO DE QUADRAS SISTEMA ACRILICO M 962,00 4,52 4.348,24 5,65 5.435,30
15 ADMINISTRACAO DA OBRA 318.073,44 397.591,80
15.1 MAO DE OBRA
15.1.1 44.01.02 SUDECAP | ENGENHEIRO INTERMEDIARIO MES 4,00 20.523,08 82.092,32 25.653,85 102.615,40
15.1.2 44.01.05 SUDECAP | TECNICO DE SEGURANCA MES 8,00 12.576,19 100.609,52 15.720,24 125.761,90
15.1.3 44.01.06 SUDECAP | MESTRE DE OBRAS MES 8,00 8.571,05 68.568,40 10.713,81 85.710,50
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15.1.4 44.01.12 SUDECAP | SERVENTE MES 16,00 2.871,20 45.939,20 3.589,00 57.424,00
15.2 EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
15.2.1 45.01.03 SUDECAP | LOCAGAO VEICULO TIPO PICAPE LEVE C/ SEGURO SEM COMBUSTIVEL MES 8,00 2.608,00 20.864,00 3.260,00 26.080,00
TOTAL GERAL 5.438.543,26 6.855.816,73

Méarcio Marques da Silva - CREA 181.803/D

Diretor de Infraestrutura

Camara Municipal de Contagem
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ANEXO XI - PLANILHA ORCAMENTARIA EM BRANCO

CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE OBRA

OBRA: CONSTRUGCAO DO PREDIO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM
OBRA DO PREDIO ANEXO

OBJETO: OBRA DE CONSTRUGAO DE 03 (TRES) NOVOS PAVIMENTOS, INCLUSIVE OS NOVOS GABINETES DOS VEREANDORES, DO NOVO PREDIO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM.

LOCAL DA OBRA: Praca Séo Gongalo, N° 18 - Centro - Contagem/MG

EMPRESA CONTRATADA:

ITEM | CODIGO | FONTE DESCRICAO UND Total | Prego Unit. | Valor Total Valovr Urc]lit' oe TValor
Planilha De Custo de Custo enca otal de
BDI.25,00% Venda
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO A PRECO DE VENDA 0,00
1 CODIGO | FONTE | INSTALACAO DA OBRA 0,00 0,00
11 PLACA DE OBRA E TAPUMES
1.1.1 01.03.02 SUDECAP | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP M2 6,00 0,00 0,00 0,00
112 | 01.0409 | SUDECAP | TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE M 200,00 0,00 0,00 0,00
113 | 01.04.10 | SUDECAP | PROTECAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PECA 7X7 M 300,00 0,00 0,00 0,00
114 | 01.0411 | SUDECAP | FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAGAO L= 7CM M 1.200,00 0,00 0,00 0,00
115 | 01.0420 | SUDECAP | REMANEJAMENTO DE TAPUME M 132,00 0,00 0,00 0,00
116 | 01.0402 | SUDECAP | COMPENSADO 10MM COM BASE DE CONCRETO S/INFORME PBH M 66,00 0,00 0,00 0,00
12 SINALIZACAO 0,00
121 | 01.11.07 | SUDECAP | CONE EM PVC H= 75 CM UN 24,00 0,00 0,00 0,00
13 ANDAIME FACHADEIRO 0,00
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1.3.1 01.29.01 | SUDECAP | ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO M2MES 3.398,40 0,00 0,00 0,00
1.3.2 01.29.02 | SUDECAP | GUARDA CORPO MADEIRA L= 15 CM P/ ANDAIME FACHADEIRO M2 5,31 0,00 0,00 0,00
133 01.29.03 | SUDECAP | MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO M2 424,80 0,00 0,00 0,00
13.4 01.29.04 | SUDECAP | DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO M2 424,80 0,00 0,00 0,00
1.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 0,00
1.4.1 01.30.02 | SUDECAP | ANDAIME INTERNO P/EXEC. DE ALVENARIA ALT. ATE 3,5M M2 212,40 0,00 0,00 0,00
1.4.2 01.30.03 | SUDECAP | ANDAIME INTERNO DE MADEIRA P/ REVESTIMENTO DE TETO M2 4,50 0,00 0,00 0,00
2 DEMOLIGOES E REMOGOES 0,00 0,00
21 DEMOLIGAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO 0,00
2.1.1 02.14.01 | SUDECAP | DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS M3 4,20 0,00 0,00 0,00
22 DEMOLIGAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO 0,00 0,00
2.2.1 02.13.04 | SUDECAP | ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 26,20 0,00 0,00 0,00
2.3 DEMOLIGAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO 0,00 0,00
2.3.1 02.14.01 | SUDECAP | DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS M3 0,00 0,00 0,00
2.4 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO 0,00 0,00
2.4.1 02.26.01 | SUDECAP | DMT<=50,0 M M3 39,52 0,00 0,00 0,00
25 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CACAMBA 0,00 0,00
2.5.1 ED-51125 | SETOP | CACAMBA POR VOLUME M3 39,52 0,00 0,00 0,00
3 FUNDAGCAO 0,00 0,00
3,1 TUBULAO A CEU ABERTO 0,00
3.11 04.01.01 | SUDECAP | ESCAVAGAO MANUAL DE TUBULAO A CEU ABERTO M3 12,96 0,00 0,00 0,00
3.2 FORNEC. CONCRETO USINADO CONV. LANC. EM FUNDACAO 0,00
>= - A - 1+ fi ~
321 041211 | SUDECAP ZEITVIAZD(LMIngN?EEHN\LIiE\ﬁ'\gL SLUMP 10+-2 CONSUMO MINIMO 300KG, APLICADO EM ESTACA STRAUSS NAO M3 12,96 0,00 0,00 0,00
3.3 ARMACAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAGAO EM FUNDACAO 0,00
33.1 04.15.24 | SUDECAP | AGO CA-50 D=12,5MM KG 252,00 0,00 0,00 0,00
4 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA 0,00 0,00
4.1 FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA
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FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE

4.1.1 06.01.05 SETOP ESCORAMENTO M2 2.146,63 0,00 0,00 0,00
FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURAS EM CURVA COM TABUAS DE 32 E CHAPA DE MADEIRA
4.1.2 ED-49649 SETOP COMPENSADA RESINADA E = 6 MM (2 X) M2 188,24 0,00 0,00 0,00
CIMBRAMENTO PARA LAJE PRE-MOLDADA COM ESCORAMENTO METALICO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATE M2XME
413 ED-19638 SETOP 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA S 6.130,32 0,00 0,00 0,00
4.2 ARMACAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCACAO EM ESTRUTURA
4.2.1 ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60 KG 54.225,26 0,00 0,00 0,00
4.3 TELA SOLDADA 0,00 0,00
43.1 06.04.02 SUDECAP | FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TELA Q-138 KG 8.991,14 0,00 0,00 0,00
4.4 CONCRETO USINADO BOMBEADO LANCADO EM ESTRUTURA
4.4.1 06.09.30 | SUDECAP | FCK >= 30 MPA, BRITA CALCARIA, USINADO BOMBEAVEL, LANCADO EM ESTRUTURA M3 949,40 0,00 0,00 0,00
4.5 PROTENSAO LAJE
45.1 COMPOS. cMC Armaduras de protensdo vigas V101 A V103 tabela de protensdo - cordoalha CP-210 12,7mm KG 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Armaduras de protensdo vigas V101 A V103 tabela de protensdo
- pares de cunha 12,7mm bipartida
452 | compos. | cmc | Ploco deancoragem 12,7mm UN 2.480,00 0,00 0,00 0,00
- forma de nicho de protens3o para cordoalha 1/2
- adaptador (chupetinha)
- canopla- tubo 50
5 ALVENARIA 0,00 0,00
5.1 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERAMICO VEDAGAO)
5.1.1 07.03.05 SUDECAP | E=15CM, A REVESTIR M2 1.749,48 0,00 0,00 0,00
5.2 PAREDES E FORROS DRYWALL
PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISAO ENTRE AREAS SECAS DE UMA MESMA UNIDADE
5.2.1 ED-48209 SETOP (ST/ST), ESP. 115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSORIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE M2 3.287,70 0,00 0,00 0,00
TERMICO/ACUSTICO
5.2.2 39745 SINAP PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E =50 MM, DE 1200 X 600 MM M2 3.287,70 0,00 0,00 0,00
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA
523 39512 SINAP ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO M2 3.065,16 0,00 0,00 0,00
6 COBERTURAS E FORROS 0,00 0,00
6.1 ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA
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FORNECIMENTO DE ESTRUTURA META'LI~CA E ENGRADAMENTO METALICO, EM AC?, PARA TELHADO,
6.1.1 ED-20603 SETOP EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE' FABRICA'CAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR KG 4.192,81 0,00 0,00 0,00
ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO
6.2 COBERTURA EM TELHA METALICA 0,00 0,00 0,00
6.2.1 08.12.40 | SUDECAP | GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,50MM SIMPLES M2 0,00 0,00 0,00
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACUSTICA COM DUAS
6.2.2 ED-48429 SETOP FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMEN:I'O EM POLIESTIRE~NO EXPANDIDO/ISOPOR COM ES~P. M2 1.021,72 0,00 0,00 0,00
30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
6.3 CUMEEIRA 0,00 0,00 0,00
6.3.1 08.15.40 | SUDECAP | METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,50MM(SIMPLES) M 35,60 0,00 0,00 0,00
6.4 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 0,00 0,00 0,00
6.4.1 08.85.29 | SUDECAP | N2 22 GSG, DESENVOLVIMENTO =100 CM M 35,60 0,00 0,00 0,00
6.5 RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 0,00 0,00 0,00
6.5.1 08.87.47 | SUDECAP | N2 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM M 35,60 0,00 0,00 0,00
7 INSTALACAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS 0,00 0,00
7.1 TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXOES
7.11 10.03.01 | SUDECAP | D= 20 MM (1/2") M 315,00 0,00 0,00 0,00
7.2 TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES 0,00 0,00 0,00
7.2.1 10.10.03 | SUDECAP | D= 75 MM M 15,00 0,00 0,00 0,00
7.2.2 10.10.04 | SUDECAP | D=100 MM M 315,00 0,00 0,00 0,00
7.2.3 10.10.05 | SUDECAP | D=150 MM M 48,00 0,00 0,00 0,00
7.3 REGISTRO DE PRESSAO 0,00 0,00 0,00
7.3.1 10.20.11 | SUDECAP | COM CANOPLA DL-1416 D= 1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 26,00 0,00 0,00 0,00
7.4 REGISTRO DE GAVETA 0,00 0,00 0,00
7.4.1 10.22.42 | SUDECAP | COM CANOPLA C-1509 DL, D=3/4" FABRIMAR OU EQUIVALENTE UN 26,00 0,00 0,00 0,00
7.4.2 10.22.43 | SUDECAP | COM CANOPLA C-1509 DL, D=1" FABRIMAR OU EQUIVALENTE UN 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 TORNEIRA 0,00 0,00 0,00
7.5.1 10.24.05 | SUDECAP | P/PIA PAREDE SAIDA LATERAL 1168-DL FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 2,00 0,00 0,00 0,00
7.5.2 10.24.27 | SUDECAP | P/LAVATORIO 1190-DL D=1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 26,00 0,00 0,00 0,00
7.6 VALVULA 0,00 0,00 0,00
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7.6.1 10.25.02 | SUDECAP | P/PIA31/2X11/2" 1623 DARLIFLEX CROMADA/EQUIVALENTE UN 2,00 0,00 0,00 0,00
7.6.7 10.25.11 | SUDECAP | P/ LAVATORIO C/LADRAO 7/8" 1603 DARLIFLEX /EQUIVALENTE UN 26,00 0,00 0,00 0,00
7.7 GRELHA E RALO METALICO 0,00 0,00 0,00
7.7.1 10.26.11 | SUDECAP | GRELHA/PORTA GRELHA ACO INOX.FECHO GIRAT.100X100MM UN 26,00 0,00 0,00 0,00
7.7.2 10.26.12 | SUDECAP | GRELHA/PORTA GRELHA ACO INOX.FECHO GIRAT.150X150MM UN 26,00 0,00 0,00 0,00
7.7.3 10.26.35 | SUDECAP | RALO GRELHA CROMADA 10X10CM CROMADO MOLDENOX /EQUIVALENTE UN 2,00 0,00 0,00 0,00
7.7.4 10.26.36 | SUDECAP | RALO GRELHA CROMADA 15X15CM CROMADO MOLDENOX /EQUIVALENTE UN 2,00 0,00 0,00 0,00
7.8 CHUVEIRO, LIGACAO E SIFAO 0,00 0,00 0,00
7.8.1 10.27.31 LIGACAO FLEXIVEL 1/2"X0,40M 4607-40 MXF FABRIMAR OU EQUIVALENTE UN 26,00 0,00 0,00 0,00
7.8.2 10.27.61 SIFAO LAVATORIO COPO REGULAVEL 1"X 1 1/2"SIGMA/EQUIVALENTE UN 26,00 0,00 0,00 0,00
7.83 10.27.63 SIFAO PIA COPO REGULAVEL 1 1/2" X 1 1/2" SIGMA/EQUIVALENTE UN 2,00 0,00 0,00 0,00
7.9 CAIXA ERALO 0,00 0,00 0,00
7.9.1 10.35.11 | SUDECAP | CX. SIFONADA PVC C/GRELHA QUADR/RED. 150X150X50 MM UN 24,00 0,00 0,00 0,00
7.9.2 10.35.52 | SUDECAP | CAIXA D'AGUA POLIETILENO COM TAMPA 1000 L UN 2,00 0,00 0,00 0,00
7.9.3 10.35.69 | SUDECAP | CX.DE GORDURA PRE-FABRICADA SIMPLES D=400MMX635MM UN 4,00 0,00 0,00 0,00
7.10 LAVATORIO 0,00 0,00 0,00
7.10.1 10.40.02 | SUDECAP | CUBA EMBUTIR OVAL (49X32,5CM) CELITE/EQUIVALENTE. COMPLETO UN 26,00 0,00 0,00 0,00
7.10.2 10.40.27 | SUDECAP | LAVATORIO PEQUENO BRANCO GELO L915 RAVENA/EQUIVALENTE UN 26,00 0,00 0,00 0,00
7.11 VASO SANITARIO 0,00 0,00 0,00
7.11.1 10.41.04 | SUDECAP | CONJ.ACOPLADO BRANCA, AZALEA CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO UN 26,00 0,00 0,00 0,00
7.12 MICTORIO 0,00 0,00 0,00
7.12.1 SUDECAP | SIFONADO-LOUGA BRANCA CELITE / EQUIVALENTE COMPLETO OU EQUIVALENTE UN 2,00 0,00 0,00 0,00
7.13 PIA E CUBA
7.13.1 10.45.01 | SUDECAP | CUBA EM ACO INOX N2 1 (46X30X15 CM) UN 2,00 0,00 0,00 0,00
7.14 INSTALACAO POR PONTO 0,00 0,00 0,00
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EMITUBO PVC RIGIDO, PB - SERIE NORAMAL, DN 4OI\I/IM (1.1/2"), EMBUTIDO
asL | EDS0223 | S0P | kLS ESCAVACAD, INCLUSIVE CONEYOS £ FXACAO 50 7080 Com exchimento. | 1 2500 000 0| oo
DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
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PONTO DE EMBUTH} PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN 50MM (2"), E~MBUTIDO
7.14.2 ED-50224 SETOP EM PISO COM DIS'[ANCIA DE A~TE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, PT 28,00 0,00 0,00 0,00
INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA
PONTO DE EMBUTH} PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100MM (4':), EMBUTIDP
7.14.3 ED-50225 SETOP EM PISO COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO PT 26,00 0,00 0,00 0,00
DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA
8 INSTALACAO ELETRICA E TELEFONICA 0,00 0,00
8.1 11.01 ELETROCALHA
8.1.1 11.11.01 | SUDECAP | ELETROCALHA PERFURADA CH. 24 C/TAMPA - 100X50 MM M 192,00 0,00 0,00 0,00
8.1.2 11.11.03 | SUDECAP | ELETROCALHA PERFURADA CH. 24 C/ TAMPA - 100X100 MM M 343,44 0,00 0,00 0,00
8.13 11.11.05 | SUDECAP | ELETROCALHA PERFURADA CH. 24 C/ TAMPA - 200X100 MM M 274,28 0,00 0,00 0,00
8.1.4 11.11.10 | SUDECAP | SUPORTE VERTICAL P /ELETROCALHA 100X50 MM UN 64,00 0,00 0,00 0,00
8.1.5 11.11.13 | SUDECAP | SUPORTE VERTICAL P/ELETROCALHA 200X100 MM UN 28,00 0,00 0,00 0,00
8.1.6 11.11.16 | SUDECAP | MAO FRANCESA SIMPLES 100MM P/ ELETROCALHA UN 172,00 0,00 0,00 0,00
8.1.7 11.11.17 | SUDECAP | MAO FRANCESA SIMPLES 200MM P/ ELETROCALHA UN 140,00 0,00 0,00 0,00
8.1.8 11.11.20 | SUDECAP | CURVA HORIZ.90° C/ TAMPA P/ ELETROCALHA 100X50 MM UN 20,00 0,00 0,00 0,00
8.1.9 11.11.22 | SUDECAP | CURVA HORIZ. 90° C/ TAMPA P/ ELETROCALHA 100X100 MM UN 32,00 0,00 0,00 0,00
8.1.10 11.11.24 | SUDECAP | CURVA HORIZ. 90° C/ TAMPA P/ ELETROCALHA 200X100MM UN 8,00 0,00 0,00 0,00
8.1.11 11.11.40 | SUDECAP | DERIVAGAO "T" HORIZ. 90° P/ ELETR. 100X50 MM UN 64,00 0,00 0,00 0,00
8.1.12 11.11.42 | SUDECAP | DERIVAGAO "T" HORIZ. 90° P/ ELETR. 100X100 MM UN 28,00 0,00 0,00 0,00
8.1.13 11.11.44 | SUDECAP | DERIVAGAO "T" HORIZ. 90° P/ ELETR. 200X100 MM UN 28,00 0,00 0,00 0,00
8.1.14 11.11.66 | SUDECAP | TALA RETA P/ EMENDA DE ELETROCALHA 50MM UN 128,00 0,00 0,00 0,00
8.1.15 11.11.68 | SUDECAP | TALA RETA P/ EMENDA DE ELETROCALHA 100MM UN 120,00 0,00 0,00 0,00
8.1.16 11.11.64 | SUDECAP | TERMINAL PARA ELETROCALHA 200X100 MM UN 92,00 0,00 0,00 0,00
8.2 ELETRODUTO PVC RIGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXOES
8.2.1 11.01.02 | SUDECAP | D=3/4" M 1.984,50 0,00 0,00 0,00
8.3 ELETRODUTO SEALTUBO PVC ZINCADO ASPIRADO C/TRACADO
8.3.1 11.03.03 | SUDECAP | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBO D= 2" OU EQUIVALENTE M 100,00 0,00 0,00 0,00
8.4 CAIXA E ACESSORIOS 0,00 0,00 0,00
8.4.1 11.14.34 | SUDECAP | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4"X2" AMARELA P/ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 2.268,00 0,00 0,00 0,00
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8.4.2 11.14.23 SUDECAP | DE EMBUTIR OCTOGONAL PVC 4X4" TIGRE OU EQUIVALENTE UN 567,00 0,00 0,00 0,00
8.5 QUADRO DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS 0,00 0,00 0,00
8.5.1 ED-49500 SETOP QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 20 MODULOS COM BARRAMENTO 100 A UN 1,00 0,00 0,00 0,00
8.5.2 ED-49504 SETOP QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 50 MODULOS COM BARRAMENTO 100 A UN 3,00 0,00 0,00 0,00
8.6 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (200V-60HRZ)-PADRAO NEMA 0,00 0,00 0,00
8.6.1 ED-49294 SETOP DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 150A PARA MEDIDOR UN 3,00 0,00 0,00 0,00
8.6.2 ED-49228 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 10A UN 36,00 0,00 0,00 0,00
8.6.3 ED-49229 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 15A UN 36,00 0,00 0,00 0,00
8.6.4 ED-49232 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 25A UN 27,00 0,00 0,00 0,00
8.6.5 ED-49240 SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 25A UN 81,00 0,00 0,00 0,00
8.6.6 ED-49261 SETOP DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 70A UN 3,00 0,00 0,00 0,00
8.8 FIO COM ISOLAMENTO NAO HALOGENO 750V 0,00 0,00 0,00
8.8.1 11.23.05 SUDECAP | CONDUTOR # 2,5 MM2 M 7.775,37 0,00 0,00 0,00
8.8.2 11.23.06 SUDECAP | CONDUTOR # 4,0 MM2 M 1.821,87 0,00 0,00 0,00
8.8 FIO COM ISOLAMENTO NAO HALOGENO 750V 0,00 0,00 0,00
8.8.1 11.24.10 SUDECAP | # 25,0 MM2, ISOLAMENTO 750V M 90,00 0,00 0,00 0,00
8.8.2 11.24.11 SUDECAP | # 35,0 MM2, ISOLAMENTO 750V M 120,00 0,00 0,00 0,00
8.8.3 11.24.12 SUDECAP | # 50,0 MM2, ISOLAMENTO 750V M 200,00 0,00 0,00 0,00
8.8.4 11.24.13 SUDECAP | # 70,0 MM2, ISOLAMENTO 750V M 300,00 0,00 0,00 0,00
8.9 INTERRUPTOR, TOMADA E ACESS. SILENTOQUE PIAL/EQUIVALENTE 0,00 0,00 0,00
8.9.1 11.30.13 SUDECAP | INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V R.1000 SEM PLACA OU EQUIVALENTE M 135,00 0,00 0,00 0,00
8.9.2 11.30.22 SUDECAP | TOMADA 2P+T 10A-250V, S/ PLACA REF.685044 P.LEGRAN OU EQUIVALENTE M 2.850,00 0,00 0,00 0,00
8.9.3 11.30.51 SUDECAP | PLACA TERMOPLASTICA CINZA PARA CAIXA 2" X 4" M 2.268,00 0,00 0,00 0,00
8.9.4 11.30.52 SUDECAP | PLACA TERMOPLASTICA CINZA PARA CAIXA 4" X 4" M 567,00 0,00 0,00 0,00
8.10 LUMINARIA PARA TETO 0,00 0,00 0,00
si0n | o | sror | MAACOMEROM coMEEROCsOOrTOn TS Ptk UMD IOV | | e
9 ESQUADRIA DE MADEIRA (MARCENARIA) 0,00 0,00
9.1 PORTAS DE MADEIRA
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911 12.04.31 | SUDECAP PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 60 X 210 CM, E=35MM, C/MARCO, ALIZAR E DOBRADICAS (EXCLUSIVE UN 30,00 0,00 0,00 0,00
FECHADURA)
912 12.04.33 | SUDECAP |I:é)é(l:'F:DDUERIXI)ADEIRA PARA PINTURA, 80 X 210 CM, E=35MM, C/MARCO, ALIZAR E DOBRADICAS (EXCLUSIVE UN 126,00 0,00 0,00 0,00
9.1.3 12.50.08 | SUDECAP | FECHADURA CROMADA, COMPLETA, C/MAGANETA E ROSETA, P/PORTAS EXTERNAS UN 126,00 0,00 0,00 0,00
9.1.4 12.50.10 | SUDECAP | FECHADURA CROMADA, COMPLETA, C/MAGANETA E ROSETA, P/PORTAS BANHEIRO UN 30,00 0,00 0,00 0,00
10 SERRALHERIA 0,00 0,00
10.1 GUARDA-CORPO E CORRIMAO
10.1.1 13.40.08 | SUDECAP | GUARDA CORPO D=2" E TUBOS HORIZONTAIS D=1 1/2" M2 22,05 0,00 0,00 0,00
10.1.2 13.40.57 | SUDECAP | BARRA DE APOIO EM ACO INOX LATERAL COM REFORCO D=32MM L= 80CM E=1,5MM (ABNT NBR 9050:2020) UN 12,00 0,00 0,00 0,00
10.1.3 13.40.59 | SUDECAP | BARRA DE APOIO EM ACO INOX RETA D=32MM L=40CM E=1,5MM (ABNT NBR 9050:2020) UN 6,00 0,00 0,00 0,00
11 REVESTIMENTOS 0,00 0,00
1.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
11.1.1 14.05.05 | SUDECAP | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER M2 3.498,96 0,00 0,00 0,00
11.1.2 14.05.21 | SUDECAP | EMBOCO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA M2 281,70 0,00 0,00 0,00
11.1.3 14.05.31 | SUDECAP | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA M2 3.217,26 0,00 0,00 0,00
11.2 REVESTIMENTO COM AZULEJO 0,00 0,00 0,00
11.2.1 14.15.06 | SUDECAP | BRANCO 20X20CM, EXTRA M2 281,70 0,00 0,00 0,00
11,3 REVESTIMENTO COM PEDRA
11,31 14.21.11 | SUDECAP | GRANITO CINZA CORUMBA E=2CM M2 6,36 0,00 0,00 0,00
12 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 0,00 0,00
12.1 CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA
12.1.1 15.04.07 | SUDECAP | E=3,0CM M2 3.110,76 0,00 0,00 0,00
12.2 PISO CERAMICO
12.2.1 15.17.22 | SUDECAP | PEI-5 45X45CM CARGO PLUS COR GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE M2 82,56 0,00 0,00 0,00
12.3 PISO EM PORCELANATO
REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE
12.3.1 ED-50753 SETOP INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSAO DA PEGA (45X45CM), ASSENTAMENTO M2 3.028,20 0,00 0,00 0,00
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
124 RODAPES DE GRANITO
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iaas | osom | o | EAECoU EvTMET i T e D, 5 20 AT ST |y |
13 VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS 0,00 0,00
13 VIDRO TEMPERADOS
bis [ s | s | doROTEMPEROONCOLOR £ it SV GO YOUCTO OMAUGIIONETAE |y | e
13.2 ESPELHO NACIONAL
13.2.1 16.20.15 SUDECAP | 90 x 60 CM, E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON UN 6,00 0,00 0,00 0,00
14 PINTURA 0,00 0,00
14.1 PINTURA ACRILICA
14.1.1 17.15.05 SUDECAP | FOSCA, COM MASSA ACRILICA, EM REBOCO SEM SELADOR M2 7.963,23 0,00 0,00 0,00
14.1.2 17.15.02 SUDECAP | FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO C/ SELADOR ACRILICO M2 1.021,72 0,00 0,00 0,00
14.2 REVESTIMENTO TEXTURIZADO
1421 ED-50519 | SUDECAP ZI(':\IF;EE@COM TEXTURA ACRILICA COM DESEMPENADEIRA DE ACO, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR M2 1.608,63 0,00 0,00 0,00
14.3 PINTURA ESMALTE SINTETICO
14.3.1 17.25.21 SUDECAP | ACETINADO S/MASSA C/FUNDO BRANCO EM ESQ. MADEIRA M2 493,92 0,00 0,00 0,00
14.3.2 17.25.34 SUDECAP | ACETINADO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM PEGCAS METALICAS M2 22,05 0,00 0,00 0,00
14.4 PINTURA DE QUADRAS, PATIOS E ESTACIONAMENTO
14.4.1 17.50.01 SUDECAP | PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRAS SISTEMA ACRILICO M 962,00 0,00 0,00 0,00
15 ADMINISTRACAO DA OBRA 0,00 0,00
15.1 MAO DE OBRA
15.1.1 44.01.02 SUDECAP | ENGENHEIRO INTERMEDIARIO MES 4,00 0,00 0,00 0,00
15.1.2 44.01.05 SUDECAP | TECNICO DE SEGURANCA MES 8,00 0,00 0,00 0,00
15.1.3 44.01.06 SUDECAP | MESTRE DE OBRAS MES 8,00 0,00 0,00 0,00
15.1.4 44.01.12 SUDECAP | SERVENTE MES 16,00 0,00 0,00 0,00
15.2 EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
15.2.1 45.01.03 SUDECAP LOCACAO VEICULO TIPO PICAPE LEVE C/ SEGURO SEM COMBUSTIVEL MES 8,00 0,00 0,00 0,00
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TOTAL GERAL

0,00 0,00

Responsavel Técnico

CREA:

Representante Legal
Nome;

cpf ou cnpj
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ANEXO XII - PLANILHA DE COMPOSICAO DAS TAXAS DE BDI

QUADRO DA COMPOSIGAO DO BDI — SERVIGOS E OBRAS

CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

R

S
S

REQ. SERVICO:

MODALIDADE:

OBJETIVO: OBRA DE CONSTRUGAO DE 03 (TRES) NOVOS PAVIMENTOS, INCLUSIVE 08 NOVOS GABINETES DOS
VEREANDORES, DO NOVO PREDIO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM.

COMPOSICAO DA BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS ( BDI)

Composi¢do do BDI sugerida

Intervalos admissiveis sem
justificativa

Composicdo adotada

BDI:

25,00%

Administragdo Central (AC) De 3,00 % ate 5,50% 5,00%
Lucro (L) De 6,16 % ate 8,96% 7,008
Despesas Financeiras (DF) De 0,59 % até 1,39% 1,00%
Seguros (S) De 0,00 % até 0,81% 0,51%
Garantias (G) De 0,00 % até 0,42% 0,32%
Riscos (R) De 0,97 % até 1,27% 1,00%
I:l:it;;l}\:lil;lil‘lss De 4,65 % até 6,15% 7,65%

155 (SUGERIDO PELO EDITAL) 4,00%
PIS 0,65%
CONFINS 3,00%

BDI=(1+(AC+S+G+R))x(1+DFjx(1+L)

(1-(1+CPRB))

Observacdo: Composicdo do

BDI, intervalos

admissiveis e Férmula de Calculo nos termos do

Acérddo 325/2007 do TCU.

REF: ACORDAO 325/2007 DO TCU

Contagem,/MG - 20 de setembro de 2022

Marcio Marques da Silva

Engenheiro civil.

Diretor de Infraestrutura
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CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO XII1 - PLANILHA DE COMPOSICAO DAS TAXAS DE BDI EM

QUADRO DA COMPOSIGAO DO BDI - SERVIGOS E OBRAS EM BRANCO

BRANCO

CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

0200

ATER

REQ. SERVICO:

MODALIDADE:

AMARA DE

CONTAGEM

EMPRESA:

OBJETIVO: OBRA DE CONSTRUGAQ DE 03 (TRES) NOVOS PAVIMENTOS, INCLUSIVE OS NOVOS GABINETES DOS

VEREANDORES, DO NOVO PREDIO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM.

COMPOSICAO DA BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS ( BDI)

Composigio do BDI sugerida

Intervalos admissiveis sem
justificativa

Composigdo adotada

BDI:

Administracdo Central (AC)

De 3,00 % até 5,50%:

Lucro (L)

De 6,16 % até 8,96%

Despesas Financeiras (DF)

De 0,59 % até 1,39%

Seguros (S)

De 0,00 % até 0,81%

Garantias (G)

De 0,00 % até 0,42%

Riscos (R) De 0,97 % até 1,27%
Tributos (1] = {155 De 4 65 % até 6.15%
+PIS+CONEINS) B eEe

1SS (SUGERIDO PELO EDITAL) 4,00%

PIS 0,65%
CONFINS 3,00%

BOI={1+(AC+S5+G+R))x(1+DFjx(1+L)
(1-(1+ CPRB})

Observacdo:

admissiveis e Férmula de Calculo nos termos do
Acérddo 325/2007 do TCU.

Composicdo

do BDI, intervalos

REF: ACORDAO 325/2007 DO TCU

data:

Nome do responsavel técnico e/fou representante legal
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CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO XIV - ANTEPROJETO ARQUITETONICO

------

LIS, TR

CROQUI OBRA DOS NOVOS GABINETES DO PREDIO ANEXO
CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM.

Figura 1 — Lay-out dos gabinetes do Prédio Anexo.
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CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM

ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO XV - PROJETO DA FORMA - 12 LAJE DE PISO A 42 LAJE DE COBERTURA

.O. 5

N E=S=sSiiE

o E = =

o | HIEEEE
1 | =
i . ]
il =

© '-Lr'"'

"*w.“,-";ﬁ"
.HEF._ o

O - 2 7 =

i-;

=177 [k

Figura 2 — Projeto de forma das lajes do prédio Anexo.
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